

塩山中学校、塩山北中学校の統合に向けた今後のスケジュール

		令和5年度											令和6年度											令和7年度																			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
1 保護者・地域の方への取組		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>塩山中学校 及び 学区内小学校</p> <p>保護者への協議状況の広報・周知、保護者・地域からの説明会開催等への対応、統合に向けた相談等の受け付け</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>塩山北中学校 及び 学区内小学校</p> <p>閉校に向けた取り組みの検討、組織の設置準備</p> <p>学校史の作成、閉校式、閉校記念事業の実施</p> </div> </div>																																									
2 塩山中学校及び塩山北中学校統合準備委員会																																											
①	学校経営支援の取組	「学校運営協議会」に説明（学校長から）											「学校運営協議会」に説明（学校長から）											統合新校「学校運営協議会」委員の検討、選定																			
②	制服等の学校指定品の選定	制服選定の方針等の決定											新制服選定の協議・決定											体育着等の選定 通学カバン等の決定																			
③	通学体制の構築と登下校時の安全確保	通学方法決定 通学道路確認											予算要求措置・安全対策の要望											業者選定 乗降場所等の設定・各種手続き 乗降場所の整備 運行時刻表の決定										スクールバス運行開始									
④	校則等学校生活のきまり・部活動	校則の現行確認等											生徒会等での協議 新校則素案の決定											塩山中新校則導入⇒制服見直しに伴う再検討⇒新校則の最終決定 統合校部活動の生徒意向調査 ⇒ 部活動種目検討										新校則での運用開始 統合校部活動の開始									
⑤	地域の伝統や文化を生かした教育活動の取組	現状の把握、部会での素案作成、R6年からの事業化検討																																									
⑥	生徒・教職員の交流活動や合同の学習活動	両校の協議に基づく交流活動の実施、活動後の生徒意向調査																																									
⑦	校舎の改修等、学校環境の整備	第1期工事											第2期工事											備品等移転1 備品等移転2																			
3	県教育委員会への対応等	10月 「事前計画書」の提出 R6年度統合前加配の要望実施																						11月12月 「統合加配」及び統合時の職員配置等の要望実施																			
4	生徒、保護者の対応事業	統合準備会等の協議に基づき事業の検討・実施																																									
		11月～1月 子ども支援スタッフ配置等 統合に向けたR6年度事業検討・決定																						11月～1月 子ども支援スタッフ配置等 統合に向けたR7年度事業検討・決定																			
5	庁内の会議 他	市教委・総合教育会議・統合庁内準備委員会等で随時検討																																									
		学校跡地活用について 地域の要望等の検討開始																																									