■景観計画策定審議会のスケジュール

| 平成22年度 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲州市景観計画策定審議会 | 審議会委員選考 | 審議会委員委嘱式開催<br>第1回審議会開催 | | | | 第2回審議会開催 | | | 第3回審議会開催 |

■ワークショップのスケジュール（予定）

| 平成22年度 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景観まちづくりフットパスプロジェクト | | 8月22日（日） | 9月26日（日） | 10月23日（土） | 11月27日（土） | 12月18日（土） | 1月23日（日） | 2月20日（日） | |
| 歴史景観を活かしたまちづくり研究会 | | 「歴史的風致の維持及び向上に関する法律」により、景観計画の中でも歴史的な風致の維持向上を図ることにより地域活性化につながるまちづくりにむけて職員による研究会を設置する。 | | | | | | | |

■その他業務の計画策定のスケジュール

| 平成22年度 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景観資源の調査 | | | | | | | | | |
| 市民ニーズの把握 | | | | | | | | | |
| 規制等の意向調査 | | | | | | | | | |
| 市民周知 | | | | | | | | | |
| 景観計画骨子・素案作成 | | | | | | | | | |