平成 24 年 7 月 27 日
第 1 回総合計画審議会
資料：NO2

■審議会開催計画及び総合計画見直しスケジュール（案）

期間	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総合計画策定委員会	・見直し方針の決定		・各課において基本計画の評価作業の実施	・市民アンケートの実施及び分析	・後期基本計画の検討			・後期基本計画案の策定	・審議会の意見を受けて案の見直し ・パブリックコメントの実施 ・議会説明		・基本計画案の決定	・総合計画・基本構想の決定決定 ・議会説明
	←・総合計画の推進→											
総合計画審議会				・第1回会議：甲州市総合計画について		・第2回会議：前期計の評価結果の報告等		・第3回会議：基本計画見直し案の審査		・第4回会議：基本計画見直し案の審査	・第5回会議：見直し案に対する答申	

■総合計画の期間

期間		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
総合計画	基本構想			←									→
	基本計画	中間年見直し		←		・前期計画（5年）		→	←		・後期計画（5年）		→
	実施計画	3年ローリング		←									