R4中間見直し資料

資料④

■審議会開催計画及び見直しスケジュール

期間	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総合計画策定委員会	・見直し方針の決定	・市民アンケートの準備、実施及び分析 ・各課における基本計画の評価作業の準備、実施				・計画見直し案の策定 ※審議会等の意見を受け、随時見直し				・パブリックコメント	・基本計画案の決 ・議案提出	・議会対応
	・総合計画の推進											
総合計画審議会		第1回：甲州市総合計画について			第2回：現行計画の検証、ｱﾝｹｰﾄ結果の概要報告		第3回：課題検討、見直し素案の中間報告及び検討		第4回：計画見直し案の審査	第5回：見直し案に対する答申		

■第2次総合計画の期間

期間		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
総合計画	基本構想												
	基本計画	中間年見直し			前期計画（５年）						後期計画（５年）		
	実施計画	３年ローリング											