
令和７年１２月現在

継続
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来年度以降に

対策終了予定

12
塩山南小

奥野田小

青橋交差点～西広門田交差点

（市道上於曽81号線）
H28.1.25 市道 歩道の改修 1800 m 市道管理者 継続 5年以上 Ｈ28年～実施中

21 塩山南小

下於曽　塩中若宮通り東T字路

（市道下於曽4号線）

（白井甲州線・県道34号線）

R4.9.27
県道

市道

・一時停止の再塗装

・一時停止確認立哨（警察）

・外側線の設置（両側）

・ラバーポール設置

1 箇所
警察

市道管理者
継続 5年以内

R5年度ラバーポールを

除き対策済

22 塩山南小
上塩後奥山製作所前

（市道上塩後31号線）
R4.9.28 市道 水路改修時に転落防止柵設置予定 1 箇所 市道管理者 継続 未定

24 塩山南小
塩山バイパス交差点からD2まで

（市道下塩後22号線）
R4.9.28 市道 歩道改修 400 m 市道管理者 継続 5年以内

27 塩山南小

上塩後756スバルと1116アオイ観

光の間（市道上塩後3号・14号

線）

R5.12.4 市道

・一時停止線及び止まれ再塗装上申済

・横断歩道設置検討→設置不可

・通学路注意の路面標示検討

1 箇所
警察

市道管理者
継続 未定 対策なし（警察）

28
塩山南小

塩山中

主要地方道白井甲州線周辺、

於曽公園南周辺（市道下於曽2

号線他）

R6.9.6

両側歩道のある都市計画道路の早期整

備を希望する。開通した際は、通学路とし

て指定したい。

560 m
山梨県

市建設課
継続 10年以上

29
塩山南小

塩山中

若宮八幡大神社～国道411号周

辺（市道下於曽10号線他）
R6.9.6

両側歩道のある都市計画道路の早期整

備を希望する。開通した際は、通学路とし

て指定したい。

640 m
山梨県

市建設課
継続 10年以上

集団登校中，奥山製作所前の川に落ちた低学年児童がい

る。ガードするものを設置してほしい。

登下校で渡る児童がいるが、横断歩道はない。1学期、下校時

に渡った後、風で飛ばされた帽子を拾いに道路にもどりかけ、南

から来たバイクと接触しかけた児童がいた。横断歩道があれば

運転者も注意を払うと考えられるので横断歩道を設置してほし

い。

於曽公園周辺道路は、駅前通りへの抜け道や、住宅地から塩

山駅方面への生活道路となっており、通学時間帯には幅員の

割に交通量が多い。一部開水路もあり、転落の危険性もあ

る。

国道411号から主要地方道白井甲州線までの周辺通学路は、

道路幅員が狭小の割に通学時間帯の交通量が多い。

歩道のインターロッキングの段差が激しく児童が躓きやすいため

危険である。段差を解消してほしい。
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歩道の段差が激しく児童が躓きやすいため危険である。段差を
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30 塩山南小
塩山南小東側道路南突き当り

（市道上於曽69号線）
R6.9.6 市道

・ミラーに「とまれ」標示設置

・一時停止設置不可

・外側線再塗装→効果検証後検討

1 箇所

警察

市道管理者

市民課

継続 〇
R6年度対策済

（市民課）

31 塩山南小
塩山南小南側

（市道下於曽4号線）
R6.9.6 市道

・路側帯クラック補修

・グリーンベルトの再塗装
40 m 市道管理者 継続 〇 R7年度

R6路側帯クラック対

策済

R7グリーンベルト対策

済

35 塩山南小

とん作前にある、中央本線下にあ

る歩行者専用のみんなの近道付

近

（市道上於曽44号線）

R6.9.6 市道
「児童横断あり」等注意喚起路面標示の

設置
1 箇所 市道管理者 継続 R8年度 R8年度対策予定

新 36 塩山南小
菅田天神社西側の塩川沿い道

路より広い道路合流する道
R7.10.8 県道

児童用ミラーの設置検討

地権者へ除草の依頼
1 基

市民課

県道管理者
新規 〇 R7年度 R7年度対策予定

新 37 塩山南小 於曽公園周辺道路 R7.10.10 市道

グリーンベルトの設置検討

路面に注意の表示検討

水路改修検討

200 m 市道管理者 新規 未定 対応検討

横断歩道ではないが、南児童クラブに行く児童が歩道から東側

に渡るが、車の停止線が東側を残してほぼ消えているので引き

直しをお願いしたい。

グリーンベルトの色が消えかかっているので引き直しをお願いした

い。

とん作さんの付近で横断する際に道幅が狭い為(片側通行の幅です)、西か

ら塩山駅方面へ抜ける車が先に抜けようと速度を落とさず子ども達の横を

通ったり、子ども達の目前で急停車する様子を何度も見かけ、ヒヤッとする事

が多い。

そこに歩行者専用の通路がある事、子ども達がその場所で道を渡る事を知ら

ない運転手の方が多いので危険だと感じる。横断標識や路面での表示など

が西から抜ける際に一切ない為、運転手へ知らせる為の対策が必要。

通学路と重なっている。横断歩道がないので子供も止まらな

い。道路の向かい側にミラーの設置をしてほしい。

道が狭いため、通学路として危険。歩道を作ってほしい。
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新 38 塩山南小 青橋の信号の交差点から先 R7.10.8 県道

ポール設置→設置不可

横断歩道の再塗装（上於曽774－2付

近）→上申済み

県道管理者

警察
新規

横断歩道の再塗装

上申済み（警察）

新 39 塩山南小 学校方面からオリンピア交差点 R7.10.10 市道

ガードレール設置→設置不可

学校にて要注意箇所として児童への注意

喚起を行う。

市道管理者 新規 設置不可

新 40 塩山南小 東門脇歩道 R7.10.10 市道

欠けた歩道の補修（２か所）

歩道への侵入を防ぐポールの設置（1か

所）

市道管理者 新規 R7年度対策済み

1 塩山南小
オリンピア～菅田神社

（市道上於曽85号線）
H26.10.10 市道

スクールゾーンの指定

・不特定多数が出入りする施設があるた

め、規制は困難である

350 m 警察 対策なし

2 塩山南小
ドコモショップ北交差点

（市道下塩後35号線）
H26.10.10 市道

横断歩道の設置

・H27上申したが、道路幅員と交通量を

勘案して設置困難

1 箇所 警察 対策なし

3 塩山南小
アオイ観光南交差点

（市道上塩後35号線）
H26.10.10 市道

横断歩道の設置

・H27上申したが、交通量を勘案して設置

困難

1 箇所 警察 対策なし

道路が狭く、交通量が多いため危険。ガードレール等設置でき

ればよいがさらに道幅が狭くなるため難しい。代わりにスポット的

にポール等立てることはできないか。

対向車が通りやすいように道幅を開けてグリーンベルト上に車が

止まっている状況をよく見る。できればガードレールを付けてほし

い。今年度、接触事故もあった。

歩道の一部が欠けている。児童が躓いたりすると危険なので、

修繕をお願いしたい。また、アップダウンがあり、児童が転倒する

ことがあるため、平らな歩道への改修をお願いしたい。

道幅が狭い上に車の交通量があり危険である。スクールゾーンの

指定をしてほしい。

横断歩道が南北にない。横断歩道を設置してほしい。

車の交通量が多く横断歩道が近くにない。横断歩道を設置し

てほしい。
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4 塩山南小
赤尾保育園東交差点

（国道411号線）
H26.10.10 県道

信号機の設置

・信号機が近くにあるため、設置は困難
1 基 警察 対策なし

5 塩山南小
岡商店西交差点

（市道下萩原22号線）
R6.9.11 市道

横断歩道の設置

・見通しが悪いため、設置は困難

・路面標示の設置

1 箇所 警察 R1年度対策済

6 塩山南小
地下道～旧第一青梅街道踏切

（市道上於曽44号線）
H26.10.10 市道 路面標示等の設置 1 箇所 市道管理者 R1年度対策済

7 塩山南小
アップルニュース東（菅田橋）

（市道上於曽60号線）
H26.10.10 市道 転落防止柵の設置 6 m 市道管理者 Ｈ27年度対策済

8 塩山南小
ふきよせスポーツ前

（市道上於曽69号線）
H26.10.10 市道

カーブミラーの設置

子供向け注意看板の設置
1 基 市道管理者 Ｈ26年度対策済

9 塩山南小
若宮神社北

（県道白井甲州線）
H30.9.27 市道 路面標示の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

10
塩山南小

塩山中

赤尾定住促進住宅北西交差点

（国道411号線）

H26.10.10

H29.8.31
県道

横断歩道/押ボタン式信号機の設置

・交通量が増加したため再検討
1 箇所 警察 H30年度対策済

11
塩山南小

塩山中

塩山下於曽969～1030番地

（市道下於曽5号線）
H26.10.10 市道

水路の改良

・工事時に蓋を設置、歩道幅確保
100 m 市道管理者 Ｈ27年度対策済

狭い道路から市役所へ横断するとき左右の見通しが悪いため

危険である。注意看板等を設置してほしい。

横断歩道はあるが車の交通量が多いため、信号機を設置して

ほしい。

旧道から新道を横断するとき左右の見通しが悪く危険である。

横断歩道を設置してほしい。

ガードレールが中途半端で危険である。転落防止柵を設置して

ほしい。

道幅が狭いが、スピードを出した車が多く危険である。自動車に

対して減速等の標示をしてほしい。

横断歩道はあるが、見通しが悪いので危険である。注意喚起

の標示をしてほしい。

幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断

歩道を設置してほしい。

広く深い水路があるが、柵がない部分がある。転落防止対策を

設置してほしい。
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13 塩山南小
一三堂交差点～塩山下塩後575

番地（市道上於曽11号線）
H28.9.1 市道

グリーンベルトの設置（両側）

・ガードレールは道路幅員が確保できない
600 m 市道管理者 H29年度対策済

14 塩山南小
下塩後跨線橋南端歩道

(市道下塩後26号線）
H26.10.10 市道 横断旗の設置 1 箇所 市道管理者 H30年度対策済

15 塩山南小
同上

(市道下塩後26号線）
R1.9.12 市道 横断歩道の引き直し 1 箇所 警察 R2年度対策済

16 塩山南小
塩山駅北口～甘草屋敷駐車場

（市道上於曽41号線）
R1.9.3 市道

溝蓋の設置

・道路幅や交通量により設置は困難
40 m 市道管理者 対策なし

17 塩山南小
仲沢ガード南交差点

（県道塩山勝沼線）
R1.9.13 県道 ガードポールの設置 1 箇所 県道管理者 R2年度対策済

18 塩山南小

町田種苗店付近交差点

（市道上於曽11号線）

※塩山中No.11関連

R1.9.12 市道 横断歩道の設置 1 箇所 警察 継続 R4年度対策済

19 塩山南小

オリンピヤ交差点

（市道上於曽85号線、市道上

塩後22号線、市道下於曽7号

線）

R3.9.9 市道

・オリンピヤ交差点にガードポール設置

・南北の青信号時間を通学時間だけ現状

より長く設定済

・横断歩道引き直し

1 箇所
警察

市道管理者
新規 〇

R3横断歩道・外側線

対策済

R3ラバーポール対策済

青信号時間延長済

20
塩山南小

塩山北小

赤尾交差点から新千野橋

（国道411号線）
R3.11.11 国道

植樹帯から植樹桝に変更→赤尾交差点

からウェルシア交差点までで事業完了

（植樹帯撤去による歩行空間確保）

800 m 県道管理者 継続 5年以内
R4年度対策済:赤尾

交差点～ウェルシア

登校時、オリンピア～菅田神社（市道上於曽85号線）の右

側グリーンベルトを利用するため、交差点をオリンピア側から東

側にわたるが、南北の信号の待ち時間が長いため、児童が集ま

り、歩道からはみ出してしまう。雨天時は特に危険。

植樹帯樹木の高さが低く、歩行者と重なり（歩行者を）確認

しずらいため危険。また、植樹物により歩行空間が狭く自転車

と歩行者が錯綜して危険である。

変則的な交差点でガードポールが一部しかない。車が歩道に乗

り上げた場合に防ぐものがない。

長い直線区間だが、横断できる場所がないため、登校時に左

側通行しなければならない。ドライバーからも度々左側通行は危

険と指摘がある。

横断歩道が薄くなっているため、再塗装をしてほしい。

登校時は交通量が多く、跨線橋を下ってくる車の速度が速く横

断時に危険である。横断しようとも停止してくれる車はほとんど

ない。標識を設置してほしい。

片側一車線道路のため車のスピードが速いが、歩道がないため

危険である。ガードレールを設置してほしい。

広く深い水路があるが、柵がない部分があり、水量もあるが、溝

蓋がない。
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23 塩山南小

塩山勝沼線（県道38号線）雨

敬橋東　三叉路（市道下萩原

22号線）※塩山中No.9関連

R4.10.7 市道 「止まれ」の記載 1 箇所 警察 継続 5年以内 R6年度対策済

25 塩山南小
下萩原2106付近交差点

（市道下萩原22号線）
R5.12.4 市道

横断歩道の設置検討

→設置場所に適していない為設置困難
1 箇所 警察 継続 未定 対策なし

26 塩山南小
下於曽1487付近道路脇用水路

（市道下塩後35号線）
R5.12.6 市道

・水路蓋掛け設置不可

　　　　　　　（市道管理者）

・児童への安全指導（学校）

数 箇所
市道管理者

学校
新規 対策なし

32 塩山南小
えん動物病院前歩道

（県道38号線・塩山勝沼線）
R6.9.11 県道 歩道補修 1 箇所 県道管理者 新規 〇 R6年度 R6年度対策済

33 塩山南小
アップルニュース・菅田天神社付近

（市道上於曽60号線）
R6.9.11 市道

・転落防止柵設置→個人所有地のため

対策できず

・菅田天神社草刈り神主連携済み

1 箇所 市道管理者 新規 対策なし

34 塩山南小
塩山駅北口付近

（市道上於曽41号線）
R6.9.6 市道

・水路蓋掛けもしくは転落防止柵の設置

→いずれも不可

・学校にて児童へ注意するよう安全指導

80 m 学校 新規 〇 R6年度
R6年度以降随時対

応

横断歩道を渡るとき、やや道がカーブしているため車の確認がし

づらい。また下り坂でもあるため車も停止線をオーバーすることが

ある。「止まれ」をカーブ手前から書いてほしい。

交差点の表記はあるが横断歩道はなく、上から飛ばしてくる車

がある。横断歩道を設置してほしい。

R4年度、登校時集合場所付近で待っていた児童が誤って用水

路に落ち、近所の方に助けていただいた。用水路にふたをする

か。柵を設置してほしい。

道路を横切る側溝の北側にはガードレールが設置されているが、

南側には設置されていない。児童が側溝を覗き込むなど非常に

危険。北側同様ガードレールを設置してほしい。

アップルニュースの右側にある川が、神社側はガードレールがある

が、反対側は何もないのでこどもが間違って落ちると高さもあるの

でとても危険。橋を渡る手前の菅田天神社のやぶが通学路側

に伸びてくると子どもたちが道路側によけて歩こうとしてしまい心

配。(7月時点では、草が刈ってあった）

塩山駅北口を出てすぐ、赤尾地区に向かう線路沿いの細い道

で、川に蓋もガードもない場所があり、危険。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

1 塩山北小
上西集会所前道路

（市道上於曽80号線）
H26.10.10 市道 グリーンベルトの設置 400 m 市道管理者 継続 5年以上 施工中

11 塩山北小
上西集会所前道路

（市道上於曽80号線）
H29.8.31 市道

・H30年度一部側溝改修

・No.1関連（グリーンベルトの設置両側）
400 m 市道管理者 継続 5年以内 施工中

22 塩山北小

中華食堂50番前　塩山上於曽

1241-10

（市道上於曽95号線）

R6.9.6 市道 「減速」を促す路面標示の設置 1 箇所 市道管理者 継続 〇 R7年度 R7年度対策済

新 24 塩山北小学校 花かげ通り町屋交差点 R7.10.10 市道
交差点進入前の道路に色付けをし注意喚

起→横断歩道に色塗装
1 箇所 市道管理者 新規 R8年度 R8年度対策予定

新 25 塩山北小学校

塩山上於曽109

笹本精肉店前の変則的なＴ字

交差点

R7.10.9

市道

県道

・「止まれ」標識を視認性のよい場所に設

置する。→場所の移動不可。高さを調整

（警察）

・「止まれ」の路面標示を目立つように赤く

路面を塗装し、その上に白字で記す。→赤

での塗装不可（市道）。

「止まれ」の路面標示再塗装済（警察）

・県道側の外側線の再塗装（波線）

1 箇所
警察

県道管理者
新規

R7年度対策済（警

察）

新 26 塩山北小学校

塩山千野3487

塩山上於曽1957

塩山上於曽1969

塩山上於曽1965

R7.10.10 市道
ブロック塀の反対側の歩道を通るよう通学

路の指導および児童への注意喚起
4 箇所

市道管理者

学校
新規 対策なし

2 塩山北小
廣友館前道路

（市道上於曽15号線）
H26.10.10 市道 グリーンベルトの設置 350 m 市道管理者 Ｈ28年度対策済

建物、ブロック塀の老朽化で、崩れないか心配。

千野方面から下り坂で緩やかなカーブとなっている。千野方面か

ら坂になるのでスピードを出してくる車が対向車線にはみ出す姿

が見られる。また、袖切り坂も急坂になっているので事故が起き

やすい。児童が、歩道を通るので危険である。

朝登校時の交通量が多いが、道幅が狭く危険である。グリーン

ベルト（両側）を設置してほしい。

道幅が狭く車との接触が心配である。グリーンベルトを設置して

欲しい。

小学校生の通学路となっている場所で通学時は保護者やス

クールガード隊の方々も安全確保のために交差点の横断時は

信号機の確認や走行車の確認には十分注意し横断をサポート

してきている。しかし、走行車のスピード超過、黄色信号点灯で

の強引な通過が多く目立つ状況になっている。

県道を北西方向より該当の交差点に進入する自転車と、市道

から西方向へ県道に進入する自動車が接触しそうな事例が見

られた。数年前までは、市道側にある「止まれ」の一時停止標

識が、電柱に設置されており、視認性が高かったが、電柱地中

化により、現在は、ポール設置されており、視認性悪い。また、

路面の「止まれ」の表示が薄くなっていて判読困難な状況であ

る。

学校名 塩山北小学校　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容

道幅が狭く車との接触が心配である。グリーンベルトを設置して

ほしい。

備考
事業

主体

対策状況

数量 単位



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

学校名 塩山北小学校　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容 備考

事業

主体

対策状況

数量 単位

3 塩山北小
飛大神社前道路

（市道上於曽73号線）
H26.10.10 市道

車向け注意看板の設置

→路面標示、カラー舗装対応
300 m 市道管理者 継続 R5年度 R5年度対策済

4 塩山北小
中村油店前交差点

（市道上於曽81号線）
H26.10.10 市道

注意看板の設置

→外側線引き直し、交差点カラー舗装対

応

1 箇所 市道管理者 継続 R5年度 R5年度対策済

5 塩山北小
小学校北側市道

（市道千野44号線）
H26.10.10 市道 歩道の設置 200 ㎡ 市道管理者 対策なし

6 塩山北小

向嶽寺から恵林寺方面

（県道塩山勝沼線）（県道38

号線）

H26.10.10 県道
通学路該当箇所に路面標示シート設置

(一部、街路事業にて整備中）
280 m 県道管理者 継続 R6年度対策済

7 塩山北小
昌寿院東側交差点

（市道上於曽73号線）
H27.10.1 市道

横断歩道の設置

・見通しが悪いため設置困難
1 箇所 警察 対策なし

8 塩山北小
塩山橋北側

（市道上於曽15号線）
H27.10.1 市道 転落防止柵の設置 4 m 市道管理者 Ｈ27年度対策済

9 塩山北小
千野郵便局前

（市道上於曽95号線）
H28.8.24 市道

路面標示の設置

・赤色カラー舗装

・「信号あり」記載

・外側線再塗装

1 箇所 市道管理者 継続 5年以内 R4年度対策済

10 塩山北小
上東区リサイクルステーション前

（市道上於曽19号線）
H30.9.27 市道

横断歩道の設置

・設置に伴う交通環境が整備されていない

ため設置困難

1 箇所 警察 対策なし
道幅が広く、道路横断するとき危険である。横断歩道を設置し

てほしい。

道路を横切る側溝の北側にはガードレールが設置されているが、

南側には設置されていない。児童が側溝を覗き込むなど非常に

危険。北側同様ガードレールを設置してほしい。

道幅が狭いが、車の交通量が多いため危険である。歩道を設

置してほしい。

幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断

歩道を設置してほしい。

道幅が狭く道が曲がっているため、見通しが悪く危険である。注

意喚起の標示をしてほしい。

歩行者用信号機がないので、渡るのに注意が必要である。注

意喚起の標示をしてほしい。

主要道路であるため車の交通量が多く、通学路としては大変

危険である。歩道の未整備箇所があるため、歩道整備を含め

た道路改良をしてほしい。

道路がカーブしているため見通しが悪く、信号を見落とす車があ

る。注意喚起の標示をしてほしい。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

学校名 塩山北小学校　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容 備考

事業

主体

対策状況

数量 単位

12 塩山北小
廣友館前道路

（市道上於曽15号線）
H30.9.27 市道 転落防止柵の設置 5 m 市道管理者 継続 5年以内 R5年度対策済

13 塩山北小
校庭南側道路を東進交差点

（市道上於曽95号線）
H30.9.27 市道

路面標示等の設置

（路面カラー表示等）
1 箇所 市道管理者 R1年度対策済

14 塩山北小
産業技術大学校北側

(市道千野39号線）
R6.9.11 市道 転落防止柵の設置 5 m 市道管理者 継続 〇 R4年度 R4年度対策済

15 塩山北小
上東区リサイクルステーション付近

交差点(市道上於曽19号)
R2.10.7 県道 横断歩道の引き直し→R2補修済み 2 箇所 警察 未定 R2年度対策済

16 塩山北小

塩山駅北口～旧第一青梅街道

踏切(県道塩山停車場大菩薩嶺

線)

R2.10.7 県道 横断歩道等の引き直し→R2補修済み 7 箇所 警察 未定 R2年度対策済

17 塩山北小

青梅街道と花かげ通りの町屋交

差点

（市道上於曽80号線、市道上

於曽95号線）

R3.9.14 市道
・外側線の引き直し

・ラバーポールの設置
1 箇所 市道管理者 新規 〇

R3外側線・ラバーポール

対策済

18
塩山南小

塩山北小

赤尾交差点から新千野橋

（国道411号線）
R3.11.11 国道

植樹帯から植樹桝に変更→赤尾交差点

からウェルシア交差点までで事業完了

（植樹帯撤去による歩行空間確保）

700 m 県道管理者 継続 5年以内
R4年度対策済:赤尾交

差点～ウェルシア

正直屋さん正面のお宅の壁が高く、上りの車がスピードを出して

いるとき確認できない。ガードレールとまでは言わないが、市役所

前にあるポール等の設置希望。

植樹帯樹木の高さが低く、歩行者と重なり（歩行者を）確認

しずらいため危険。また、植樹物により歩行空間が狭く自転車

と歩行者が錯綜して危険である。

横断歩道の引き直し

道路南側下の側溝に一部フェンスのない部分があり、転落の危

険がある。フェンスの設置をしてほしい。

横断歩道及び路面標示の引き直し

道路がカーブしているため見通しが悪く、信号を見落とす車があ

る。注意喚起の標示をしてほしい。

川が流れているが、転落防止柵がなく危険である。転落防止

柵を設置してほしい。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

学校名 塩山北小学校　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容 備考

事業

主体

対策状況

数量 単位

19 塩山北小

峡東清掃社前の側溝

甲州市塩山上於曽２１６１

（市道千野44号線）

R4.9.28 市道 側溝蓋隙間補修 該当 箇所 市道管理者 継続 〇 R4年度 R4年度対策済

20 塩山北小

向嶽寺から廣友館

（市道上於曽85号線）

（市道上於曽15号線）

R4.9.28 市道
・水路改修

・グリーンベルト補修
680 m 市道管理者 継続 未定

向嶽寺から石川工務

所までR4年度対策済。

以降対策不可。

21 塩山北小

塩山高校入口交差点から国道

411号線まで

（市道上於曽95号線）

R4.9.28 市道 外側線引き直し 480 m 市道管理者 継続 R6年度 R6年度対策済

23 塩山北小

町屋交差点南側　塩山上於曽

1229

（市道上於曽95号線）

R6.9.6 市道 学校にて児童へ注意するよう安全指導 学校 新規 〇 R6年度 R6年度以降随時対応

側溝の蓋の幅の間隔が広いところがあり、児童が登下校中に

足がはまってしまった。

南側は歩道がなく、狭く児童の登校が危険である。

現在、車がスピードを出すため、注意喚起の表示がほしい。歩

道はあるが外側線が消えてしまっており、車が歩道側に寄ってき

てしまい、児童が危険である。

スピードを出す車が多く、路肩が狭いため危険。水路に蓋をかけ

ることで歩道区間を確保してほしい。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予

定

5 奥野田小
食堂三笠～西側十字路

（市道西広門田18号線）
H26.10.10 市道 車向け注意看板の設置 1 箇所 市道管理者 継続 未定

道路改良計画がある

ため、設置は困難

12
塩山南小

奥野田小

青橋交差点～西広門田交差点

（市道上於曽81号線）
H28.1.25 市道 歩道の改修 1800 m 市道管理者 継続 未定 Ｈ28年～実施中

29 奥野田小

塩山バイパス　熊野交差点（モス

バーガー西側）（市道上於曽81

号線）

R4.10.7 市道

・歩行者用信号機の設置不可

・横断歩道の塗り直し

・路面補修及び外側線塗装検討

1 箇所
警察

市道管理者
継続 5年以内

R5年度対策済

　　　　（警察）

30 奥野田小
元焼肉ソウル交差点

（白井甲州線・県道34号線）
R4.10.7 県道

・学童横断あり既設看板新設(市民課)

・歩行者用信号機の設置不可(警察)

・速度減速路面標示(県道管理者)

1 箇所

警察

県道管理者

市民課

継続 〇

R4年度対策済

　　 　(市民課)

R7年度対策予定

　（県道管理者）

33 奥野田小

西広門田　ダイハツ近くの交差点

を西に進んだ道（市道西広門田

33号線）

R4.9.30 市道

・路面標示（市道管理者）

・ぶどう枝の剪定指導

→一部路面拡幅に伴い解消

・注意喚起標識設置（市民課）

・道路改良「歩道設置」（市道管理者）

100 m
市道管理者

市民課
継続 5年以上

R4年度対策済

　　　(市民課)

R5年度一部対策済

　　(市道管理者)

R12年度対策完了予

定

　　(市道管理者)

34 奥野田小

西広門田　ダイハツ近くの交差点

を西～南に進んだ道（市道西広

門田31号線）

R4.9.30 市道
・転落防止柵設置または水路蓋掛け

・ラバーポール設置検討
15 m 市道管理者 継続 5年以内

37 奥野田小

塩山勝沼線　奥野田ワイナリー北

側の交差点を東西に横断するとこ

ろ

（県道38号塩山勝沼線）

（市道牛奥41・42号線）

R5.12.4
県道

市道

・横断歩道の設置検討（警察）→設置不可

・児童横断注意標示設置（県道管理者）

・既存ミラー下へ南側車両から子供たちが確認で

きるミラーを新規設置（市民課）

・ミラー支柱へ注意喚起標識を設置

　　　　　　　　　　　（市民課）

1 箇所

警察

県道管理者

市民課

継続 〇

R5年度標識設置済

（市民課）

検討→設置不可

（警察）

R7年度対策予定

　（県道管理者）

道幅が狭く見通しが悪いが、スピードを出した車が多く危険であ

る。注意喚起の標示をしてほしい。（R1再度要望）

歩道の段差が激しく児童が躓きやすいため危険である。段差を解

消してほしい。

備考

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容

事業

主体

対策状況

数量 単位

学校名 奥野田小学校

側溝があり道幅が狭く、車が一台通るときにも子供たちが慎重に

よけている。桃の木の枝が道路まで出ていて見通しが悪い。かつ、

道路が狭くなっており、車の通りも多く歩いていて危険。

側溝があり、子供たちが落ちそうで危険。

自動車用の信号機はあるが、交通量も多く、通学路として使用

する児童は渡りづらさ、危険を感じている。

横断歩道の色が薄くなっている。

スピードを出して通行する車が多い。横断歩道はあるが、減速する

様子が見られない。特に南側は見通しが悪く、集団登校で横断

歩道を渡るときに非常に危険である。多くの児童が通学路として

使用している。

スピードを出して通行する車が多く、横断歩道や注意喚起の標識

等もないため、子供たちが渡るとき大変危険である。横断歩道や

「通学路注意」の看板を設置してほしい。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予

定
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　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容

事業

主体

対策状況

数量 単位

学校名 奥野田小学校

39 奥野田小

塩山バイパス　日下部警察署 塩

山分庁舎南の交差点を西に進む

道（市道西広門田33号線）

－ 市道

停止線の再塗装対策済

道路の拡幅：市建設課により事業化され現

在計画進行中

※道路改良「歩道設置」（市道管理者）

100 m
警察

市道管理者
継続 5年以上

R5年度対策済

（警察）

R12年度対策完了予

定

　　(市道管理者)

40 奥野田小

ホンダカーズ峡東 塩山バイパス店

西の塩川橋付近

（農道西広門田4号線・市道下

塩後34号線）

R5.12.6 農道 転落防止柵設置検討 1 箇所 農道管理者 継続 5年以内

43 奥野田小

奥野田小南、JAフルーツ共撰所東

側の側溝

（市道熊野40号線）

R6.9.6 市道 転落防止柵設置 1 箇所 市道管理者 継続 〇 R7年度 R7年度対策済

新 44 奥野田小
花園地区の住宅街から入る細い

道～桜並木の道
R7.10.10 市道

定期的な草木の伐採

→地権者へ除草の依頼
1 箇所 市道管理者 新規 R7年度対策済

新 45 奥野田小
元焼肉ソウル交差点

（白井甲州線・県道34号線）
R7.10.9 県道 市道

信号機の設置

→上申予定
1 基 警察 新規 R8年度上申予定

1
奥野田小

塩山中

焼肉ソウル前交差点

（県道白井甲州線）
H26.10.10 県道

信号機の設置

・Ｈ27計画に上申したが、設置は困難

・地権者の同意が得られない

1 箇所 警察 対策なし

2 奥野田小
焼肉ソウル前交差点

（県道白井甲州線）
H30.9.27 県道 路面標示の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

速度が速い車が多く、ブロック塀等で見通しも悪く危険である。安

全対策をしてほしい。

速度が速い車が多く、ブロック塀等で見通しも悪く危険である。信

号機を設置してほしい。再度要望

人目に付かない。草木の伐採がされていない。

白い停止線がとても薄く見えづらく、車が大通りのすぐ手前で停

まっていたり、車が来るか来ないか見えづらく、子供と歩いていてと

ても怖かった。

道路を横切る側溝の北側にはガードレールが設置されているが、

南側には設置されていない。児童が側溝を覗き込むなど非常に

危険。北側同様ガードレールを設置してほしい。

これまで継続的に依頼しており、令和４年に対策済みとなってい

た。しかし、今年度、当該箇所で本校児童が道路横断中に交通

事故に遭い、現状の対策では不十分であり、信号機の設置が必

須であると考える。信号機の設置をお願いしたい。

ガードレールがない箇所があり、崖のようになっておりとても危険。塩

川橋はとても狭く、カーブになっているので落ちる危険性がある。
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　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容

事業

主体

対策状況

数量 単位

学校名 奥野田小学校

3 奥野田小
エノモト製作所前道路

（市道熊野41号線）
H26.10.10 市道 転落防止柵の設置 1 箇所 市道管理者 Ｈ26年度対策済

4 奥野田小
同上

（市道熊野41号線）
H30.9.27 市道 白線等の引き直し 130 m 市道管理者 H30年度対策済

6 奥野田小
奥野田小南交差点

（国道411号線）
R6.9.11 県道 警戒標識の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

6 奥野田小
奥野田小学校南交差点

（国道411号線）
R3.8.31 国道 安全地帯にボラードの増設 1 箇所 県道管理者 新規 〇 R3年度対策済

7 奥野田小
元王将食堂の東側カーブ・十字路

（市道熊野41号線）
H26.10.10 市道 路面標示の設置 1 箇所 市道管理者 Ｈ26年度対策済

8 奥野田小
しまむら裏からの市道沿いの河川

（市道熊野43号線）
H26.10.10 市道 学校にて児童へ注意するよう指導 1 箇所 市道管理者 対策なし

9 奥野田小
十二社大神社付近

（県道塩山勝沼線）
H26.10.10 県道 道路の改良（歩道設置） 140 m 県道管理者 Ｈ28年度対策済

10 奥野田小
上野車輌～塩山車検センター

（市道熊野40号線）
H26.10.10 市道 グリーンベルトの設置 380 m 市道管理者 Ｈ28年度対策済

道幅が狭いが、交通量が多いため危険である。歩道を設置してほ

しい。

小学校南交差点は、左折レーンがあり、子どもたちが信号待ちを

する際、縁石がある安全地帯のみで、右折車の事故が起きた

時、回避する場所がない。（Ｈ２６には、警戒標識の設置がさ

れているが）

車の交通量が多いため道路の端を歩くが、深い水路に蓋がない

ため転落の危険である。転落防止柵を設置してほしい。

車の交通量が多いため道路の端を歩くが、深い水路に蓋がない

ため転落の危険。白線を引き直してほしい。

道幅が狭く見通しが悪いため車の往来が分かりづらくて危険であ

る。通学路の表示や注意喚起の標示をしてほしい。

車の交通量が多いが、道路一部区間に歩道がない。歩道を設

置してほしい。

３段階の横断になるが、車の交通量が多く危険である。通学路

の表示や注意喚起の標示をしてほしい。

幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断歩

道を設置してほしい。
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　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容

事業

主体

対策状況

数量 単位

学校名 奥野田小学校

11
奥野田小

塩山中

市道下塩後22号線～通学橋

（市道下塩後22号線）
H26.10.10 市道

道路の新設（歩道設置）

①県道～国道　　約530ｍ

②国道～通学橋　約300ｍ

→②対策の目途が立たないため、学校による

通学安全教育指導をもって対策完了とす

る。

800 m
市道管理者

学校
継続

①県道から国道まで

Ｈ28年度開通済

②国道～通学橋まで

（目途立たず）

➀及び安全教育指導

をもってR4年度対策済

（完了）

13 奥野田小
通学橋上流左岸の土手

（市道牛奥38号線）
H28.9.1 市道

転落防止柵、看板の設置

・通学路から河川までは距離があるため、登

下校では危険なし

100 m 市道管理者 対策なし

14 奥野田小
焼肉ソウル前交差点

（県道白井甲州線）
H29.8.31 県道

路面標示等の補修

No.1関連
1 箇所 警察 H30年度対策済

15 奥野田小
牛奥共撰所北交差点

（県道塩山勝沼線）
H29.8.31 県道 1 箇所 警察 H30年度対策済

16 奥野田小 同上 H29.8.31 県道
路面標示等の設置

・「横断注意」の路面標示
1 箇所 県道管理者 H29年度対策済

17 奥野田小
奥野田ワイナリー北交差点

（県道塩山勝沼線）
H29.8.31 県道

横断歩道の設置

・交通量を勘案して設置困難
1 箇所 警察 対策なし

18 奥野田小 同上 H29.8.31 県道
注意看板の移設・設置

・「横断注意　速度落とせ」の看板
1 箇所 県道管理者 H29年度対策済

19 奥野田小
すき家の裏～しまむらの裏

（市道熊野43号線）
H29.8.31 市道 学校にて児童へ注意するよう指導 120 m 市道管理者 対策なし

道路拡幅に伴い、車の通行量が多く、スピードも速くなった。注意

喚起の標示をしてほしい。

川幅が広く水量も多いため雨時が心配である。転落防止柵を設

置をしてほしい。

道路拡幅に伴い、車の通行量が多く、スピードも速くなった。安全

に道路を横断するため横断歩道を設置してほしい。

土手下に農業用水路があるが、柵もなく落ちたら危険である。転

落防止柵、看板を設置してほしい。

車のスピードが速く通行量も多い。またカーブのため横断者に気が

付きにくい。横断歩道が薄くなっているので、注意喚起のため引き

直してほしい。

市道下塩後22号線から通学橋までの周辺の通学路は、道幅が

狭く車の交通量が多い。登下校時に車のすれ違いの時などは大

変危険である。両側歩道の市道下塩後22号線を通学橋まで延

長してほしい。開通した際は、学校通学路に指定したい。

道路拡幅に伴い、車の通行量が多く、スピードも速くなった。横断

歩道が薄くなっているので、注意喚起のため引き直してほしい。

道路拡幅に伴い、車の通行量が多く、スピードも速くなった。注意

喚起の標示をしてほしい。
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　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路
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対策内容
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数量 単位

学校名 奥野田小学校

奥野田小
すき家の裏～しまむらの裏

（市道熊野13号線）
R3.9.14 市道

路面標示の設置

→蓋掛け側溝の設置で対応
1 箇所 市道管理者 継続

奥野田小
すき家の裏～しまむらの裏

（市道熊野13号線）
R3.9.14 市道

方向性（構造等）を含めて検討

→蓋掛け側溝の設置で対応
120 m 市道管理者 継続

20 奥野田小
JA奥野田第１共選所～カーサグ

ローバル　(市道熊野１７号線）
H30.9.27 市道 路面標示等の設置 2 箇所 市道管理者 継続 R5年度 R5年度対策済

21 奥野田小
赤尾住宅～シャーメゾン

(市道赤尾39号線）
H30.9.27 市道 学校にて児童へ注意するよう指導 100 m 市道管理者 対策なし

22 奥野田小
同上

（市道熊野41号線）
H30.9.26 市道

転落防止柵の設置

・No3、4関連
9 m 市道管理者 継続 R5年度 R5年度対策済

23 奥野田小
奥野田小学校北交差点

（国道411号線）
R1.9.12 県道 横断歩道の引き直し 1 箇所 警察 R1年度対策済

24 奥野田小
奥野田保育所北側交差点

（市道熊野41号線）
R1.9.3 市道 外側線の設置 1 箇所 市道管理者 R1年度対策済

25 奥野田小 通学橋（市道熊野41号線） R1.9.3 市道
路面標示等の設置

道路幅や交通量など勘案し、設置は困難
1 箇所 市道管理者 対策なし

26 奥野田小
通学橋～東側牛奥方面

（市道熊野41号線）
R1.9.3 市道 水路改修→R2水路改修完了 200 m 市道管理者 継続 5年以内 R2年度対策済

水路の幅が広いため、転落防止の蓋・柵を設置してほしい。見通

しの悪い道路のため危険。

橋が狭いが、交通量が多く、歩車分離されていない。

見通しが悪い交差点のため、危険である。

道幅が狭く、カーブが多いため見通しが悪い。

道幅が狭いが交通量が多く、水路にガードレールが設置されてい

ない。

横断歩道が消えている。

用水路がすぐあり、道幅が狭くカーブしている。道路に「スクールゾー

ン」の表記がほしい。

近くに柵もないので、危ない。「対策なし」とあるが、もう一度検討

していただきたい。金網等がほしい。

R5年度対策済R5年度19

水路の幅が広いため、転落防止の蓋・柵を設置してほしい。スピー

ドを出す車やトラックが通過するため危険。
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　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同
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対策内容
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対策状況

数量 単位

学校名 奥野田小学校

27 奥野田小
熊野共選所付近

（市道熊野20号線）
R1.9.3 市道 ガードパイプの設置 2 m 市道管理者 R1年度対策済

28 奥野田小
城ケ坂橋から学校

（農道西野原15号線）
R1.9.3 農道 横断歩道のカラー表示、路面標示の設置 2 箇所 農道管理者 R1年度対策済

31 奥野田小
エノモト入り口、エノモト西側の通り

（市道熊野41号線）
R4.10.5 市道

・路面標示

・既存ミラー2基に注意喚起標識設置済(市

民課)

2 箇所
市道管理者

市民課
継続 〇

R4年度対策済

　　　(市民課)

R5年度対策済

　　(市道管理者)

32 奥野田小
奥野田保育所東側の三叉路（T

字路）（市道熊野41号線）
R4.10.5 市道

・交差点カラー舗装対策済

・南北にガードポール設置不可

・ミラー既設注意標示新規取替済(市民課)

1 箇所
市道管理者

市民課
継続 〇

R4年度対策済

　　　(市民課)

R5年度対策済

　　(市道管理者)

35 奥野田小
「奥野田小学校北」交差点

（国道411号線）
R4.10.7 国道

・青信号の時間延長(2秒)

・破損ガードポール修繕
1 箇所

警察

県道管理者
継続

R5年度対策済

　　(県道管理者)

R4年度対策済

　　　　（警察）

36 奥野田小

西野原交差点

（農道西野原7号線(北側)）

（農道西野原11号線(南側)）

R4.10.7 農道

・外側線及びセンターライン塗装

・路面標示

・注意喚起標示設置（市民課）

・横断歩道設置不可（警察）

1 箇所

警察

農道管理者

市民課

新規

R4年度対策済

(市民課、農道管理

者)

カーブになっており、児童が横断するとき登校時は見通しが良い

が、下校時に見通しが悪い。

坂道を下る車が速く、下った先に横断歩道があり危険である。

側溝に蓋がなく、段差もある

歩行者用信号のボタンを押し信号が赤になっても、信号を無視し

て通る車がある。そのため、渡りきる前に歩行者用信号が点滅を

始めることがある。

見通しの悪いカーブ。

スピードを出す車が多い。

・「本当に危ないです」という保護者からの意見。

学校方面から帰るとき、見通しが非常に悪い。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予

定

備考

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容

事業

主体

対策状況

数量 単位

学校名 奥野田小学校

38 奥野田小

奥野田小学校北交差点から西へ

進む道

（国道411号線・市道熊野41号

線）

R5.12.8 国道
・交差点ガードポール新規交換

・交差点退避部路面補修
1 箇所 県道管理者 新規 R5年度対策済

41 奥野田小
奥野田小西側国道411号の歩道

（国道411号線）
R5.12.8 県道

・雑草等伐採頻度を増やす

・ガードレールの設置不可
100 m 県道管理者 継続 R6年度

R5年度一部防草対

策実施済

R6年度より対応

42 奥野田小
学校北側道路から奥野田保育所

までの道路
－ 市道

カーブミラーの清掃（3か所）

カーブミラーの設置（1か所）
4 箇所 市民課

カーブミラー設置は区長か

ら市民課へ要望を上げて

いただき、管理も地元対

応

∴対策なし

全てのカーブミラーが汚れていてくもりがかっています。児童を確認し

づらく、接触、巻き込み事故のリスクが高いので定期的な清掃を

希望します。

交差点付近は下校時、保育所側からの車が見えづらい。車もス

ピードを出してくることも多く、大変危険。カーブミラーの設置をお願

いしたい。

雑草が伸びて歩道を塞いでいる箇所がある。草丈も伸び低学年

児童の身長を超えるときがあるため、車から見えず危険である。管

轄の建設事務所が定期的に伐採をしていることは承知している

が、回数を増やしてほしい。難しいのであれば、通学中の列に車が

突入するのを防ぐため、ガードレール等に変更する等を検討してほ

しい。

和田精巧側のガードポールが破損しているため、修理してほしい。

道路に陥没箇所がいくつかあり、足を取られることがある。特に雨

の日は陥没箇所が見えにくくなり危険。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

8 塩山中
市役所北中央通り　線路橋下

（市道上於曽95号線）
R4.9.28 市道

・ラバーポール設置

・外側線引き直し
1 箇所 市道管理者 継続 〇 R7年度

R6ラバーポール対策済

R7外側線対策済

12 塩山中

下於曽230番地付近Ｔ字路交差

点

（市道下於曽33号線）

R4.10.5 市道

・一時停止設置不可（警察）

・路面標示

・ミラー1面を2面に変更(市民課R4対策済)

・注意喚起標示(市民課R4対策済)

1 箇所

警察

市道管理者

市民課

継続 〇 R7年度

R4年度一部対策済

　　　　(市民課)

R7年度対策済

（建設課）

15
塩山南小

塩山中

主要地方道白井甲州線周辺、

於曽公園南周辺（市道下於曽2

号線他）

R6.9.6

両側歩道のある都市計画道路の早期整備を

希望する。開通した際は、通学路として指定し

たい。

560 m
山梨県

市建設課
継続 10年以上

16
塩山南小

塩山中

若宮八幡大神社～国道411号周

辺（市道下於曽10号線他）
R6.9.6

両側歩道のある都市計画道路の早期整備を

希望する。開通した際は、通学路として指定し

たい。

640 m
山梨県

市建設課
継続 10年以上

新 17 塩山中学校

赤尾交差点から青橋交差点まで

の歩道（特に市役所あたりから青

橋交差点）

R7.10.8 県道
早めに手入れをしてほしい。

300 m 県道管理者 新規 R7年度対策済

新 18 塩山中学校 上竹森上手地区 R7.10.8 県道

市からそのお宅にはみ出ている植栽の伐採を

依頼してほしい。

→水路の除草、地権者へ除草の依頼

1 箇所 県道管理者 新規 R7年度対策済

道幅が狭くなっている。自転車にて転倒目撃・声かけあり。とて

も危険であり、幅を広げるなどの対策を。

北から交差点へ入る子供と塩山製作所から上ってくる車との接

触事故があり危険。対策をお願いしたい。

特に市役所あたりから青橋交差点までの歩道に街路樹がある

が、毎年、花が咲く種類の木で、雨上がりなどに車道や歩道内

側に垂れてきてしまう。

車で走行中も避ける箇所があるので自転車やバイクにとっても

危険と感じる。毎年、市の関係の方かどうか定かではないが手

入れをして切ってくれているが、時期的に遅いように感じる。

上竹森上手の家、グリーンゾーンに植栽がはみ出ているため、車

道を歩いてバス停へ向かう。福生里地区に水工場があるので、

大型トラックのすれ違いに車道を歩いていると危ない思いをする

ことが何度もある。

事業

主体

対策状況

備考数量 単位

於曽公園周辺道路は、駅前通りへの抜け道や、住宅地から塩

山駅方面への生活道路となっており、通学時間帯には幅員の

割に交通量が多い。一部開水路もあり、転落の危険性もあ

る。

国道411号から主要地方道白井甲州線までの周辺通学路は、

道路幅員が狭小の割に通学時間帯の交通量が多い。

学校名 塩山中学校　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

事業

主体

対策状況

備考数量 単位

学校名 塩山中学校　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容

1 塩山中
ケーズデンキ南東

（市道下塩後22号線）
H26.10.10 市道

横断歩道の設置

・H27上申したが、信号交差点と距離が短い

ため設置困難

1 箇所 警察 対策なし

2 塩山中
焼肉ソウル前交差点

(県道白井甲州線)
H26.10.10 県道 路面標示の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

3 塩山中
上塩後から塩山駅方面

（県道万力小屋敷線）
H27.9.30 県道

路面標示等の設置

・グリーンベルトの設置
1 箇所 県道管理者 Ｈ28年度対策済

3 塩山中
上塩後から塩山駅方面

（県道万力小屋敷線）
R3.9.9 県道

・町田パン交差点停止線の引き直し(警察)

・一三堂への交差点横断歩道引き直し

・通学路注意の路面標示（県道管理者）

警察

県道管理者
新規 〇

R3年度(警察・県道管

理者)対策済

4 塩山中
望月寝具店前交差点

（市道下塩後22号線）
H27.10.1 市道

信号機の設置

・市道開通時に設置
1 箇所 警察 Ｈ28年度対策済

5 塩山中
下萩原2106番地付近

（市道下萩原22号線）
R1.9.12 市道

・見通し悪いため、信号機は設置困難

・路面標示の設置
1 箇所 市道管理者 R1年度対策済

5 塩山中
下萩原2106番地付近

（市道下萩原22号線）

R3.9.9

R4.10.7
市道

・横断歩道設置再検討⇒却下（警察）

・一時停止設置(R3対策済)

・注意看板設置(R3対策済)

・児童注意看板の設置(市民課R4対策済)

1 箇所
警察

市民課
継続

R3年度一時停止設置

及び注意看板設置済

R4年度対策済

　　　　（市民課）

速度が速い車が多く、ブロック塀等で見通しも悪く危険である。

安全対策をしてほしい。

青橋から西の道路は、道幅が狭く交通量も多いので、登下校

に注意が必要である。注意喚起の標示をしてほしい。

道路を横切る側溝の北側にはガードレールが設置されているが、

南側には設置されていない。児童が側溝を覗き込むなど非常に

危険。北側同様ガードレールを設置してほしい。

ケーズデンキ南東の東西の道路を通学路として利用している生

徒が多い。横断歩道を設置してほしい。

見通しが悪い交差点であり、生徒が車と接触する事故を起こし

ている。横断歩道及び押ボタン式信号機の設置をしてほしい。

見通しが悪い交差点であり、生徒が車と接触する事故を起こし

ている。横断歩道の設置をしてほしい。

青橋から西の道路は、道幅が狭く交通量も多いので、登下校

に注意が必要である。注意喚起の標示をしてほしい。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

事業

主体

対策状況

備考数量 単位

学校名 塩山中学校　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容

6 塩山中

塩山中と南小の間の道路（ｽｸｰﾙ

ｿﾞｰﾝ）と菅田神社から下ってくる

道路が交差するT字路

（市道上於曽85号線）

R3.9.9 市道

・路面カラー舗装（市道管理者）

・交通安全のチラシ作成（警察）

・自転車とまれステッカー標示（市民生活

課）

警察

市道管理者

市民生活課

新規 〇

R3年度警察・市民生

活課対策済

R3カラー舗装対策済

7 塩山中
中村油店前交差点

（市道上於曽80号線）
R3.9.9 市道

・横断歩道の新規設置不可。

・横断歩道引き直し（クラック補修）

・花かげ交差点の横断歩道、ダイヤマーク

  引き直し

1 箇所
警察

市道管理者
継続 5年以内

R4年度対策済

　　　　（警察）

R5年度対策済

　（市道管理者）

9 塩山中

下萩原入り口

（市道下萩原22号線）

※塩山南小No.23関連

R4.10.7 市道

・横断歩道移設設置不可（警察）

・外側ゼブラゾーン設置

・ラバーポール設置

1 箇所
警察

市道管理者
継続 5年以内 R5年度対策済

10 塩山中

熊野団地から下於曽

ケーズデンキ東、塩川東

（市道下塩後22号線）

R6.9.11 市道
・横断歩道の設置不可（警察）

・付近交差点横断歩道使用を指導（学校）
1 箇所 学校 継続 R4年度学校対策

11 塩山中

旧レックセンター付近(下塩後752

番地付近)Ｔ字路（市道下塩後

19号線）

※塩山南小No.18関連

R4.10.7 市道 横断歩道の設置 1 箇所 警察 継続 未定

R4南小No.18対策結

果を待ってから設置検

討→上記対策により

付近に横断歩道がで

きたため対応しない。

13 塩山中

願正寺（甲州市塩山牛奥

1788）北側交差点、県道38号塩

山勝沼線との交差点（県道38号

線・市道熊野40号線）

R5.12.4 市道

・一時停止線及び止まれ再塗装上申

・横断歩道再塗装上申

・正しく一時停止すればミラー確認可能

  修繕必要なし

1 箇所 警察 継続 R6年度対策済

14 塩山中

日原商店（甲州市塩山赤尾

513）前（市道赤尾41号・13号

線）

－ 市道 一時停止規制「停止線・止まれ」再塗装 1 箇所 警察 継続 R6年度対策済

熊野団地から登校する生徒たちが渡れず、遠回りまたは、

車の間を通り抜けてわたっているため危険である。

横断歩道の設置をお願いしたい。

横断歩道がなく危険である。横断歩道の設置を。

県道38号線へ東から出る際、「一時停止の標識」と「カーブミ

ラー」が重なっているので、車の運転席から見ると停止線からはミ

ラーを見ることができない。

一時停止規制「停止線・止まれ」の再塗装をお願いしたい

下校時、自転車通学の生徒が南へ下るときにどうしても膨らん

でしまう。横断する自転車も多い。ドライバーから苦情の電話来

ることあり。

横断歩道があるのだが、車からとても見にくく、危険である。近く

の赤い階段のあたりに横断歩道の設置をお願いしたい。

横断する生徒もいる。横断歩道の設置。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

5 大藤小
JA大藤南側T字交差点

（農道上下粟生野89号線）
R2.10.7 市道

・横断歩道の新規設置不可（警察）

・一時停止のカラー舗装
1 箇所

警察

市道管理者
継続 未定 （NO.5関連）

11 大藤小

上粟生野392付近Ｔ字路

（市道中萩原28号線）

（市道上下粟生野18号線）

R4.10.7 市道

・一時停止設置不可（警察）

・一時停止線の設置不可（市道管理

者）

・路面標示

・飛び出し注意表示設置(市民課)

1 箇所

警察

市道管理者

市民課

継続 R8年度

R4年度一部対策済

　　　（市民課）

R8年度実施予定

（路面標示のみ）

12 大藤小

慈雲寺南西の中萩原2782付

近の交差点

（市道中萩原42号線）

R4.10.5 市道 ・注意標識の設置(東西2カ所)

・路面標示(東西2カ所)

1 箇所
市道管理者

市民課
継続 5年以内

R4年度対策済

　　　(市民課)

R7年度以降対策予定

（市道管理者）

16 大藤小 ＪＡ塩山北支所前交差点 R6.9.4 市道

・信号機の設置上申→却下

・半面薄層舗装検討

・路側帯再塗装検討

1 箇所
警察

市道管理者
継続 R8年度

R8年度対策予定

（NO.5関連）

新 17 大藤小
赤子道祖神のところの竹藪

（市道上下粟生野18号線）
R7.10.10 市道

竹の伐採の要請

→地権者に除去の依頼
60 m 市道管理者 新規 R7年度対策済

1
大藤小

塩山北中

ＪＡ大藤前交差点

（県道塩山停車場大菩薩

線）

H26.10.10 県道

信号機の設置

・設置基準（事故・交通量など）に満たな

いため設置困難

1 箇所 警察 対策なし

備考

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容

事業

主体

対策状況

数量 単位

交通量が多く坂道のため、多くの車がスピードを出して通る。また、カーブ

のため車や歩行者が見えにくい状況。脇道からも出てくる車もあり歩行

者が危険。

周林寺前から大藤団地方面に走る東西道路は，全体に坂道となって

おり，下りの自動車や二輪車はスピードが出がちである。大藤小体育

館裏から続く南側の道路も，交差点に向かって急な下り坂となっていて

スピードが出やすい。一時停止線もほぼ消えており，Ｔ字路突き当たり

にあるカーブミラーも劣化のため見にくく，大変危険である。

東西道路は見通しの良い直線で，普段は人通りも少ないため速度超

過の車が目立つ。一方で交差点は石垣・生け垣に囲まれ，見通しが

悪いため，危険である。

昨年度、横断歩道等の白線を引き直していただきました。一方で保護

者から依然として「見通しも悪く、事故も多いため危険」という声を複数

いただいているため、記載させていただきました。

交通量が多くカーブのため横断中の歩行者が危険である。信号機を設

置してほしい。

風が強いだけで竹が落ちていたり折れていたりして危険。

学校名 大藤小学校



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

備考

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容

事業

主体

対策状況

数量 単位

学校名 大藤小学校

1 大藤小
ＪＡ大藤前交差点

（農道上下粟生野89号線）
R3.8.31 県道

・一時停止のカラー舗装

・クラックの補修→停止線、横断歩道等引

き直し

1 箇所

警察

市道管理者

農道管理者

継続 R4年度

R4年度対策済

　　　　（警察）

R5年度対策済

2 大藤小

加々美観光農園や慈雲寺周

辺道路（市道中萩原34号

線・42号線）

H28.8.24 市道

グリーンベルトの設置

・看板よりグリーンベルトのほうが通学路とわ

かるため変更

450 m 市道管理者 H29年度対策済

3 大藤小

塩山中萩原679-1番地～

684-1番地先（県道塩山停

車場大菩薩線）

H29.8.31

R2.10.7
県道

転落防止柵の設置

・隣接地の地権者の同意が得られれば施

工可能

70 m 県道管理者 継続 R5年度 R5年度対策済

4 大藤小

赤子老人憩いの家付近交差

点　　　　（県道塩山停車

場大菩薩嶺線）

R2.10.7 県道
・見通しが悪いため横断歩道の設置困難

・路面標示の設置
1 箇所 県道管理者 〇 R2年度対策済

6 大藤小
中萩原2933番地付近

（市道上下粟生野1号線）
R2.10.7 市道

・停止線の補修及び路面標示の設置

→R2路面標示・停止線設置
1 箇所 市道管理者 〇 R2年度対策済

7
大藤小

塩山北中

塩北中前の交差点

（国道411号線）
R3.8.31 国道 停止線前路面にカラー舗装

県道管理者

農道管理者
継続 〇

R3・4年度薄層舗装

(県・農道)実施済

道幅が狭いが春夏は観光客が多く、スピードを出して通ることがあるた

め、看板を設置してほしい。

道路を横切る側溝の北側にはガードレールが設置されているが、南側に

は設置されていない。児童が側溝を覗き込むなど非常に危険。北側同

様ガードレールを設置してほしい。

朝や夕方は，ゴルフ場利用の県外車や農繁期のトラック等の往来が多

く，坂道のためスピード超過している場合がある。カーブや勾配により交

差点と気づきにくいため，横断中の歩行者が危険である。停止線およ

び路面標示もあるが，ほとんど消えていて見にくくなっている。昨年度ま

でも信号機設置の要望を依頼しているが，設置基準に満たないため

「対策なし」となっているが，４月以降も自動車同士の出会い頭の衝

突事故が複数回発生している。

国道４１１は通行量が多く、県外ナンバーの車も目に付く。交差点に

は信号機はあるが、道路が傾斜しているため下る車はスピードが出やす

い。

道幅が狭く水路に蓋がないため落ちる危険がある。ガードレールを設置し

てほしい。

交通量が多く坂道のため、多くの車がスピードを出して通る。そのため、

児童が横断する際に大変危険である。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

備考

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容

事業

主体

対策状況

数量 単位

学校名 大藤小学校

8 大藤小

赤子集会場付近交差点

（県道塩山停車場大菩薩嶺

線）

R4.10.5 県道 交差点注意標識の新規設置 1 箇所 市民課 新規 〇 R4年度対策済

9 大藤小
赤子道祖神の竹藪

（市道上下粟生野18号線）
R4.9.28 県道 竹の伐採 － 新規 区で対応してもらう

10 大藤小

国道４１１号線青野橋の隣

接横断歩道の設置環境（国

道411号線）

R4.9.27 国道
・外側線引き直し

・カラー舗装の設置
1 箇所

県道管理者

区長
新規 〇 R4年度対策済

13 大藤小
大藤団地付近交差点

（市道上下粟生野18号線）
R4.9.28 市道

・縁石補修

・水路蓋破損個所取替
70 m

市道管理者

区長
継続 R5年度 R5年度対策済

14 大藤小
文珠川にかかる北原橋付近

（市道中萩原8号線）
－ 市道 道路管理者から地権者へ指導 10 ｍ 市道管理者 継続 所有者対応済

15 大藤小

塩山フルーツライン

カーファクトリーツシマさん付近

（市道中萩原34号線）

R6.9.11 市道

・取り外し可能な柵の設置を検討

（区長から学校要望として地元の承諾を

得て建設課へ申請書を提出）

1 箇所 市道管理者 新規 R5年度対策済

交通量が多く坂道のため、多くの車がスピードを出して通る。そのため、

児童が横断する際に大変危険。「スクールゾーン」の看板が色あせていて

見えにくい。

竹が倒れている。柵がないので児童が落ちる可能背がある。冬、雪が降

ると，重みで竹がしなり、，折れたり，雪が落下したりして危ない。

横断歩道の注意表示を２種類設置していただきましたが、通行車両の

スピード抑制には，至っていない状況です。児童生徒の通学路にもなっ

ており、このままでは、安全性が保たれません。さらに、横断歩道前後の

カラー舗装の実施をお願いします。

ガードレールが途中まであるが短いため、川に落ちる可能性があり危険。

ガードレールを設置（延長）してほしい。

橋周辺に草木が生い茂っているとともに、カーブになっているので、車が来

ていることに気づくのが遅くなることがある。

木の伐採をお願いしたい。

幅員が狭く車両のすれ違いが困難であり危険。通行者の安全向上の

ために歩道の縁石補修をお願いしたい。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

新 6 神金小 旧JAの十字路 R7.10.9
市道

県道

横断歩道の標識設置予定

南側一時停止規制の検討
2 箇所 警察 新規 R8年度 R8年度対策予定

1 神金小
旧神金駐在所付近の側溝

（県道塩山停車場大菩薩線）
H26.10.10 県道 排水施設の修繕 35 m 県道管理者 Ｈ26年度対策済

2 神金小
路線全体

（県道塩山停車場大菩薩線）

H26.10.10

R4.9.27
県道

歩道施設の修繕

・修繕必要箇所を対応
1000 m 県道管理者 継続 〇 R4年度対策済

3 神金小

水上入口バス停～神戸バス停付

近

（県道塩山停車場大菩薩線）

H28.9.2 県道 グリーンベルトの設置 400 m 県道管理者 H30年度対策済

4 神金小

二本木バス停～グリーンロッジバス

停付近

（県道塩山停車場大菩薩線）

H28.9.2 県道

グリーンベルトの設置

・学校から遠く、通常バス利用しているた

め設置困難

800 m 県道管理者 対策なし

5 神金小
黒川物産ＧＳ付近交差点

（国道411号線）
R2.10.7 国道 ・横断歩道の引き直し 1 箇所 警察 継続 未定 R3年度対策済

5 神金小
黒川物産ＧＳ付近交差点

（国道411号線）
R3.8.31 国道

・外側線引き直し

・減速路面標示
1 箇所 県道管理者 新規 〇

R3年度対策済(区

画線・減速マーク)

5番に関わって先日トラックが信号の上の民家にとびこむ事故が

あった。5番にさらなる対策をお願いしたい。

側溝上にグリーンベルトが引かれているが、段差やガタつきがあり

歩行する際に危険である。段差やガタつきを解消してほしい。

単位

横断歩道が消えかかっているため、白線補修をしてほしい。ま

た、道路がカーブで上から来る車がスピードを出し危険なため、路

面標示などの対策をしてほしい。

学校名

グリーンベルトが途切れている。グリーンベルトを設置してほしい。

グリーンベルトが途切れている。グリーンベルトを設置してほしい。

南側からの道路に一旦停止表示がないので、車が止まらず危

険。一旦停止表示の設置と北側も標識のみなので、道路にも

標示してほしい。

神金小学校

備考

雨が降った後に側溝の流れが速く、児童が誤って転落する危険

がある。側溝に蓋をしてほしい。

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容

事業

主体

対策状況

数量



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

19 玉宮小
竹森３４９５付近

（市道竹森8号線）
R4.9.28 市道 転落防止柵設置検討（地区と協議） 1 箇所 市道管理者 継続

20 玉宮小
旧玉宮共撰所裏

（市道竹森8号線）
R4.9.28 市道 転落防止柵設置 1 箇所 市道管理者 継続 5年以内

22 玉宮小

市道（竹森７５１付近）

福應寺西側（市道竹森31号

線）

R5.12.6 市道
路面舗装検討（区長から通学路要望とし

て建設課へ要望書提出）
74 m 市道管理者 継続 5年以内

27 玉宮小
玉宮小学校～福生里地区方面

（県道207号線）
R6.9.4 県道

・指定３０㎞速度規制検討

→R8.9に変更となる

・企業へ安全運転を要望

警察

学校
継続 R8年度

R8.9に30km速度規

制となる。

警察より周辺企業に

安全運転の呼び掛け

対応済。

新 28 玉宮小
玉宮小学校前

（県道207号線）
R7.10.8 県道 支柱の交換 1 基 市民課 新規 R7年度対策済

新 29 玉宮小
玉諸神社付近

（県道207号線）
R7.10.8

県道

市道

県道側の外側線の塗装（波線、まきこ

み）舗装打ち直し
4 箇所 県道管理者 新規

R8年度以降

対応予定

舗装工事と同時に補

修予定

新 30 玉宮小
玉宮小学校前体育館付近

（県道207号線）
R7.10.8 県道 表示板の固定 1 箇所 市民課 新規 R7年度対策済

新 31 玉宮小
玉諸神社付近

（県道207号線）
R7.10.8 県道 反射板の取り付け 1 箇所 県道管理者 新規 〇 R7年度対策予定

対策内容 備考
事業

主体

対策状況

数量 単位

学校名

道路全面がひび割れており、夏になると草が茂るなど通行しにく

く足元に注意が行ってしまうため、車等への注意が落ちてしまい

危険なため、再舗装をしてほしい。

裏の道と高低差があり、ガードレールのついている部分もあるが、

ついていない部分があり転落の危険がある。転落防止策の設

置をお願いしたい。

川に転倒防止策のついていない部分があり、通学路に面してい

るため転落の危険がある。転落防止策の設置をお願いしたい。

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別

ミラーの支柱がさびているため、倒壊等の危険性がある。

道路の路側帯や減速表示、停止線が薄くなっている。先が見

通せないカーブの手前の塗装が薄くなっていて、ドライバーへの注

意喚起が十分果たせていない。

また、県道につながる市道の停止線が消えているので、児童が

横切る際に、車と接触する危険性が高い。

ミラーの支柱に取り付けられている表示板が、下がっているので

固定をしていただきたい。児童注意の表示が見えづらく、ドライ

バーへの注意喚起が十分でない。

ガードに取り付けられている反射板がとれている。狭い道路を児

童が通る際、ドライバーへの注意喚起をしっかりと促せるようにし

ていただきたい。

県道207号線は学校の周辺から福生里方面の道幅が狭く、登

下校時間に大型のトラックも通行する。出勤する車とすれ違う

時など歩道にはみ出し、非常に危険である。時間での通行制

限が必要である。

玉宮小学校



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

対策内容 備考
事業

主体

対策状況

数量 単位

学校名　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別

玉宮小学校

1 玉宮小
福生里バス停付近

（県道平沢千野線）
H26.10.10 県道 施設の修繕 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

2 玉宮小
塩山福生里124番地付近

（県道平沢千野線）
H26.10.10 県道 排水施設の修繕 36 m 県道管理者 Ｈ27年度対策済

3 玉宮小
塩山竹森1237～1243番地付近

（市道竹森26号線）
H26.10.10 市道 学校にて児童へ注意するよう指導 200 m 市道管理者 対策なし

4 玉宮小
玉宮小から南

（県道平沢千野線）
H26.10.10 県道 道路の改良（歩道設置） 600 m 県道管理者 R1年度対策済

5 玉宮小

塩山竹森1198番地付近

（市道竹森40号線）

（農道竹森166号線）

H27.10.1 市道
横断歩道の設置

・見通しが悪いため設置困難
1 箇所 警察 対策なし

6 玉宮小
同上

（塩山北中NO.９類似案件）
H28.9.2 市道 グリーンベルト設置対策済 50 m 市道管理者 継続 5年以内 R5年度対策済

7 玉宮小
塩山竹森3374番地先

（市道竹森15号線）
H28.8.24 市道 転落防止柵の設置 8 m 市道管理者 H30年度対策済

8 玉宮小
塩山竹森2700番地先

（県道平沢千野線）
H28.8.24 県道

横断歩道の設置

・利用者数や交通量が少ないため新設は

困難

1 箇所 警察 対策なし

9 玉宮小
同上

（県道平沢千野線）
H28.9.2 県道

路面標示等の設置

・「通学路注意」の路面標示
1 箇所 県道管理者 H28年度対策済

見通しの悪いカーブのためカーブミラーがあるが、ミラーが傾いてい

る。補修をしてほしい。

下り坂のため車のスピードがあり危険である。横断歩道を設置し

てほしい。

県道側溝に溝蓋がないため、道幅狭くグリーンベルトが設けられ

ない。溝蓋を設置してほしい。

市道側溝に溝蓋がないため転落の危険がある。安全対策をし

てほしい。

道路の拡幅に伴い、横断する際に横断歩道がないため危険で

ある。横断歩道を設置してほしい。

道路を横切る側溝の北側にはガードレールが設置されているが、

南側には設置されていない。児童が側溝を覗き込むなど非常に

危険。北側同様ガードレールを設置してほしい。

下り坂のため車のスピードがあり危険である。注意喚起の標示を

してほしい。

道幅が狭く下り坂のため車の速度が速く危険である。歩道を設

置してほしい。

用水路に転落の危険がある。転落防止柵を設置してほしい。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

対策内容 備考
事業

主体

対策状況

数量 単位

学校名　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別

玉宮小学校

10 玉宮小
乙木橋西詰

（市道竹森22号線）
H29.8.31 市道

転落防止柵の設置

・地権者の進入路として使用しているため

設置不可能。

1 m 市道管理者 対策なし

11 玉宮小
玉宮小学校前

（県道平沢千野線）
R1.9.13 県道 路面標示の設置 1 箇所 県道管理者 R1年度対策済

12 玉宮小

新中島橋　西三叉路

（県道平沢千野線）

（農道竹森166号）

R6.9.11 県道 路面標示の設置 1 箇所 県道管理者 R1年度対策済

13 玉宮小
塩山福生里485付近～平沢方面

（県道平沢千野線）
R1.9.13 県道

グリーンベルトの設置

・延長距離、現在通学にバス利用している

など検討した結果、設置は困難

600 m 県道管理者 対策なし

14 玉宮小
玉宮小～JA玉宮

（県道平沢線）
R2.10.7 県道

歩道の設置

・地域の同意が必要なため、検討

→グリーンベルトもあるため設置不可

150 m 県道管理者 継続 未定 対策なし

15 玉宮小

塩山竹森１２２０番地～１２

４３番地～１２３７番地～１

０９３－１番地（玉宮小３の

箇所を含む）（市道竹森26号

線）

R3.9.14 市道 学校にて児童へ注意するよう安全指導 100 m
市道管理者

学校
新規 未定 対策なし

16 玉宮小

塩山竹森１２０１番地付近

（市道竹森40号線、農道竹森

166号線）

R3.9.9 農道

・横断歩道の新規設置決定

・横断歩道設置後にグリーンベルト設置対

策済

  (No6関連)

該当 箇所
警察

農道管理者
継続 5年以内

R4年度横断歩道設

置済

R5年度対策済

現在バリケードを置いて注意喚起しているが安全ではない。転

落防止柵を設置してほしい。

下り坂のため車のスピードがあり危険である。下り方向の車にスピードを

落とすように促す看板を設置してほしい。

新中島橋の歩道から横断する際に、横断歩道がないので危険

である。横断歩道の設置をお願いしたい。（No5の設置場所を

変えての要望）

幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断歩道を設置してほしい。

グリーンベルトがあるが、下り坂の車のスピードがあり危険なため、

歩道の設置をお願いしたい。

平沢地区の児童は、デマンドバスを使用しているが、道路の道

幅が狭いため、グリーンベルトを設置してほしい。

側溝が深いうえに溝蓋はなく、転落の危険がある。また、雨が

降ると水量が増し、もし、転落したら重大な事態になりうる。早

急に溝蓋の設置等安全対策をいていただきたい。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

対策内容 備考
事業

主体

対策状況

数量 単位

学校名　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別

玉宮小学校

17 玉宮小
竹森３４８５付近

（市道竹森8号線）
R4.9.28 市道 橋に転落防止柵設置 該当 箇所 市道管理者 新規 〇 R4年度 R4年度対策済

18 玉宮小
竹森３４９５付近

（市道竹森8号線）
R4.9.28 市道 通学路注意看板設置検討（市民課） 2 基 市民課 新規 R4年度対策済

21 玉宮小
竹森１２４３付近

（市道竹森26号線）
R4.9.28 市道 通学路の再検討 80 m 市道管理者 新規 対策なし

23 玉宮小

市道（竹森１２２３～竹森１

２２７付近）（市道竹森40号

線）

－ 市道 学校にて児童へ注意するよう安全指導 学校

24 玉宮小
学校前県道

（県道207号線）
R5.12.4 県道

・タナベエンジニアリング前から学校プール前

まで側溝蓋新規設置
県道管理者 継続 〇 R5年度対策済

ｐ 25 玉宮小
高森院前

（県道207号線）
R5.12.4 県道

・歩行者注意の路面標示設置

・路側帯再塗装検討（県道管理者）

・足跡マーク設置（市民課）

・横断歩道の新規設置不可（警察）

警察

県道管理者

市民課

継続 R6年度

R6年度対策済

　（県道管理者）

設置不可

　　　　（警察）

R6年度対策済

　　　（市民課）

26 玉宮小

新中島橋手前

（農道竹森166号線）

（市道竹森40号線）

R6.9.6 農道 注意喚起看板の設置 農道管理者 新規 〇 R6年度対策済

28 玉宮小

玉諸神社横市道（竹森３０４

９付近）

（市道竹森39号線）

R6.9.4 市道 停止線の再塗装不可 1 箇所 市道管理者 新規 対策なし

無人の住宅のブロック塀が続いており、一部はひび割れていて非

常に危険である。

幅の広い側溝があるが、転倒防止柵がついていないため転落の

危険がある。転倒防止柵の設置をお願いしたい。

変則的な交差点であり、道幅が狭く、優先がわかりにくいため、

歩行者も車も止まることなく侵入している。出会い頭の事故が

起きる危険がある。

側溝のブロックが老朽化しており、補修してもらったが、がたつき

などがあるため、登下校中にバランスを崩しやすく危険である。

広い農道のため、車がスピードを出したまま通行している。カーブ

を抜けた先に横断報道があり、危険である。路面標示も「交差

点注意」となっているので「通学路注意」の表示にするか、「通

学路のためスピードを落としてください」などの看板の設置が必要

である。

境川にかかる橋に欄干等がないため、児童転落の危険性があ

る。転落防止策の設置をお願いしたい。

児童の遊び場ともなっている高森院前の県道は、緩いカーブで

道も狭いため見通しが悪い。横断歩道の設置や道路の拡幅を

してほしい。

県道へ侵入する市道の一時停止線がほぼ消えかかっており、通

学路のため事故等に児童が巻き込まれる危険がある。再塗装

が必要である。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

12
松里小

井尻小

恵林寺から向嶽寺

（県道塩山勝沼線）（県道38号

線）

H26.10.10 県道

歩道設置は検討中

R5年度三日市場交差点前後に複数枚路面

標示を設置

1800 m 県道管理者 継続 5年以上 R5年度一部対策済

25 松里小

ＪＡ松里果実支所から東に入った通

学路　（市道三日市場10号線）

（三日市場3286の東水路）

R3.9.14 市道 水路改修要検討 1 箇所 市道管理者 継続 5年以内 R3水路清掃済

34 松里小

甲州市塩山三日市場3307-4北側付

近を東西に走る細い農道

（農道三日市場4号線）

R5.12.6 農道

・舗装及び水路改修工事

→区長より通学路要望として地権者の承諾を

得ていただき建設課へ申請書提出

1 箇所 農道管理者 継続 5年以内

37 松里小
塩山高校西交差点からの塩高通り

（市道三日市場25号線）
R5.12.4 市道

・路側帯の設置

・グリーンベルトの設置

・減速を促す道路標示や看板の設置

1 箇所 市道管理者 継続
R7年度一部実施予

定

38 松里小
三日市場交差点

（県道塩山勝沼線）
R5.12.4 県道

・看板設置不可→交差点では注意するよう学校か

ら交通安全指導

・機山洋酒工業前一時停止再塗装（警察）

・減速路面標示の再塗装（県道管理者）

・「交差点注意」路面標示の再塗装（県道管理

者）

2 箇所

警察

県道管理者

学校

継続 5年以内

R６年度対策済

　　　（警察）

R8から改良予定

39 松里小
県道三日市場線

（県道三日市場南線）

R5.12.4

R6.6.20
県道

・ガードレールの設置不可

・「通学路注意」の路面標示再塗装

・注意喚起路面標示の設置

・路側帯再塗装

・注意喚起の看板設置

・カーブミラー設置済み

・カーブ箇所にラバーポール設置済

1 箇所
県道管理者

市民課
継続 〇 R7年度

一部対策済

R7年度策予定

松里小学校

備考

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容 数量 単位

事業

主体

対策状況

学校名

降雨により水路が氾濫し、10m程度水没した。水路の補修をし

てほしい。

主要道路であるため車の交通量が多く、通学路としては大変

危険である。歩道の未整備箇所があるため、歩道整備を含め

た道路改良をしてほしい。

スピードを出して走る車があり,児童が道を歩く際に危険を感じ

る。

路側帯がないため,歩行者はなお危険を感じる。

交通量が多く,曲がる車が横断歩道を渡る歩行者と接触する

危険が高い。また,交差点手前の減速を促す路面標示や「交差

点あり」の路面標示が薄くなっている。

道路の一部に陥没しそうな箇所がある。

路側帯が狭い上に車がスピードを出して走行する。そのため,車と

歩行者がぶつかる危険が高い。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

松里小学校

備考

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容 数量 単位

事業

主体

対策状況

学校名

40 松里小
三日市場交差点からの県道

（県道下荻原三日市場線）
R5.12.4 県道

・「歩行者注意」及び「交差点あり」路面標示

再塗装検討

・路側帯再塗装

・路側帯の拡張不可

・破損ラバーポール新規入替

・歩行者の左側通行を検討する（学校）

4 箇所
県道管理者

学校
継続 5年以内 R8から改良予定

42 松里小

甲州市塩山小屋敷43-2付近

消防松里分団第４部車庫横

（県道下荻原三日市場線・市道小屋

敷11号線）

R5.12.4
県道

市道

・注意喚起の看板設置（市民課）

・路側帯と「交差点あり」再塗装

　　　　　　　　　　（県道管理者）

・路面標示の設置検討（市道管理者）

1 箇所

県道管理者

市道管理者

市民課

継続 5年以内

R5年度対策済

　　（市民課）

R7年度対策予定

（県道管理者）

R8年度カラー舗装に

て実施予定（市道

管理者）

43 松里小

藤木地区「車橋」近くの交差点

県道下荻原三日市場線と松里中学校北

側道路の交差点

（県道下荻原三日市場線・市道小屋敷

28号・2号線）

R5.12.4
県道

市道

・西側交差点カラー舗装対応

　　　　　　　　（市道管理者）

・一時停止違反の取り締まり（警察）

1 箇所
警察

市道管理者
継続

R6年度立番実施済

（警察)

再度対応検討

47 松里小

主要地方道塩山勝沼線上

小屋敷1589前あたり

（恵林寺参道西）（県道38号線）

R6.9.11 県道 歩道の拡幅予定 2 m 県道管理者 継続 5年以内

48 松里小

小屋敷160から小屋敷163までの道

（定住促進住宅につながる道）

（市道小屋敷11号線）

R6.9.4 市道
・路側帯の再塗装

・注意喚起標示をミラーへ設置
150 m

市道管理者

市民課
継続 R8年度

R8年度対策予定

R6年度対策済

　（市民課）

52 松里小

天王宿交差点西

〒404-0047 山梨県甲州市塩山三日

市場３１９２　から　３１９４　へ

の通り（市道三日市場17号線）

R6.9.11 市道 カーブミラー移設検討 1 箇所 市民課 継続
R8年度以内対策予

定

一時停止をしない車が多く,児童と車の接触事故が起こる可能

性が高い。

以前に比べれば,ミラーが設置されるなど改善されてきたが,歩行

者にとっても車両にとっても依然危険が多い。

路側帯が狭い上に車がスピードを出して走行する。児童は右側

通行であるため,見通しの悪い箇所では車への気づきが遅れる。

また,「歩行者注意」や「交差点あり」の路面標示がかなり薄く

なっている。路側帯の白線も薄くなっている箇所多数。

枝がミラーにかかって確認できない

この箇所のみ歩道がかなり狭くなっている。そのため，歩行者は

車道に半身が出るようになり，通行する車と接触の危険があ

る。

直線道路であるため，車がスピードを出して走行する。歩道がな

い上，畑の草が車道まで伸びているため，歩行者と通行する

車との接触の可能性がある。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

松里小学校

備考

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容 数量 単位

事業

主体

対策状況

学校名

53 松里小
塩山高校西信号から東側

（市道三日市場25号線）
R6.9.4 市道

・舗装やり直し

・路側帯の再塗装検討→舗装対応にて解消さ

れる為対応せず

700 m 市道管理者 継続 〇 R7年度 R7年度対策済

54 松里小

主要地方道塩山勝沼線の一本東側の道路

旧雨宮医院からコメリに向かう道路

（市道小屋敷21号線）

R6.9.4 市道
道路南北入口２カ所に通学路注意の路面標

示設置
500 m 市道管理者 継続 5年以内

56 松里小

県道三日市場南線

縁瑞寺駐車場前

（県道205号線）（市道三日市場16

号線）

R6.9.11
県道

市道

・路側帯の再塗装済（県道管理者）

・注意喚起路面標示設置検討（市道管理

者）

1 箇所
県道管理者

市道管理者
継続 5年以内

R6年度対策済

　（県道管理者）

59 松里小

ＪＡ松里果実支所から東に入った道

路と旧雨宮医院からコメリに向かう道路

が交差する地点

（三日市場3286の東）

（市道小屋敷21号線）

（市道三日市場10号線）

R6.9.4 市道
・カーブミラーの新規入替

・路面標示の再塗装
2 箇所

市道管理者

市民課
継続 〇 R7年度

R6年度対策済

（市民課）

R7年度対策済

　（市道管理者）

60 松里小

天王宿交差点を東に入る道路と旧雨

宮医院からコメリに向かう道路が交差す

る地点

（市道小屋敷21号線）

（市道三日市場18号線）

R6.9.4 市道

・ミラーへ注意喚起標示設置（警察）

・カーブミラー修繕（市民課）

・交差点中央に注意喚起の十字路面標示を設置

4 箇所

警察

市道管理者

市民課

継続 〇 R7年度

R6年度対策済

　　（警察）

　　（市民課）

R7年度対策予定

　（市道管理者）

61 松里小

三日市場交差点から車橋交差点

県道下荻原三日市場線

（県道213号線）

R6.9.11 県道 薄い箇所のみグリーンベルトの再塗装 700 m 県道管理者 継続 〇 R7年度 R7年度対策予定

カーブミラーは１つあるが，旧雨宮医院からコメリに向かう道路を

下る車にとって，下から上がってくる車を現在設置されているミ

ラーでは確認できない。また，減速を促す路面表示が薄くなって

いる。

通行車両にとっての停止線がないため，交差点内で車同士の

事故や車と歩行者の事故が起こる可能性がある。

グリーンベルトの再塗装をお願いしたい

時間帯にもよるが，県道三日市場南線から東亜利根ボーリン

グ方面に入る車が多く，道路を横断する際に車両との接触の

危険を感じることがある。

道路北側において雨が降ると水溜りができる。水溜まりの幅は

かなりあり，その間歩行者は道路の中央付近を通るようにな

る。そのため，歩行者と通行する車の接触が心配される。

車１台が通れるような幅が狭い道路であるが，スピードを出して

走行する車をよく見かける。小学校も中学校も通学路になって

おり，走行する車との接触が心配される。また，この道が通学

路であることを表示する看板が１カ所しかなかったり，路面標

示がなかったりする。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

松里小学校

備考

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容 数量 単位

事業

主体

対策状況

学校名

新 62 松里小

藤木地区

県道下萩原・三日市場線

松里中入口看板以北

R7.10.8 県道
松里中入口交差点以北へのグリーンベルトの延

伸
600 m 県道管理者 新規 〇 R7年度対策予定

新 63 松里小

藤木地区

県道下萩原・三日市場線

（藤木1764付近十字路）

R7.10.8
県道

市道
県道側の外側線の塗装（波線、まきこみ） 1 箇所 県道管理者 新規 〇 R7年度対策予定

新 64 松里小

藤木地区「車橋」近くの交差点

県道下荻原三日市場線と松里中学

校北側道路の交差点

（県道下荻原三日市場線・市道小屋

敷28号・2号線）

R7.10.9 市道

取り締まりの強化

→停止規制対象ではない為、取り締まり不可

外側線塗装検討

→次の交差点の止まれ表示と被る為設置不

可

1 箇所
警察

市道管理者
新規 対応不可

新 65 松里小

小屋敷地区

県道下萩原・三日市場線

松里中付近

R7.10.8 県道 地権者に竹の除去を依頼 1 箇所 県道管理者 新規 〇 R7年度対策予定

新 66 松里小

小屋敷地区

県道下萩原・三日市場線

消防松里分団第4部陣庫横

R7.10.9
県道

市道
西側一時停止規制の検討 2 箇所 警察 新規 5年以内

新 67 松里小

小屋敷地区

県道下萩原・三日市場線

三日市場交差点から松里中

R7.10.9 県道

・速度規制看板の新設

→来年度より生活道路法定３０キロ制限区

域になることから看板の設置せず。

・取り締まり強化予定

1 箇所 警察 新規

新 68 松里小

小屋敷地区

県道下萩原・三日市場線

松里公民館駐車場南

R7.10.10 市道
自動販売機の移動交渉

→児童用ミラーが設置去れている為対応不可
1 箇所 市道管理者 新規 対応不可

三日市場線と放光寺からフルーツラインにぬける（飯島工事の

前）の道路が交わっている十字路が、子どもの背丈だと車がき

ているのが分かりづらく危険である。

以前から問題になっている箇所ではあるが、減速や一旦停止を

しないまま交差点に進入する車が多い。よって、車同士の事故

や児童との接触事故が起こる可能性が高い。

竹藪の竹が道路にたくさん出ていて、歩行者の支障になる。雪

の日などは、雪の重みで竹が道路側に垂れ下がり道路に相当

はみ出して通らないとならない現状がある。歩行者と車の接触

が起こる危険な状況が長く続いている。

消防松里分団第4部陣庫横及び北側の小道から車が急に出

てきて児童と接触する危険がある。

速度を出す車が多いが、速度規制30ｋの表示があるのは、三

日市場の交差点と松里中手前の2カ所である。速度を減速す

る意識付けの必要がある。

私有地なのでなかなか難しい部分はあるが、恵林寺からの市道

から県道ＪＡ前にでるところに自販機があることで見通しが悪く

車の視認が困難で、車にヒヤッとすることが多い。（現在は、

カーブミラーを使っているが）

松里中学校入口交差点以北は、歩道もなく道幅も狭い上に、

車がスピードを出しているため危険である。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

松里小学校
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　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路
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対策内容 数量 単位

事業
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対策状況

学校名

新 69 松里小
小屋敷地区

松里中交差点から放光寺方面
R7.10.10 市道

水路への蓋の設置

→対応不可
200 m 市道管理者 新規 対応不可

新 70 松里小
三日市場地区

天旺宿交差点
R7.10.9 県道

信号の変わるタイミングの改善

→対応済

予告信号の位置改善

→位置変更不可

1 箇所 警察 新規

赤信号及び黄色信

号表示時間の延長

対応済

新 71 松里小

三日市場地区

ふれあいの森公園から南進する道と塩

高通りとの交差点

R7.10.9 市道 止まれの路面標示再塗装→上申済み 1 箇所 警察 新規 上申済み

新 72 松里小

三日市場地区

三日市場交差点東

機山ワインへの左折可の地点

R7.10.8 県道

松里小学校南のカーブ手前から減速するための

措置→ポール・路面標示・グリーンベルト等対応

があり現状でこれ以上の対応不可。計画工事

により形態が変わる可能性あり。

1 箇所 県道管理者 新規 対策不可

新 73 松里小

三日市場地区

県道三日市場・南線

2024番地カーブ付近

R7.10.8 県道

ポールの付け直し

カーブミラーの調整→目的に沿った角度で設置

済

1 箇所 県道管理者 新規 〇 R7年度対策予定

新 74 松里小

三日市場地区

県道三日市場・南線

三日市場交差点すぐ

R7.10.8 県道 地権者へ剪定依頼 1 箇所 県道管理者 新規 〇 R7年度対策予定

新 75 松里小

三日市場地区

県道三日市場・南線

縁瑞寺付近～三日市場交差点

R7.10.8 県道

地権者へ剪定依頼

水路の除草

通学路ルートの変更検討

2600 m
県道管理者

学校
新規 〇 R7年度対策予定

松里小学校南のカーブからすぐが、左折可のショートカットできる

道になっているため、カーブで減速せずに勢いよく進んできた車が

進入いてくるため非常に危険な状態である。

（ミラーをきれいにしてくれたので、児童は車が来ることを以前に

比べて認識できるが、車が止まってくれない）

カーブ部分に昨年、ガードのためにポールを立ててくださったがポー

ルの位置が悪く、白線の内側が狭くなってしまった上、草が横の

敷地からはみ出してくるので、車道を歩かなければ鳴らないことも

多い。（ カーブミラーも新設してくださったが、カーブミラーを使って

車が児童を認識できていない）

車通りが多い。横断歩道手前の私有地からオダマキなどのトゲ

のある草木がグリーンベルトの上まではみ出して左折してくる車か

ら児童の様子が見えずらい上に児童もよけて通らなければなら

ず、車と接触する危険がある。

幅が狭くカーブが多い道の形状に加え、車もスピードを出して通る

上に、両脇の敷地や空き地などから草木が児童が登下校する

道路外側線が草でおおわれ児童が車道に出て登下校しなけれ

ばならない実態があり、車との接触が起こりうる危険な状態であ

る。

水路があり、子供たちは道を渡って遊びに行ってしまう。

水に物を落としたり、のぞき込んだりついつい遊んでしまうので、

蓋があると安全だと感じる。

Ｒ１年度に信号機に関する対策を行っているが、依然としてド

ライバーの信号無視が多く、歩行者が危険を感じることも多く、

いつ事故になってもおかしくない状況が続いている。

毎年事故が多い場所であるが、路面の「止まれ」が消えていて

危険である。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に
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来年度以降に
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危険箇所・住所
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対策内容 数量 単位

事業
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対策状況

学校名

新 76 松里小
三日市場地区

市道 3252番地付近十字路
R7.10.9 市道

一時停止の道路標示

→一時停止規制箇所ではない為、外側線

（波線）で対応。

1 箇所 市道管理者 新規 R8年度 R8年度対応予定

新 77 松里小

三日市場地区

塩校通り

塩山高校入り口信号から十字路まで

R7.10.9 市道

速度を落とすことを意識する道路標識の設置

→速度規制の標識が既に設置されている為不

可。

道路舗装の張り直し

→舗装対応済み、路面への表示を実施済み。

500 m
警察

市道管理者
新規 R7年度対策済

新 78 松里小

三日市場地区

県道杣口・塩山線

ＪＡフルーツ山梨松里果実支所付近

R7.10.8 県道
穴が空き次第随時対応。

改良工事により改善予定。
200 m 県道管理者 新規 未定 R8から改良予定

新 79 松里小
三日市場地区

三日市場交差点付近
R7.10.8 県道

児童のいることが認識できる標識などの対策

→改良工事により改善予定
1 箇所 県道管理者 新規 未定 R8から改良予定

1 松里小
促進住宅南交差点

（市道小屋敷11号線）
H26.10.10 市道 交差点路面標示の設置 1 箇所 市道管理者 Ｈ27年度対策済

2 松里小
塩山三日市場の信号

（県道下萩原三日市場線）

H26.10.10

R2.10.7
市道

水路に蓋を設置→R2コンクリート床版・ガードパ

イプ設置
2 m 市道管理者 継続 〇 R2年度対策済

3 松里小
恵林寺西

（県道塩山勝沼線）
H26.10.10 県道 歩道の設置 30 m 県道管理者 Ｈ26年度対策済

十字路は交通量は少ないものの西側から東側へ向かう時など

見通しが悪い。ミラーが２カ所あるが車に対して明確に一旦停

止ではないので危険である。

車がスピードを出すことが多く、大人がついていても危険を感じる

ことが多い。

また、水たまりができる箇所が多く、雨の日には更に危険を感じ

る。

道路に埋めてもまたあく穴があり、雨天時、水がたまり車の走行

により歩行者がずぶ濡れになるくらい水がはねてくる。

車の走行を見ながら歩かなければならい実態がある。

三日市場交差点で児童が信号待ちで待機する場所がブロック

塀などで隠れてしまうので、車の運転手から見えずらく危険であ

る。

利根方面から上って来たときに信号の待機場所が狭い。水路に

蓋をかけて待機場所をつくってほしい。

歩道が途中で無くなるため車道に出なければならなく危険であ

る。歩道を延長してほしい。

道幅が狭くカーブしているので危険である。グリーンベルトや車向

け注意看板等を設置してほしい。
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4 松里小
三日市場交差点～武士原公会堂

（県道三日市場南線）
H26.10.10 県道 路面標示の設置 750 m 県道管理者 Ｈ26年度対策済

5 松里小
塩山高校西信号から東側

（市道三日市場25号線）
H26.10.10 市道 道路舗装の補修 700 m 市道管理者 継続 5年以内 R3年度対策済

6 松里小
恵林寺駐車場前の信号

（県道塩山勝沼線）
H26.10.10 県道 ＬＥＤ信号機の設置 1 箇所 警察 継続 未定

R3年度LED化対策

済

7 松里小
塩山高校西信号からコメリ西側

（市道小屋敷21号線）
H26.10.10 市道 車向け注意看板の設置 1 箇所 市道管理者 継続 5年以内 R4年度対策済

8 松里小
奥山電気下のカーブ

（県道三日市場南線）
H26.10.10 県道 路面標示の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

9 松里小
松里分団第四部詰所前

（県道下荻原三日市場線）
H26.10.10 県道 路面標示の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

10 松里小
恵林寺から塩山方面

（県道塩山勝沼線）
H26.10.10 県道 警戒標識の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

11 松里小
三日市場交差点～塩山高西交差点

（県道塩山勝沼線）
H26.10.10 県道 路面標示の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

13 松里小
恵林寺西側

（県道塩山勝沼線）
H27.10.1 県道 街路樹の伐採・歩道の補修 200 m 県道管理者 Ｈ27年度対策済

道路北側において降雨により水溜りができるため歩行者が道路

の中央を歩いている。道路舗装を補修してほしい。

見通しが悪い上に三色灯のため青が目立たずドライバーが見落

としがちである。目立つような対策をしてほしい。

道幅が狭くカーブしているため危険である。グリーンベルトや車向

け注意看板等を設置してほしい。

幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断

歩道を設置してほしい。

交差点がカーブとなっているため危険である。交差点を改良して

ほしい。

東から進んでくると左右が見にくい。車へ向けて注意喚起標示

やカーブミラー等を設置してほしい。

道幅が狭く、カーブしているため危険である。歩道設置等をして

ほしい。

歩道が街路樹の根によって凸凹であるため、歩行者がつまづく

危険がある。歩道を補修してほしい。

信号を避けて通り抜ける車が多く、道幅も狭いため危険であ

る。注意喚起の標示をしてほしい。
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14 松里小
機山洋酒西側交差点

（市道三日市場7号線）
市道

横断歩道の設置

・H27上申したが、見通しが悪く設置困難
1 箇所 警察 対策なし

15 松里小
同上

（市道三日市場7号線）
H26.10.9 市道 車向け注意看板の設置 1 箇所 市道管理者 継続 R5年度 R5年度対策済

16
松里小

松里中

天王宿の信号

（県道塩山勝沼線）
H28.8.24 県道

・LED信号機へ変更

・予告灯の移設
1 箇所 警察 R1年度対策済

17 松里小 フルーツライン(塩山藤木383付近） H30.10.3 農道 路面標示の設置→R2路面標示設置 1 箇所 農道管理者 継続 5年以内 R2年度対策済

19 松里小
松里小前　横断歩道

（県道下萩原三日市場線）
R1.9.12 県道

停止線、横断歩道の引き直し→道路工事に

合わせて施工予定
1 箇所 警察 継続 R3年度対策済

20 松里小
同上

（市道三日市場7号線）
R1.9.12 県道 停止線、横断歩道の引き直し→R2補修済み 1 箇所 警察 継続 R2年度対策済

21 松里小
松里小前～龍光院付近

（県道下萩原三日市場線）
R1.9.13 県道 外側線の引き直し 県道管理者 R1年度対策済

22 松里小
三日市場交差点～武士原公会堂

（県道三日市場南線）
R1.9.13 県道 外側線の引き直し、路面標示の設置 県道管理者 R1年度対策済

23 松里小
雨宮医院～南方面

（市道小屋敷2号線）
R1.9.3 市道

路面標示の設置

・交通量など検討した結果設置困難
70 m 市道管理者 対策なし

24 松里小
新隼橋北～車はし

（市道小屋敷2号線）
R1.9.3 市道 外側線、路面標示の設置 400 m 市道管理者 5年以内 R1年度対策済

26 松里小

松里中学校西側交差点から西に向か

う通学路（市道小屋敷2号線）

（交差点および小屋敷1442北から小

屋敷1623北にかけての水路）

R3.9.14 市道
・水路への蓋の設置は不可

・北側外側線の設置及びグリーンベルト検討
300 m 市道管理者 継続 R5年度 R5年度対策済

道路が狭く、スピードを出す車が多いため、注意看板を設置して

ほしい。

停止線、横断歩道が消えかかっているため、引き直してほしい。

道路が狭く、スピードを出す車が多いため、注意看板を設置して

ほしい。

道路が狭く、スピードを出す車が多いため、注意看板を設置して

ほしい。

道路が狭く、スピードを出す車が多いため、注意看板を設置して

ほしい。

松里中学校裏の道も含め、抜け道として使用されスピードも出

ているため、通過車両を避けるために水路に落ちる危険があるの

で、対応を検討していただきたい。

フルーツラインを横断して登校する児童がいる注意喚起の看板を

設置してほしい。

予告灯と本信号機の位置が離れているため本信号機が見づら

く、牧丘方面からの車の信号無視が多く危険である。予告灯の

位置を見直してほしい。

県道から市道へ左折する車の速度が速く危険である。横断歩

道を設置してほしい。

停止線、横断歩道が消えかかっているため、引き直してほしい。

県道から市道へ左折する車の速度が速く危険である。車向け

注意看板等を設置してほしい。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

松里小学校

備考

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容 数量 単位

事業

主体

対策状況

学校名

27 松里小
松里分団第四部詰所東への松里団地

からの道（市道小屋敷11号線）
R3.9.14 市道

・外側線の設置

・停止線引き直し
1 箇所 市道管理者 継続 R4年度 R4年度対策済

28 松里小
三日市場交差点～武士原公会堂

（県道三日市場南線）
R4.9.27 県道

通学路の再検討

グリーンベルト設置困難
780 m 県道管理者 新規 対策なし

29 松里小
旧ＪＡフルーツ山梨松里支所西交差

点（市道小屋敷13号線）
R4.10.5 市道

鳥居前ミラーの注意表示を下げて、子供たち用

に南からくる自転車・人が確認できる小さめのミ

ラーを設置（市民課）

1 箇所 市民課 新規 〇 R4年度 R4年度対策済

30 松里小

飯島工事さんから県道下荻原三日市

場線に出る廣瀬一郎さん宅（藤木

1998-3）北 （県道下萩原三日市場

線）（市道藤木39号線）

R4.9.27
県道

市道

・一時停止設置不可（警察）

・2面ミラー下に1面追加対策済(市民課)

（車が接触しない南側へ工夫して設置）

1 箇所
警察

市民課
新規 未定 R4年度対策済

31 松里小

恵林寺、グレイスメゾン付近交差点

（県道塩山勝沼線）（県道38号

線）

R4.10.7 県道
・歩道整備

・歩行者横断の路面標示
1 箇所 県道管理者 継続 R5年度対策済

32 松里小

松尾神社西向かいの土地（県道沿

い：土地の一部は竹藪）

（県道下荻原三日市場線）

－ 県道

道路側に出ている有刺鉄線を土地側に入れ

る。

→学校にて児童へ注意するよう安全指導

1 箇所 学校 継続
R5年度以降随時対

応

33 松里小 甲州市塩山小屋敷1531前カーブミラー  － 県道
・歩行者用のミラーの設置。

　　（目の高さのミラー）
1 箇所 市民課 R5年度対策済

35 松里小

塩山高校西交差点

（県道塩山勝沼線・市道三日市場25

号・44号線）

R5.12.4
県道

市道

・「交差点あり」の路面標示設置（県道管理者）

・減速を促す路面標示再塗装

・センターライン引き直し（警察）

2 箇所
警察

県道管理者
継続 R6年度

R6年度対策済

　　　（警察）

（県道管理者）

カーブミラーの位置が高いため,細い道から出る歩行者にとっては

車の往来を見づらい。歩行者からも見やすい目線の高さのミラー

を取り付けてほしい。

塀があるため、飯島工事さんから県道に出てくる車が見えない。

車が急に出てくることがあり、危険である。

鳥居側にカーブミラーは設置されているが、恵林寺側から来た

際、塀もあるので松里小側から来る交差点近くの自転車や人

が見えない。接触しそうになる。

現在、南北に横断歩道がなく、北側歩道も整備されていないた

め、車両の歩行者横断への認識が低く危険。北側の歩道を整

備し、交差点内にも路面標示等で歩行者横断の注意喚起が

ほしい。

変則交差点になっているため、安全確認が難しく、松里団地方

面からの車両のスピードが出ているためたいへん危険である。交

差点に路面標示があるが、東側には表示されていない。

歩行できるスペースが狭く、交通量も多いので、路側帯部分の

確保やカラー舗装（グリーンベルト）をお願いしたい。

交通量が多い交差点である上,信号無視をする車両があるため,

歩行者用の信号が青になっても横断することに怖さを感じる。ま

た,減速を促す路面標示や「交差点あり」の路面標示,横断歩

道の白線が薄くなっている。

土地の周囲に設けられた柵に巻かれた有刺鉄線が,路側帯まで

出ている。有刺鉄線に児童が引っかかり,怪我をする危険があ

る。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

松里小学校

備考

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容 数量 単位

事業

主体

対策状況

学校名

36 松里小

塩山高校西交差点から東に５０ｍ程

度入った所（市道三日市場25号線・

市道小屋敷21号線）

R5.12.4 市道 横断歩道の設置不可 1 箇所 警察 新規 対策なし

41 松里小

三日市場交差点からの県道下荻原三

日市場線に入った学校手前のカーブ

（県道下荻原三日市場線）

R5.12.4 県道

すでに道路標示があるが,車両にとってもっと分か

りやすい路面標示や注意喚起の看板等の設置

→対策が十分になされている

2 箇所 県道管理者 新規 対策なし

44 松里小

松里中学校北側道路

甲州市藤木391・藤木408前道路

（市道小屋敷28号線）

R5.12.6 市道

・カーブミラーへ通学路注意の標識設置

　　　　　　　　　　　（市民課）

・注意喚起の路面標示の設置

　　　　　　　　　　（市道管理者）

1 箇所
市道管理者

市民課
継続 5年以内

R5年度対策済

　　（市民課）

R6年度対策済

（市道管理者）

45 松里小

甲州市塩山藤木123辺りフルーツライン

上交差点（農道藤木16号線・市道小

屋敷28号線）

R5.12.6
農道

市道

・「児童横断注意」標識をカーブミラーへ設置

　　　　　　　　　　　　　　（市民課）

・横断歩道の設置不可（警察）

・横断歩道設置後「横断歩道あり」の看板設置

→横断歩道の設置がないため不可（農道管理

者）

4 箇所

警察

農道管理者

市民課

継続 5年以内
R5年度対策済

　　（市民課）

46 松里小

フルーツラインから南に少し下った辺り

小屋敷163前道路

（農道藤木61号線）

R6.9.4 農道
・横断歩道の新規設置検討→設置不可

・注意喚起標示をミラーへ設置
1 箇所

警察

市民課
新規 未定

R6年度対策済

　（市民課）

設置不可（警察）

49 松里小

藤木2053あたり

中学校北側道路上

車橋交差点から東へ約200ｍ入ったあたり

（市道小屋敷28号線）

R6.9.6
市道

農道
視界を遮る樹木の剪定を所有者に依頼 1 本

市道管理者

農道管理者
新規 R6年度通知済

50 松里小

県道下荻原三日市場線上

車橋交差点から北へ約180mの地点

藤木1764-1付近飯島工事入口ミラー

（県道213号線）

（市道藤木39号線）

R6.9.11 県道 既存ミラーへ子どもが視認できるミラーの追加 1 箇所 市民課 新規 R6年度対策済

カーブの後にすぐに横断歩道があるため,歩行者にとっては車両

を,車両にとっては歩行者を発見することが遅れる。この横断歩

道は,学校の正門前であるため,児童の横断がある。

交通量が比較的多く,交差点を曲がった車がスピードを上げるた

め,道路を横断する際に危険を感じる

牧丘方面からの車が下り坂のためかスピードを出していることが

多く,児童がフルーツラインを横断する際に危険を感じる。目視と

カーブミラーで車の存在を確認しようと試みるが,現場がカーブで

あったり,車がスピードを超過していたりすることで,歩行者にとって

車の発見が遅くなる。

道路を横切る側溝の北側にはガードレールが設置されているが、

南側には設置されていない。児童が側溝を覗き込むなど非常に

危険。北側同様ガードレールを設置してほしい。

道幅が広い直線道路であり，現在横断歩道がない。そのた

め，そこを横断する歩行者が危険を感じる。

道路を横断する際に見通しが悪く，歩行者や車への気づきが

遅れる。そのため，歩行者と車が接触する危険がある。

道がカーブしている。カーブミラーはあるが，子どもの背丈では，

通行する車がミラー上で確認できず，車の発見が遅れる。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

松里小学校

備考

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容 数量 単位

事業

主体

対策状況

学校名

51 松里小
天王宿交差点

（県道38号線）
R6.9.11 県道

・両側に「通学路あり」路面標示の設置

・注意喚起標示をミラーへ設置
1 箇所

県道管理者

市民課
新規

R6年度対策済

　　　（市民課）

R6年度対策済

　（県道管理者）

55 松里小

三日市場交差点コスモ石油裏

松里分団第３部横

（県道213号線）

R6.9.11 県道

・「通学路あり」路面標示の設置

・グリーンベルト設置

・児童が確認できるようミラー新規交換

1 箇所
県道管理者

市民課
新規

R6年度対策済

　（市民課）

（県道管理者）

57 松里小

主要地方道塩山勝沼線の一本東側の道路

旧雨宮医院からコメリに向かう道路が

塩高通りと交わる付近

（市道小屋敷21号線）

R6.9.4 市道 路面の舗装不可（個人所有地のため） 1 箇所 市道管理者 新規 対策なし

58 松里小

主要地方道塩山勝沼線の一本東側の道路

旧雨宮医院からコメリに向かう道路が

塩高通りと交わる手前30ｍあたり。

（市道小屋敷21号線）

R6.9.4 市道 カーブミラーの新規設置 1 本 市民課 新規 R6年度対策済

R1年度に信号機に関する対策を行っているが，依然ドライバー

の信号無視が多い。そのため，歩行者用の信号が青に変わっ

ても，歩行者が安心して横断できない。

児童の集合場所となる辺りが舗装されておらず，そこに待機す

る児童に危険が及ぶ可能性が高い。

道がカーブしており，上から降りてくる車と下から上がる車を，登

下校する児童から見ることが出来ず，大変危険である。

松里小学校方面から来た車が，三日市場交差点を回避する

ため左折することが多い。カーブの直後に左折するため，歩行者

の発見が遅れることがある。また，速度をさほど落とさずに左折

する車があったり，登校班の列に割って入るように通行する車が

あったりする。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

7
松里小

井尻小

恵林寺から向嶽寺

（県道塩山勝沼線）

（県道38号線）

H26.10.10 県道

歩道設置は検討中

R5年度三日市場交差点前後に複数枚路面

標示を設置し注意喚起を行った

1800 m 県道管理者 継続 〇 5年以上 R5年度一部対策済

9 井尻小
井尻公民館西側付近

（市道上井尻3号線）
H27.10.5 市道 検討中 30 m 市道管理者 継続 未定

20 井尻小
雨宮医院南側に抜ける道

(市道上井尻4号線)
R4.9.28 市道

・転落防止柵設置検討（地区と協議）

・蓋の設置不可
45 m 市道管理者 継続 5年以上

21 井尻小
塩山三日市場2711付近の交差点

（市道三日市場28号線）
R4.10.5 市道

・区画線設置

・グリーンベルト設置検討
1 箇所 市道管理者 継続 5年以内

R5年度以降対策予

定

22 井尻小

ひぐち食堂近くの十字路

塩山三日市場2706付近

（市道三日市場28号線）

R4.10.5 市道

・北側へ注意看板設置(市民課R4対策済)

・東西に注意標示設置(市民課R4対策済)

・路面表示(減速を促すもの)

・グリーベルト設置検討

1 箇所
市道管理者

市民課
継続 5年以内

R4年度対策済

(市民課)

R5年度以降対策予

定(市道管理者)

23 井尻小

塩山三日市場3137付近の交差

点

（市道三日市場29号線）

R4.10.5 市道

・ミラー支柱修繕及び注意喚起標示の設置

（市民課）

・路面標示

・グリーベルト設置検討

1 箇所
市道管理者

市民課
継続 5年以内

R4年度対策済

(市民課)

R5年度以降対策予

定(市道管理者)

学校名 井尻小学校

降雨により水溜りができて歩きにくい。道路舗装を補修してほし

い。

水路に蓋がされていないため、車をよける時に落ちる危険があ

る。安全対策をお願いしたい。また、地震等が起こったときに危

険と思われるブロック塀がある。

塩山勝沼線とつながる道路であるため、車の通りが比較的多い

ため、横断や道を通るのに危険がある。車に注意喚起を促すた

めの看板の設置や路面標示等安全対策をお願いしたい。

対向車や歩行者が見えない。塩山勝沼線とつながる道路であ

り、登校時に交通量が多く、スピードを出している車があるため、

危険である。車に注意喚起を促すための看板の設置や路面標

示等安全対策をお願いしたい。

塩山勝沼線とつながる道路であり、登校時に交通量が多く、ス

ピードを出している車があるため、危険である。車に注意喚起を

促すための看板の設置や路面標示等安全対策をお願いした

い。

備考

主要道路であるため車の交通量が多く、通学路としては大変

危険である。歩道の未整備箇所があるため、歩道整備を含め

た道路改良をしてほしい。

数量 単位
事業

主体

対策状況

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

学校名 井尻小学校

備考数量 単位
事業

主体

対策状況

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容

25 井尻小
塩山上井尻356付近の交差点

（市道上井尻27号線）
R4.10.7 市道

・横断歩道設置不可（警察）

・一部水路蓋掛け

・路面標示

・区画線引き直し（市道管理者)

・カーブミラー設置対応不可(市民課)

1 箇所

警察

市道管理者

市民課

継続 未定

26 井尻小

塩山上井尻1592～1606付近の

水路

（市道三日市場38号線）

R4.9.28 市道 対応要検討（地区と協議） 130 m 市道管理者 継続 未定

27 井尻小
塩山上井尻1590付近の水路

（市道三日市場49号線）
R4.9.28 市道 対応要検討（地区と協議） 60 m 市道管理者 継続 未定

1 井尻小
山下自動車～諏訪神社入口

（市道三日市場49号線）
H26.10.10 市道 区画線・グリーンベルト設置 500 m 市道管理者 Ｈ27年度対策済

2 井尻小
県営団地入口

（市道三日市場49号線）
H26.10.10 市道 区画線・グリーンベルト設置 300 m 市道管理者 Ｈ27年度対策済

3 井尻小
塩山上井尻752番地付近

（農道上井尻49号線）
H26.10.10 農道

側溝の改修

・隙間部分の解消
1 箇所 農道管理者 Ｈ27年度対策済

4 井尻小
白髭神社付近の変則交差点

（県道三日市場南線）
H26.10.10 県道 路面標示の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

道路を横切る側溝の北側にはガードレールが設置されているが、

南側には設置されていない。児童が側溝を覗き込むなど非常に

危険。北側同様ガードレールを設置してほしい。

車の交通量が多いが、団地の出入口付近に横断歩道がなく

危険である。安全対策をしてほしい。

側溝の蓋に隙間があり低学年児童の足が入ってしまい危険で

ある。隙間を無くしてほしい。

車の交通量が多く、見通しが悪いため危険である。安全対策を

してほしい。

西関東道路につながる道路であり、見通しは良いが、交通量が

多く、スピードを出している車があるため、横断するのに危険であ

る。横断歩道等安全対策をお願いしたい。

水路が深く、水量も多い。道も狭いので、車とすれ違う際に転

落の危険もある。蓋をするなど安全対策をお願いしたい。

水路が深く、水量も多い。県道とつながる道路なので、車の通

りも多い。車とすれ違う際に転落の危険もある。蓋をするなど安

全対策をお願いしたい。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

学校名 井尻小学校

備考数量 単位
事業

主体

対策状況

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容

5 井尻小

塩山上井尻854番地付近の変則

交差点

（市道三日市場28号線）

H26.10.10 市道 路面標示の設置 1 箇所 市道管理者 Ｈ26年度対策済

6 井尻小

上井尻1661番地付近の変則交

差点

（市道三日市場28号線）

H26.10.10 市道 車向け注意看板の設置 1 箇所 市道管理者 継続 R5年度 R5年度対策済

8 井尻小
塩山三日市場734-2番地前

（市道三日市場49号線）
R6.9.11 市道

水路の改修

・注意喚起のためポストコーンを設置済
15 m 市道管理者 Ｈ29年度対策済

10 井尻小
県営団地南側付近

（市道三日市場46号線）
H27.10.5 市道 退避場の設置→R2道路拡幅工事完了 100 m 市道管理者 継続 5年以内 R2年度対策済

11 井尻小

塩山三日市場2897-6番地付近

交差点

（県道三日市場南線）

H28.8.24 県道

横断歩道の設置

・利用者数や交通量が少ないため、新設困

難

1 箇所 警察 対策なし

12 井尻小
山下自動車交差点～白髭神社

（市道三日市場49号線）
H28.9.1 市道

グリーンベルト設置（両側）

・No.1とNo.2関連

（片側グリーンベルト設置済）

800 m 市道管理者 継続 〇 R4年度 R4年度対策済

13 井尻小
山下自動車交差点から東

（市道三日市場49号線）
H28.9.1 市道 区画線・グリーンベルト設置 200 m 市道管理者 継続 〇 R4年度 R4年度対策済

14 井尻小
市川産業付近交差点

（市道三日市場17号線）
H30.9.27 市道 注意看板の設置 1 箇所 市道管理者 新規 Ｈ30年度対策済

15 井尻小
塩山上井尻1590番地付近

（市道三日市場49号線）
H30.9.27 市道 学校にて児童へ注意するよう指導 対策なし

見通しが悪く、大きい車が通行するため注意が必要。注意看

板の設置をしてほしい。

水路の水量が多く、流れが速いので登下校時に転落の恐れが

ある。

水路に蓋がないため落ちる危険がある。溝蓋を設置してほしい。

道幅が狭く、車と歩行者がすれ違いができない。退避場を作っ

てほしい。

幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断

歩道を設置してほしい。

車の交通量が多いが、道幅が狭いため危険である。区画線の

引き直し及びグリーンベルト（両側）を設置してほしい。

道幅が狭く、カーブで見通しが悪い。区画線の引き直し及びグ

リーンベルトを設置してほしい。

見通しが悪いため危険である。安全対策をしてほしい。

見通しが悪いため危険である。安全対策をしてほしい。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

学校名 井尻小学校

備考数量 単位
事業

主体

対策状況

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容

16 井尻小
上井尻1155付近の変則交差点

（市道三日市場49号線）
R3.9.9 市道

・グリーンベルト白髭神社まで塗る予定（時

期未定）その際に外側線も含めて対応。

・路面標示も検討

1 箇所 市道管理者 継続 〇 R4年度 R4年度対策済

17 井尻小

山下自工前交差点

（市道三日市場49号線、市道

上井尻6号線）

R3.9.9 市道 横断歩道の引き直し 4 箇所 警察 新規 〇 R3年度対策済

18 井尻小
井尻小校門前T字路

（市道三日市場49号線）
R3.9.9 市道 横断歩道の引き直し 1 箇所 警察 新規 〇 R3年度対策済

19 井尻小
白髭神社北側の交差点

（市道三日市場49号線）
R3.9.9 市道

・横断歩道、交差点からみいづ保育園までの

横断歩道、ダイヤマーク、止まれの塗り直し

・外側線の引き直し（県道管理者）

・横断歩道に向けて外側線から点線の導線を

引く（市道管理者）

1 箇所

警察

県道管理者

市道管理者

継続 〇 R4年度

R3年度(警察・県道

管理者)対策済

R4年度(市道管理

者)対策済

24 井尻小
井尻小校門前T字路

（市道三日市場49号線）
R4.10.7 市道

・一時停止設置却下(警察)

・停止線の再塗装（市道管理者）
1 箇所

警察

市道管理者
継続

R4年度上申⇒却下

（警察）

R5年度対策済（市

道管理者）

28 井尻小

塩山三日市場2312十字路

（県道三日市場南線・市道三日

市場46号線）

R5.12.4
県道

市道

・横断歩道の新規設置不可（警察）

・通学路注意路面標示の設置（県道管理者）

・一部路面舗装やり直し

・路側帯再塗装検討

・段差解消補修対策（市道管理者）

・西側既存ミラーを新規入替（市民課）

警察

県道管理者

市道管理者

市民課

継続

R5年度対策済

（市道管理者）

R6年度対策済

（県道管理者）

（市民課）

29 井尻小
塩山三日市場734-2番地前

（市道三日市場17号線）
R6.9.6 市道 学校にて児童へ注意するよう安全指導 学校 新規

R6年度以降随時対

応

横断歩道が薄くなってきており、見えづらい。

横断歩道が薄くなってきており、見えづらい。

水流が速く落差があるため、転落し吸い込まれると、脱出・救

出ができない。水路を格子状のもので塞ぐなど、対策をしてほし

い。

見通しが悪く、危険である。道路標示も消えているところがあり

どちらが優先か変わらない状況である。

交差点が複雑で、車がどこで止まったらよいかわかりづらい。また

横断歩道も薄くなっていて見づらい。

一旦停止のラインが薄くなっており、危険である。一旦停止線の

引き直しをお願いしたい。

車の交通量が非常に多く、スピードも速いため、横断するのに大

変危険である。飛び出し注意の看板のみ設置。横断歩道の設

置をお願いしたい



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

10 松里中
塩山三日市場3098番地付近

（市道三日市場17号線）
R2.10.15 市道 地区と協議中 1 箇所 市道管理者 継続 未定

12 松里中

ＪＡ松里果実支所から東に入っ

た通学路（市道三日市場10号

線、三日市場3286の東水路）

R3.9.14 市道 水路改修要検討 1 箇所 市道管理者 継続 5年以内 R3水路清掃済

17 松里中
三日市場2701-1 ～ 2710-7 交差

点（市道三日市場44号線）
R4.10.5 市道

・カーブミラーの設置（市民課）

・路面標示

・交差点カラー舗装

1 箇所
市道管理者

市民課
継続 5年以内

R5年度一部対策

済（市民課）

1 松里中
松里中西の交差点

（市道小屋敷28号線）
H26.10.10 市道 改良は困難 1 箇所 市道管理者 対策なし

2 松里中
松里中北の市道

（市道小屋敷28号線）
H26.10.10 市道 路面標示等の設置 1 箇所 市道管理者 対策なし

3 松里中 同上 H30.10.3 市道 路面標示の設置 2 箇所 市道管理者 R1年度対策済

4 松里中 同上 R2.10.15 市道
外側線の設置、カーブミラーの設置

→R2区画線・路面標示設置
545 m 市道管理者 新規 〇 R2年度対策済

5 松里中
コメリ西側交差点

（県道塩山勝沼線）
R2.10.7 県道

・信号機が近くにあるため設置困難。

・路面標示の補修→R2補修済み
1 箇所 警察 新規 未定 R2年度対策済

南北方向の道路を自転車通学者が登下校に利用している。

交差点から北側の細い道の見通しが悪く、R4.6月に帰宅中の

生徒（自転車）と自動車との出合い頭の衝突事故が起こって

いる。

備考

カーブで見通しが悪く危険。カーブミラーや路面標示による規制を

してほしい。

横断歩道があるが、交通量が多く横断できない。信号機の設

置をしてほしい。

カーブで見通しが悪い。道幅が狭く車と接触する危険がある。車

両に対し制限をしてほしい。

プールへ横断する時、カーブで見通しが悪い。車への注意喚起の

標示をしてほしい。

降雨時用水路から水があふれて通行できない時がある。（小

学生も通る）

川がよく溢れるため、降雨時に児童や生徒が危険

道幅も狭く見通しが悪いので危険である。交差点改良・市道

拡幅をしてほしい。

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容

学校名 松里中学校

数量 単位
事業

主体

対策状況



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

備考

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容

学校名 松里中学校

数量 単位
事業

主体

対策状況

6 松里中
塩山小屋敷213番地付近交差点

（農道藤木61号線）
R2.10.7 市道

・利用者や交通量を検討したが横断歩道の設置は

困難

・路面標示の設置、外側線の補修→R2路面標示

設置

1012 m 市道管理者 新規 〇 R2年度対策済

7 松里中

小屋敷区防災倉庫付近交差点

（県道下荻原三日市場線）

（市道小屋敷13号線）

R2.10.7
県道

市道
・路面標示等の設置→R2路面標示設置 1 箇所

県道管理者

市道管理者
新規 〇

県道：R2年度対

策済

市道：R2年度対

策済

9 松里中
JA松里支所共選所北側

（市道小屋敷13号線）
R2.10.7 市道 市道側：外側線等の設置→R2区画線設置 1 箇所 市道管理者 新規 〇 R2年度対策済

8 松里中
三日市場3373番地付近

（県道塩山勝沼線）
R2.10.7 県道

横断歩道等の設置

・横断歩道が近くにあり設置困難
1 箇所 警察 新規 対策なし

11 松里中
信玄食品前交差点

（国道140号線）
R2.10.7 県道

横断歩道の設置

・横断歩道が近くにあり設置困難
1 箇所 警察 新規 対策なし

13 松里中

学校北側道路を東に進んで３つ

目の交差点（市道小屋敷28号

線）

R3.9.14 市道

・ミラー新規設置不可

・通行時対向車に気を付けるように指導

・ミラー角度調整済

1 箇所 市道管理者 新規 〇 R3年度対策済

14 松里中

松里小学校北側共撰所周辺道

路

（市道小屋敷13号線）

R3.9.14 市道

・車両が多い時は注意して通行するように指導

・JAにより現在薄くなっている敷地境界線を引き直し

　　　　　　　　　　（JA松里共撰所）

1 箇所 市道管理者 継続 R4年度
R4(JA松里共撰

所)対策済

道路を横切る側溝の北側にはガードレールが設置されているが、

南側には設置されていない。児童が側溝を覗き込むなど非常に

危険。北側同様ガードレールを設置してほしい。

交通量が多く横断歩道がなく危険なため、横断歩道の設置

県道を北上する車がスピードを出しているため、危険である。

見通しが悪い場所。カーブミラーが設置済みであるが，反対方

向にもう一か所ミラーを付けるか，既存のミラーの角度を調整し

て欲しい

桃，柿の出荷時に軽トラの出入りが多く，また，大型トラック

や積み込みの車が路肩に駐車してあり見通しが悪く死角にな

り，反対からくる車が見えずらく危険。学校でも出荷最盛期に

は登校指導をしている。

植木があり、左右がよく見えなく、車両がスピードを出し危険で

ある。横断歩道を設置してほしい。

恵林寺方面から出で来る車が見えないため、危険



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

備考

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容

学校名 松里中学校

数量 単位
事業

主体

対策状況

15 松里中
県道３８コメリ三日市場店横断

歩道（県道38号線）
R3.8.31 県道

・路面ダイヤマークの舗装（警察）

・押しボタン式信号機設置は不可

・東側コンクリートの除去（県道管理者）

1 箇所
警察

県道管理者
継続 R4年度

R3(警察)対策済

R4(県道管理者)

対策済

16 松里中

三日市場交差点から北側道路

（県道）と，松里分団第四部

詰所から東側道路（市道小屋敷

11号線）と松里中学校北側道路

（市道小屋敷28号線）

R6.9.11
県道

市道

・ゾーン３０ではなく指定３０㎞速度規制をかける

（県道三日市場交差点からフルーツライン接合手前

トマト直売所まで）

1500 m 警察 新規
R3年度指定30規

制対策済

昨年度，道路標識を補修してもらったが効果がなく状況が改

善されない。下校時はコメリ北側駐車場西南すみに多くの生徒

が集まり退避場所もなく危険。感応式の黄色点滅信号（後

屋敷小学校東側にある）だけでもつけてもらえないか。また歩道

の東側コンクリートを除去してもらえると退避場ができ危険が減

る。

朝登校時間帯の交通量が多く，スピードを出す車もあり危険。

小学校の通学路になっているためＣＳからはゾーン３０に指定

してもらったらどうかという意見が出ている。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

7
勝沼小

東雲小

等々力交差点～西広門田橋南

交差点（国道411号線）
H26.10.10 県道 道路の改良 2000 m 県道管理者 継続 5年以上 実施中

21 勝沼小

勝沼中央公園と百果苑さんの間

から県道34号線へ抜ける細い道の

4差路（市道勝沼32号線）

R6.9.4 市道
・子どもを確認できるミラー追加→適正設置済

・路側帯の設置
1 箇所

市道管理者

市民課
継続 〇 R7年度

R6年度対策済

　　（市民課）

R7年度対策済

（市道管理者）

22 勝沼小

中央公園グランド南側勝沼町勝

沼3041-2付近から中銀南側通り

勝沼町勝沼730-3付近にかけて

（市道勝沼32号線）

R6.9.4 市道

・カーブミラーの角度調整

・ミラーに一時停止の標示設置

・一時停止の設置検討

→交通量を勘案して設置困難

・路側帯及びグリーンベルトの設置検討

・通学路であることを示す路面標示の設置検討

300 m

警察

市道管理者

市民課

継続 R8年度

R6年度対策済

（市民課）

対応なし

（警察）

R8年度対策予定

（市道管理者）

23 勝沼小
勝沼小校庭西側から北側の道路

への出口（市道勝沼2号線）
R6.9.6 市道

・ミラーの新規設置

・学校にて児童へ注意するよう安全指導
1 箇所

市民課

学校
継続 R6年度対策済

新 24 勝沼小 ＪＡ勝沼支所前の道路 R7.10.10 市道
側溝に蓋の設置

グリーンベルトの設置
200 m 市道管理者 新規 R8年度対策予定

1 勝沼小
等々力交差点

（国道411号線）
H26.10.10 県道

歩道橋の設置

・歩道橋の設置は困難である
1 箇所 県道管理者 対策なし

2 勝沼小

市道勝沼1号～農協～勝沼郵便

局

（市道勝沼1号線）

H26.10.10 市道
グリーンベルトの設置

・郵便局～県道まで延長実施
570 m 市道管理者 Ｈ28年度対策済

学校名 勝沼小学校

主要道路であるため車の交通量が多く、通学路としては大変危険で

ある。歩道の未整備箇所があるため、歩道整備を含めた道路改良

をしてほしい。

交差点が広く横断するのに時間がかかる。また左折・右折に注意が

必要であるため立体歩道橋等を設置してほしい。

県道の百果苑すぐ東側から中央公園へ入ってくる道で、ミラーの死角

になり児童が見えないことが多く、危険である。通る児童の数が多い

ことに加え、車のスピードが速い。

ブロック塀が死角となり、北から来る車に児童が見えないので、危険

である。

児童が登校しているにも関わらず、通学路内を猛スピードで走行する

乗用車を目撃し、児童が交通事故に巻き込まれてしまうのではない

かと恐怖を感じた。【要望書あり】

トラック等大型車がすれ違う際，児童の歩行の妨げとなる。

備考

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容

車の交通量が多いが、農協から北側は道幅が狭く危険である。ス

クールゾーンの指定や注意喚起の標示をしてほしい。

数量 単位

対策状況
事業

主体



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

学校名 勝沼小学校

備考

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容 数量 単位

対策状況
事業

主体

3 勝沼小
学校西側～公民館

（市道勝沼17号線）
H26.10.10 市道 路面の補修 200 m 市道管理者 継続 5年以内 R5年度対策済

4 勝沼小
等々力から柏尾への歩道

（県道白井甲州線）
H26.10.10 県道

歩道の整備

・歩道拡幅は困難なため、路面標示で対応済
2500 m 県道管理者 Ｈ26年度対策済

5 勝沼小
成果園前横断歩道

（国道411号線）
H26.10.10 県道

信号機の設置

・信号機が近くにあるため、設置困難
1 箇所 警察 対策なし

6 勝沼小 同上 H26.10.10 県道 路面標示等の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ27年度対策済

8 勝沼小
上行寺前交差点

（県道白井甲州線）
H27.10.6 県道

路面標示等の補修

（規制関係）
1 箇所 警察 Ｈ29年度対策済

9 勝沼小 同上 H27.10.6 県道
路面標示等の補修

（外側線関係）
50 m 県道管理者 Ｈ27年度対策済

10 勝沼小
横町入口丁字路

（市道勝沼41号線）
H27.10.6 市道 路面表示等の設置(停止線） 1 箇所 市道管理者 H30年度対策済

11 勝沼小
小学校前信号機

（県道白井甲州線）
H27.10.6 県道

信号機点滅方式の変更

・変更の必要なし
1 箇所 警察 対策なし

市道から急に車が出てきて危険である。注意喚起の標示をしてほし

い。

勝沼ぶどう郷駅と塩山方面へ向かう県道が連続し、車の速度も速い

ため危険である。横断歩道等が薄いので、注意喚起のため引き直し

てほしい。

車の交通量が多く横断するのに時間がかかる。信号機を設置してほ

しい。

道路を横切る側溝の北側にはガードレールが設置されているが、南側

には設置されていない。児童が側溝を覗き込むなど非常に危険。北

側同様ガードレールを設置してほしい。

勝沼ぶどう郷駅と塩山方面へ向かう県道が連続し、車の速度も速い

ため危険である。路面標示等が薄いので、注意喚起のため引き直し

てほしい。

歩道が狭く、アップダウンが激しい。平らな歩道の整備をしてほしい。

道路が凸凹であるため、歩行者が躓く危険がある。道路舗装を補修

してほしい。

急な下り坂で車の速度が速く危険である。注意喚起のため、信号機

の点灯方式を変更してほしい。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

学校名 勝沼小学校

備考

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容 数量 単位

対策状況
事業

主体

12 勝沼小
勝沼郵便局前交差点

（市道勝沼1号線）
H27.10.6 市道

横断歩道の設置

・幅員が狭く、交通量が少ないので警戒標識が望

ましい

1 箇所 警察 対策なし

13 勝沼小 同上 R6.9.11 市道
路面標示等の設置

(停止線・通学路シート）
1 箇所 市道管理者 H30年度対策済

14 勝沼小

山梨中央銀行勝沼支店前交差

点

（市道下岩崎1号線）

H27.10.6 市道
信号機の設置

・既存信号機と近いため、設置困難
1 箇所 警察 対策なし

15 勝沼小 同上 H27.10.6 市道
路面標示等の設置

（横断歩道のカラー表示）
1 箇所 市道管理者 H30年度対策済

16 勝沼小
小澤歯科前交差点

（市道下岩崎1号線）
H27.10.6 市道

信号機の設置

・幅員が狭く、信号を設置すれば渋滞が発生する

ため設置困難

1 箇所 警察 対策なし

17 勝沼小 同上 H27.10.6 市道
路面標示等の設置

（横断歩道のカラー表示）
1 箇所 市道管理者 H30年度対策済

18 勝沼小
JA勝沼支所前の市道

（市道勝沼1号線）
R3.9.14 市道 グリーンベルト・区画線引き直し 900 m 市道管理者 新規 〇 R3年度対策済

19 勝沼小
等々力から柏尾への歩道

（県道白井甲州線）
R5.12.8 県道

・歩道整備不可

・ガードレールorガードポール設置不可

・路面標示（歩道の狭いところへ車道路面標示に

て車へ歩行者注意喚起）

1300 m 県道管理者 継続 R6年度 R6年度対策済

20 勝沼小

勝沼中学校校舎裏北側道路

（校舎～勤労体育館～公民館

へ向かう道路）

（市道勝沼17号線）

R5.12.6 市道
・一時停止設置不可（警察）

・路側帯再塗装（市道管理者）
230 m

警察

市道管理者
継続 R5年度対策済

グリーンベルトが消えかかっている

車の交通量が多く横断するのに時間がかかる。信号機を設置してほ

しい。

車の交通量が多く横断するのに時間がかかる。注意喚起の標示をし

てほしい。

道路両サイドの白線および停止線が消えかかっている。特に暗くなる

と側溝との境界がわかりずらいので再塗装及び一時停止の設置をお

願いしたい。

所々歩道が狭く、危険である。ガードレールまたは、ガードポールの設

置をお願いしたい。

横断歩道や警戒標識等がないため車と歩行者が交差するため危険

である。横断歩道を設置してほしい。注意喚起の標示をしてほしい。

車の交通量が多く横断するのに時間がかかる。信号機を設置してほ

しい。

車の交通量が多く横断するのに時間がかかる。注意喚起の標示をし

てほしい。

幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断歩道を

設置してほしい。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

9 祝小
勝沼町下岩崎684番地より東

（市道上岩崎24号線）
R4.9.28 市道 転落防止柵の設置検討 400 m 市道管理者 継続 5年以上

10 祝小

祝小学校（下岩崎960）と勝沼

図書館をつなぐ歩道橋（市道下

岩崎1号線）

R4.9.28 市道 歩道橋修繕要検討 1 箇所 市道管理者 継続 未定 教育総務課対応

11 祝小

生福寺～祝１区交差点～県営

住宅勝沼下岩崎団地（県道306

号線：田中勝沼線、市道等々

力24号線）

R5.12.8
県道

市道

グリーンベルトの設置

・生福寺～祝1区交差点：両サイド設置

　　　　　　　　（県道管理者）

・祝1区交差点～下岩崎団地：設置検討

　　　　　　　　（市道管理者）

400 m
県道管理者

市道管理者
継続 R8年度

R6年度対策済

（県道管理者）

R8年度対策予定

（市道管理者）

新 13 祝小
祝小前交差点の十字路から西の

市県道306号
R7.10.8 県道

・交差点から郵便局までのグリーンベルト

の設置検討→路肩が狭く設置不可

・通学ルートの検討

400 m
県道管理者

学校
新規 設置不可

新 14 祝小 下岩崎20号高架下通路 R7.10.10 市道 電灯の交換対応 3 箇所 市道管理者 新規 R7年度対策済

新 15
祝小

勝沼中

祝小前交差点の十字路から東の

県道306号
R7.10.8 県道 通学路注意の路面標示設置 1 箇所 県道管理者 新規 〇 R7年度対策予定

1 祝小

勝沼町上岩崎489番地辺りから

東

（市道上岩崎1号線）

H26.10.10 市道 学校にて児童へ注意するよう指導 300 m 市道管理者 対策なし

対策内容

河川に柵がなく、落ちる危険性がある。柵を設置してほしい。

歩道橋の一番上の直線の歩道がでこぼこしているので、転ぶ危

険性がある。

水路に柵がなく、落ちる危険性がある。柵を設置してほしい。

歩道がなく、右側通行で登下校しているが、道幅が狭く、車も

多く通り、車との接触が心配である。グリーンベルトがあると児童

がいるので気をつけようとしてくれる。

県道306号は東西の道は、直線のためかなりのスピードで走る

自動車がある。交差点から西へ100m程度のグリーンベルトを

セットしてほしい。

3箇所ある電灯が、全て消えていて暗くて危険

県道306号は東西の道は、直線のためかなりのスピードで走る

自動車がある。交差点から東へ100m程度付近に「通学路あり

児童注意」の表示が必要である。

学校名 祝小学校

備考数量 単位
事業

主体

対策状況

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

対策内容

学校名 祝小学校

備考数量 単位
事業

主体

対策状況

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別

2 祝小
勝沼町上岩崎1308番地付近

（市道上岩崎13号線）
H26.10.10 市道 学校にて児童へ注意するよう指導 120 m 市道管理者 対策なし

3 祝小

勝沼町下岩崎785番地石尊橋よ

り東

（市道上岩崎24号線）

H26.10.10 市道 転落防止柵の設置 150 m 市道管理者 Ｈ28年度対策済

4 祝小
上岩崎のトンネル

（国道20号線）
H26.10.10 国道

照明の調整

・センサー感応式で、四季毎の明暗に反

応している

1 箇所 国道管理者 対策なし

5 祝小
勝沼町下岩崎1933番地付近

（市道下岩崎25号線）
H26.10.10 市道 側溝の改修 1 箇所 市道管理者 Ｈ27年度対策済

6 祝小
上岩崎２号地下道のトンネル

（国道20号線）
H30.9.25 国道 検討中 1 箇所 市道管理者 継続 5年以内 R5年度対策済

7 祝小

藤井交差点～県営住宅勝沼下

岩崎団地（市道等々力24号

線）

R2.10.15 市道
グリーンベルトの設置、白線の補修、除草

作業
500 m 市道管理者 継続 5年以内

R4年度対策済

団地側から側溝改

修、区画線・グリーン

ベルト設置済

8 祝小

県道３４号の藤井中交差点付

近

（地図参照）（県道34号線）

－ 県道
・横断歩道は設置不可

・注意喚起の路面表示
県道管理者 新規 〇 R3年度対策済

12 祝小
祝小学校前交差点～郵便局

（県道306号線：田中勝沼線）
R5.12.8 県道

グリーンベルトの設置

・祝小交差点～郵便局：郵便局側上り右

側に設置検討→路肩が狭く設置不可

77 m 県道管理者 新規 対策なし

河川に柵がなく、落ちる危険性がある。柵を設置してほしい。

河川に柵がなく、落ちる危険性がある。柵を設置してほしい。

トンネル内が暗く、防犯上心配である。照明を明るく調整してほ

しい。

道路側溝が途切れ、空間ができており落ちる危険がある。側溝

を改修してほしい。

横断歩道のないところを横断しなくてはならない。車道が狭い。

歩道はあるが崩れいているところがある。

歩道がなく、右側通行で登下校しているが、道幅が狭く、車も

多く通り、車との接触が心配である。グリーンベルトがあると児童

がいるので気をつけようとしてくれる。

トンネル内が暗く、防犯上心配である。昼間の時間帯も照明が

つくように設定してほしい

道路を横切る側溝の北側にはガードレールが設置されているが、

南側には設置されていない。児童が側溝を覗き込むなど非常に

危険。北側同様ガードレールを設置してほしい。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

4
勝沼小

東雲小

等々力交差点～西広門田橋南

交差点

（国道411号線）

H26.10.10 県道 道路の改良 2000 m 県道管理者 継続 5年以上 実施中

13 東雲小

旧セブンイレブン～ワイングラス館

（国道411号線）No.４類似案

件

R1.9.13 県道 歩道の拡幅 200 m 県道管理者 継続 5年以上 実施中

20 東雲小 東雲小南西歩道橋 － 歩道橋の塗装 1 箇所 県道管理者 継続 5年以内
R6年度から補修設

計中

21 東雲小

勝沼町小佐手980番地付近

（大くぬぎ）（市道下岩崎１号

線）

R6.9.4 市道
・信号機の設置不可（R6）

・横断歩道手前を薄層舗装
1 箇所

警察

市道管理者
継続 〇 R7年度 R7年度対策済

22 東雲小

ワイングラス館～鬢櫛(びんぐし)川

にかかる橋

（411号線）

R6.9.11 国道 簡易ガードレール設置検討 100 m 県道管理者 継続 R6年度対策済

1 東雲小

勝沼町小佐手519番地近くの交

差点

（市道下岩崎1号線）

H26.10.10 市道
横断歩道の設置

・H27上申したが、道路幅員が狭いので設置困難
1 箇所 警察 対策なし

2 東雲小

勝沼町小佐手734番地近くのＴ

字路

（市道下岩崎1号線）

H26.10.10 市道
信号機の設置

・今のところ新設は難しい
1 箇所 警察 対策なし

3
東雲小

勝沼中

勝沼町休息1560-1番地近くの十

字路道（411号線）
H26.10.10 県道

歩道橋の改良

・信号のある交差点を利用し、安全に横断をしても

らいたい

1 箇所 県道管理者 対策なし

横断歩道を渡る時、車はけっこうスピードを出してくるので、渡り

きる前に、車が近づいてくる。危険である。

ワイングラス館から橋までが、ガードレールが無く、車との距離が近

いので危険。（指摘箇所より小学校側は、簡易ガードレールが

設置されている）

学校名

小佐手の五差路交差点において伏木神社へ向かう道路を横

断する際に横断歩道がない。横断歩道を設置してほしい。

主要道路であるため車の交通量が多く、通学路としては大変

危険である。歩道の未整備箇所があるため、歩道整備を含め

た道路改良をしてほしい。

学校からの帰宅時、カーブのため横断歩道から車がよく見えな

い。信号機を設置してほしい。

歩道が狭く危険なため、広い歩道にしてほしい。

自転車通学（中学生）の生徒が国道を横断するため、特に

朝の通学時に危険である。自転車が使えるような歩道橋の改

良をしてほしい。

歩道橋の塗装が劣化し、剥がれ落ちている。

東雲小学校

備考

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容 数量 単位

事業

主体

対策状況



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

学校名 東雲小学校

備考

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容 数量 単位

事業

主体

対策状況

5 東雲小
四季の里団地付近

（市道綿塚12号線）
H26.10.10 市道

歩道の改良

（歩道整備）
580 m 市道管理者 Ｈ27年度対策済

6 東雲小
ジェックス設備サービス北交差点

（市道下岩崎1号線）
H29.8.31 市道

路面標示等の設置

・No.2関連
1 箇所 市道管理者 継続 5年以内 R4年度対策済

7 東雲小

田草川橋～東雲小～青峰園西

点滅信号交差点（市道小佐手1

号線）

H29.11.1 市道 グルーンベルトの設置（両側） 1000 m 市道管理者
H29対策済(片側)

R1対策済(両側)

8 東雲小
山交差点　山879付近

（県道休息勝沼線）
H30.9.27 県道 路面標示の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ30年度対策済

9 東雲小
山交差点

（県道休息勝沼線）
H30.10.3 県道

青信号の時間の延長

・今のところ延長は難しい。
1 箇所 警察 対策なし

10 東雲小
勝沼町小佐手388付近の四つ角

（市道綿塚12号線）
H30.10.3 市道

信号機の設置は難しい。

・路面標示の設置
2 箇所 市道管理者 Ｈ30年度対策済

11 東雲小
勝沼町休息1118-3付近の交差点

（市道綿塚12号線）
R6.9.11 市道

横断歩道または路面表示

・グリーンベルトの設置
1 箇所 警察 対策なし

12 東雲小

健康福祉センター交差点～健康

福祉センター（市道休息11号

線）

H26.10.10 市道
・グリーンベルトの設置

・長期的に水路改修
200 m 市道管理者 継続 5年以内 R5年度対策済

見通しが悪い上り坂だが、車のスピードが速い。横断する児童が

いるため、信号機の設置をしてほしい。

幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断

歩道を設置してほしい。

カーブ及び高低差のため、横断歩道から車がよく見えない。交

通量も多く、比較的自動車がスピードを出す。路面標示等で注

意喚起をしてほしい。

道路拡幅またはグリーンベルトの設置

道路を横切る側溝の北側にはガードレールが設置されているが、

南側には設置されていない。児童が側溝を覗き込むなど非常に

危険。北側同様ガードレールを設置してほしい。

道幅が狭いが、交通量が多いため危険である。グリーンベルトを

設置してほしい。

道幅が狭く、蛇行している。道路を横断する児童がいるため注

意看板の設置をしてほしい。

東西方向の青信号が短いため、車のスピードが速い。横断する

児童がいるため、信号時間の変更をしてほしい。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

学校名 東雲小学校

備考

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容 数量 単位

事業

主体

対策状況

14 東雲小
山交差点～山東交差点

（県道休息勝沼線）
H30.9.27 県道 路面標示の設置 550 m 県道管理者 R1年度対策済

15 東雲小

綿塚602-1　武井自動車～

D.M.C自動車修理（市道等々力

1号線）

R3.9.14 市道

・武井自動車から歩道がない部分をグリーンベルト

設置

・路面標示

800 m 市道管理者 継続 5年以内 R5年度対策済

16 東雲小

山交差点～山東交差点

（県道休息勝沼線）（県道214

号線）

R3.8.31 県道
・区画線の舗装

・グリーンベルトの検討
400 m 県道管理者 新規 〇

R3年度対策済

(区画線・グリーンベ

ルト)

17 東雲小
清水橋東～山交差点

（休息山梨線）
R3.11.11 県道 歩道の設置・拡幅（水路蓋掛け含む） 800 m 県道管理者 継続 3年以内 R6年度対策済

18 東雲小

セブンイレブン～子安橋北詰交差

点

（国道411号線）

R4.9.27 国道
・ガードレールの設置不可

・路面標示
300 m 県道管理者 継続 〇 R4年度対策済

19 東雲小

小佐手交差点

（市道下岩崎1号線）

（市道綿塚12号線）

R4.10.7 市道

・横断歩道の塗り直し上申(警察)

・センターライン塗装上申済(警察)

・外側線塗装(市道管理者)

1 箇所
警察

市道管理者
継続 〇 5年以内

R5年度対策済

　　（警察）

R5年度対策済

（市道管理者）

歩道が狭く、朝、自転車と自動車とで危ない。スピードも出して

いるので

１年生が一緒に通学しているが、道幅が広がってから交通量が

増え、坂道と通勤ラッシュが重なり、スピードを出す車が多いの

に、白線もガードレールも無いので危険。

山東交差点までカーブが多いため、車向けに注意喚起をしてほ

しい。

五差路の交差点西側に横断歩道があるが、横断歩道の塗り

直しをしてほしい。

交通量が多くスピードを出して走行する車も多い。歩道があるが

隔壁が低く、車が乗り越えることがある。学校側（東側）だけ

でもガードレールを設定してほしい。

車幅が狭いが、速度の速い車が多く危険



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

16 菱山小

フルーツライン沿い菱山小信号機

手前（塩山方面から勝沼方面急

な下り坂付近）【陳情書同封】

（農道勝沼64号線）

R3.9.14 農道
・現在設置されている看板の移設

・路面標示（R4年度対策済）
1 箇所 農道管理者 継続 R4年度 R4年度一部対策済

17 菱山小

フルーツライン沿線

区間中原バス停～菱山小学校前

信号～下り坂付近（農道勝沼

64号線）

R3.9.14 農道
交差点やカーブのところにガードポール設置

の検討
1 箇所 農道管理者 継続 5年以内 No.12関連

23 菱山小

フルーツライン沿線

大滝川橋付近の歩行道路緩い

カーブ付近（農道勝沼64号線）

R4.9.28 農道 除草対応 農道管理者 継続 R5年度
毎年度、除草業務

委託により実施

24 菱山小

菱山簡易郵便局の南側、田草川

に架かる清水橋の上

（市道菱山41号線）

R5.12.6 市道

・土砂清掃対応済

・橋梁舗装（区長を通して通学路要望とし

て建設課へ申請書を提出：くぼみ対応）

1 箇所 市道管理者 継続 R5年度一部対策済

26 菱山小

県道塩山勝沼線

ＪＲトンネルの西側

（市道小佐手2号線）

（県道38号線：塩山勝沼線）

R5.12.4
県道

市道

・路側帯の設置及び再塗装

（県道管理者）→路側帯の設置不可

・北から来る車に子供たちを確認できるミ

ラー設置（市民課）

1 箇所
県道管理者

市民課
継続 R8年度

R5年度対策済

　　　（市民課）

R8年度対策予定

　（県道管理者）

28 菱山小

ＪＲ跨線橋黒橋から三光寺交差

点

（市道菱山61号線）

－ 市道 路側帯再塗装 400 m 市道管理者 継続 〇 R7年度 R7年度対策済

新 29 菱山小 フルーツライン三光寺前交差点 R7.10.10 市道 ラバーポール補修 市道管理者 新規 R8年度 R8年度対策予定

新 30 菱山小

フルーツライン勝沼ゴルフ場入り口

から古宮太神社につながる中原地

区を通る市道

R7.10.10 市道 路面標示の再塗装 市道管理者 新規 未定 対策予定

道路両側の路側帯ラインが、ほとんど消えており、車道との境

界が分からず危険。再舗装をお願いしたい。

現地は下り坂のためスピードが加速され、速度オーバーの車が多

く大変危険である。標識があるが危険予測されやすい位置への

移動・新設等対応をお願いしたい。

学校付近フルーツラインは大型車・スピードを出す車、また近くに

ゴルフ場もあるため県外車が散見され、登校下校時危険であ

る。千葉県の事件を受け、通行人を守るため、ガードレールまた

はガードパイプ等設置をお願いしたい。

大瀧川橋付近歩行道路は登下校に利用。畑または休耕地か

どうか不明であるが、草が生い茂っており、見通しが悪く危険で

あるので、除草していただくけますようお願いしたい。

降水時に水溜まりができる。

トンネル東側から下り、道路を西側に横断する際、北側（右

手側）の視界が壁で遮られており、道路に身を乗り出さないと

視認できず危険

途中から路面標示が消えており歩行者にとっても、自動車に

とっても危険である。

学校名 菱山小学校　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容 備考数量 単位

事業

主体

対策状況

交差点にラバーポールが設置されているが、欠損しているところや

劣化しているところがあるため、車や児童が気づかず危険であ

る。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

学校名 菱山小学校　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容 備考数量 単位

事業

主体

対策状況

1 菱山小
中央線ガード北

（県道塩山勝沼線）
H26.10.10 県道 視線誘導標等の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

2 菱山小
古宮神社北、古宮橋付近

（県道塩山勝沼線）
H26.10.10 県道

横断歩道の設置

・見通しが悪いため設置困難
1 箇所 警察 対策なし

3 菱山小 同上 R1.9.12 県道 路面標示の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

4 菱山小
古宮橋歩道

（県道塩山勝沼線）
H26.10.10 県道 路面標示の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

5 菱山小
古宮橋西道路

（県道塩山勝沼線）
H26.10.10 県道 路面標示の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

6 菱山小
勝沼ぶどう郷駅北の歩線橋

（市道菱山31号線）
H26.10.10 市道 学校にて児童へ注意するよう指導 1 箇所 市道管理者 対策なし

7 菱山小
菱山小学校前信号機

（農道勝沼64号線 ﾌﾙｰﾂﾗｲﾝ）
H27.10.5 農道 看板の移設または新設 1 箇所 農道管理者 対策なし

8 菱山小

菱山小西側・元保育所三叉路

（県道塩山勝沼線）（県道38

号線）

H27.10.5

R3.6.17
県道 路面標示等の設置 1 箇所 県道管理者 継続 〇 R3年度対策済

9 菱山小
県道塩山勝沼線～市営駅東駐

車場（市道菱山49号線）
H28.10.1 市道 グルーンベルトの設置（両側） 250 m 市道管理者

H30対策済(片側)

R1対策済(両側)

三叉路で横断歩道がなく危険である。注意喚起の標示をして

ほしい。

三光寺交差点から信号機付近は、急な下り坂で車の速度が

速く危険である。注意看板を目立つところへ移設してほしい。

駐車場へ行く車や路上駐車が多く危険である。グリーンベルトを

設置してほしい。

カーブがあり見通しが悪いため危険である。注意喚起の標示をし

てほしい。

道路を横切る側溝の北側にはガードレールが設置されているが、

南側には設置されていない。児童が側溝を覗き込むなど非常に

危険。北側同様ガードレールを設置してほしい。

降雨・降雪時に非常に滑りやすいため危険である。安全対策を

してほしい。

歩道が狭くカーブで見通しが悪いため危険である。注意喚起の

標示をしてほしい。

三叉路で横断歩道がなく危険である。横断歩道を設置してほ

しい。

線路ガード北の上り坂において、歩道の幅が狭く車からも見にく

い。注意喚起の標示をしてほしい。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

学校名 菱山小学校　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容 備考数量 単位

事業

主体

対策状況

10 菱山小
中原バス停付近十字路（農道勝

沼64号線、市道中原6号線）
R3.9.9 農道 路面標示を検討 1 箇所 農道管理者 継続 R4年度 R4年度対策済

11 菱山小
古宮橋西道路

（県道塩山勝沼線）
R6.9.11 県道 側溝の改修 150 m 県道管理者 H30年度対策済

12 菱山小
中原～三光寺～福泉寺

（農道勝沼64号線 ﾌﾙｰﾂﾗｲﾝ）
R1.9.3 市道

歩道へガードパイプを設置

・延長距離が長く、利用人数等検討した

が設置困難

1500 m 市道管理者 対策なし

13 菱山小
三光寺前交差点

（農道勝沼64号線 ﾌﾙｰﾂﾗｲﾝ）
R1.9.12 市道

信号機の設置

・交差点標示など十分にされているため、

設置は困難

1 箇所 警察 対策なし

14 菱山小
福泉寺前

（農道勝沼65号線 ﾌﾙｰﾂﾗｲﾝ）
R1.9.12 市道

横断歩道の設置

・道路構造上、設置困難
1 箇所 警察 対策なし

15 菱山小
菱山小校門前～駅へ向かう通学

路
市道

路面再舗装など

・現況の路面では困難
100 m 市道管理者 対策なし

18 菱山小

中原バス停付近十字路の横断歩

道2か所（農道勝沼64号線、市

道中原6号線）

R3.9.9 農道

・横断歩道引き直し

・センターラインの引き直し（農道管理

者）

1 箇所
警察

農道管理者
継続 〇 R4年度

R3年度（警察）対

策済

R4年度(農道管理

者)対策済

19 菱山小
勝沼ぶどう郷駅ガード付近道路

（県道38号線）
R3.8.31 県道

・破損及び劣化したラバーポールの再設置

・グリーンベルトの補修
1 箇所 県道管理者 継続 〇

R3年度ラバーポール

対策済

R4年度グリーンベルト

対策済

20 菱山小
中原バス停付近十字路（農道勝

沼64号線、市道中原6号線）
R3.9.9 農道 路面標示を検討 1 箇所 農道管理者 継続 R4年度 R4年度対策済

交差点にかかる2か所の横断歩道の塗装剥がれあり。運転手

が認識できる状態ではない。塗装の塗り替え対応が必要であ

る。

道幅狭く急な坂であるため、スピードを出したまま通過する車が

多く、登下校する児童たちは常に不安な気持ちである。ガードパ

イプに倒れあり。短い区間であるが、ぜひ対応をお願いしたい。

カーブのため見通しが悪い。カーブ手前で路面等に注意喚起の

表示があるとよい。

カーブのため見通しが悪い。カーブ手前で路面等に注意喚起の

表示があるとよい。

フルーツラインを通る車のスピードが速いため危険である。歩道に

ガードパイプを付けてほしい。

歩道がなくカーブで見通しが悪いため危険である。側溝に蓋をか

けて歩道として使いたい。

幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断

歩道を設置してほしい。

フルーツラインを通る車のスピードが速いため危険である。横断歩

道を設置してほしい。

道路の老朽化や見通しが悪いため整備してほしい。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

学校名 菱山小学校　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容 備考数量 単位

事業

主体

対策状況

21 菱山小
中原地区落合橋及び付近道路

（市道中原6号線）
R3.9.14 市道

・手すりの高さは変えられない。

・手すりのないところに落下防止処置を行

う

1 箇所 市道管理者 新規 R4年度 R3年度対策済

22 菱山小

勝沼ぶどう郷駅~神宮寺美容室

前付近道路（県道38号線・塩山

勝沼線）

R4.9.27 県道

・路面標示

・この先急カーブ看板設置

・看板高さ調整（市道管理者対応）

・停止線の距離正常確認済（警察）

1 箇所
警察

県道管理者
新規 〇

R4年度対策済

(県道管理者)

25 菱山小

県道塩山勝沼線

ＪＲトンネルの北東側

（県道38号線：塩山勝沼線）

R5.12.4 県道 歩道縁石補修 数 箇所 県道管理者 継続 R5年度 R6年度対策済

27 菱山小
フルーツライン、三光寺交差点

（農道勝沼64号線）
R5.12.4 農道

・交通量少なく信号機設置不可

→地区からの要望書あり
1 箇所 警察 新規 対策なし幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。

勝沼ぶどう郷駅へ向かう車含め一般車がスピードを出す車が目

立つ。登下校利用する道路であるため、減速・通学路であるこ

とへの注意喚起表示の設置をお願いしたい。

落合橋には手すりがない。橋げたが65㎝以下であり、転落する

可能性あり。また付近道路は土砂崩れがあり危険である。

歩道の縁石が、何ヶ所か崩れており、歩きづらい。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

13 勝沼中
日休橋北側交差点

（市道菱山1号線）
R2.10.14 市道

カーブ多く横断歩道の設置不可

水路等の改修で対応
1 箇所 市道管理者 継続

学校から地区へ協議

が必要

15 勝沼中

勝沼町勝沼５８８付近交差点

（市道勝沼25号線、農道勝沼

33号線）

R3.9.9 市道
・路面標示

・注意喚起の表示
1 箇所 市道管理者 継続 〇 R7年度 R7年度対策済

16 勝沼中

亀の子橋北側十字路

（勝沼町小佐手１４４－６付

近）（市道綿塚12号線）

R3.9.14 市道
・交差点カラー表示

・路面標示
1 箇所 市道管理者 継続 〇 R8年度

No.4、No.7、No.10

との関連あり。

R8年度対策予定

19 勝沼中

下岩崎正宗寺・大泉葡萄酒

（株）東の下岩崎1830番地付

近Ｔ字交差点（市道上岩崎1号

線）

R4.10.7 市道

・交通指導（警察）：R4年度対策済

・路面標示

・交差点カラー舗装

・注意看板設置(市道管理者)対策済

1 箇所
警察

市道管理者
継続 〇 R7年度

R4年度立番実施済

　　　　　(警察)

R7年度対策済

　　(市道管理者)

21 勝沼中

勝沼坂本園第２駐車場看板前

ハッピードリンク付近

（市道下岩崎1号線）

R5.12.6 市道

・段差解消応急処置対応済

→勝沼路線区間全体の補修については区長より通

学危険個所として「歩道段差解消の舗装」申請を

建設課へ提出済

1 箇所 市道管理者 継続

新 23 勝沼中

小佐手交差点

（路線名不明） R7.10.9 市道

カーブミラー設置→不可

生徒への安全指導の実施（信号機の正しい

使い方)

1 基
市民課

学校
新規

新 24 勝沼中
穴田橋南側付近

（路線名不明）
R7.10.9 市道

路上駐車禁止の標識の設置→設置不可

生徒への安全指導の実施

警察

学校
新規

新 25 勝沼中
西田橋から矢羽根橋の間

（路線名不明）
R7.10.10 市道 通学路注意看板2か所設置 市民課 新規 R7年度対策済

学校名 勝沼中学校

通行時、自転車で横断する生徒がいる。見えづらく農耕車と自

転車の接触もあり、危険である。祝３区の区長さんからもお話

あり。

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

見通しの悪いカーブでも車の速度が速く、路側帯が狭く危険。

帰宅時は巻き込まれる危険性が大きい。また、西田橋方面に

渡る際も危険。道路沿いは木や草が生い茂り、倒木等も心

配。「通学路」「児童・生徒に注意」などの標識がほしい。

備考
事業

主体

対策状況

数量 単位通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容

幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断

歩道を設置してほしい。

通学時、自転車で横断する生徒がいる。通行量の多い市道で

あり、危険である。

東雲地区からの自転車通学者が利用している道路である。東

雲地区側から東進する際の見通しが非常に悪い。交差点手前

には、東側から進入する自動車への注意喚起の表示があるが、

南北方向・西側からにはない。

駐車場の砂利が道路に流れてきてしまっている。そのためか段差

ができており、本年度に入り、自転車通学の際、生徒が転倒し

てしまう案件が起きている。昨年度に引き続きお願いしたい。

小佐手交差点の農道から中学生が通学してくる。塩山方面か

ら来る車が左折するときに、生徒が見にくいのでカーブミラーをつけ

てほしい

小佐手と山東の間の橋付近に自販機群があり、安いからかよく

車が路駐しています。自転車がそれを避けて車道の中央に出る

ので、車と衝突する恐れがあります。「路上駐車禁止」の標識を

立ててほしい。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

学校名 勝沼中学校　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

備考
事業

主体

対策状況

数量 単位通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容

1 勝沼中
シャンモリワイン～勝沼中

（市道下岩崎1号線）
H26.10.10 市道

歩道の設置

・片側に歩道あり、道路を渡るための横断歩道

もある

200 m 市道管理者 対策なし

2 勝沼中
古屋ファーム交差点

（県道休息勝沼線）
H28.9.2 県道

路面標示の設置

・「横断注意」の路面標示
1 箇所 県道管理者 Ｈ28年度対策済

3 勝沼中

勝沼町菱山4984番地付近のカー

ブ

（市道菱山1号線）

H26.10.10 市道 側溝の改修 200 m 市道管理者 対策なし

4 勝沼中
勝沼町小佐手193番地付近

（市道綿塚12号線）
H28.9.1 市道

横断歩道の設置

・小佐手交差点を利用してほしい
1 箇所 警察 対策なし

5 勝沼中
日休橋南交差点

（市道菱山1号線）
H28.9.1 市道

路面標示の設置

・交差点に停止線及び外側線
1 箇所 市道管理者 R1年度対策済

6 勝沼中
勝沼町小佐手150番地交差点

（市道小佐手21号線）
H28.9.1 市道 外側線等の設置 1 箇所 市道管理者 R1年度対策済

7 勝沼中 同上 H28.9.1 市道 路面標示の修正 50 m 市道管理者 R1年度対策済

8 勝沼中 同上 R2.10.15
県道

市道

県道側：交差点のカラー表示

市道側：路面標示の設置
2 箇所

県道管理者

市道管理者
〇

県道:R2年度対策済

市道:R2年度対策済

県道側でなく、通学路に使用している道路（日休橋側）にひ

かれている白線が、一部消えている。再度ラインを引き直し、路

面標示（または標識）の設置をお願いしたい。

シャンモリワインから勝沼中への左側の歩道が切れている。交差

点付近からの歩道を延長してほしい。

道路を横切る側溝の北側にはガードレールが設置されているが、

南側には設置されていない。児童が側溝を覗き込むなど非常に

危険。北側同様ガードレールを設置してほしい。

交差点の見通しが悪く、接触事故が多発している。区画線を

設置してほしい。

下り坂の車のスピードが出ていて危険である。注意喚起の標示

をしてほしい。

急カーブで見通しが悪く道路幅員も狭いため、車との接触事故

が心配である。側溝に溝蓋を設置し歩道の幅員拡幅をしてほし

い。

下り坂の車のスピードが出ていて危険である。また児童生徒が斜

めで横断しているため、横断歩道を設置してほしい。

片側一車線道路のため車のスピードがあり、見通しも悪い。路

面標示を設置してほしい。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

学校名 勝沼中学校　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

備考
事業

主体

対策状況

数量 単位通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容

9 勝沼中 同上 R2.10.14 市道

外側線の設置、除草→R2除草・区画線設置

対策済、側溝改修は難しい。除草は年2回実

施

200 m 市道管理者 〇 R2年度対策済

10 勝沼中 同上 R2.10.15 市道 横断歩道の設置 1 箇所 警察 未定 R3横断歩道設置済

11 勝沼中 同上 R6.9.11 市道
路面標示の追加、交差点のカラー舗装→R2区

画線・路面標示設置
1 箇所 市道管理者 〇 R2年度対策済

12 勝沼中
ぶどう橋～宮光園

（市道下岩崎１号線）
R2.10.14 市道

横断歩道等の設置

・横断歩道の設置は困難なため、学校による安

全指導の徹底。→道路形状から横断歩道の

設置は危険なため不可、北側横断歩道の利

用を指導

1 箇所 警察 対策なし

14 勝沼中

山東交差点（勝沼町山１４０

４－２付近） ～小佐手交差点

（勝沼町小佐手５１９付近）

【特に、小佐手６０１（林照寺

西側）付近】（市道下岩崎1号

線）

R3.9.14 市道
道路の改良（アスファルトで道路の溝（段

差）を解消）
400 m 市道管理者 継続 R4年度

R4年度対策済

（林照寺～小佐手

交差点施工済）

17 勝沼中
中銀勝沼支店横の交差点

（市道勝沼32号線）
R3.9.9 市道 止まれ文字と停止線の引き直し 1 箇所 警察 継続 R4年度

R4年度対策済

　（R3上申済）

交差点、東西方向を一時停止することが望まれる。特に東側

からは見通しが悪く、危険性が高い。

急カーブで見通しが悪く道路幅員も狭いため、車との接触事故

が心配である。夏季は草が茂り、歩道部が狭くなり、危険性が

高まる。危険防止・事故防止のため歩道の幅員確保のために

も、側溝への溝蓋の至急設置を強く要望します。

「止まれ」の文字白線が薄い

歩道と車道のアスファルト舗装部分に段差が生じている。そのた

め、登校時、車道を走行している自転車が後ろから来る自動車

を避けようと歩道側によると転倒してしまう危険性が高い。実際

に、この6月に女子生徒が転倒している。特に、車道舗装部分

が崩れてしまう箇所（林照寺周辺）が危険である。

保護者からも危険であるとの指摘もされている。

ぶどう橋以降は歩道が東側のみしかなく、その歩道には、以前

柵が設置された。柵のある歩道反対側には生徒が利用する道

がありわたることができないため、ぶどう橋南側に横断歩道を設

置してほしい。

小佐手交差点の利用は距離的に難しい。勝沼町小佐手３８

９～１９５－３を通るように指導を行っていきたい。そのために

も、この地点への横断歩道の設置を希望する。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

学校名 勝沼中学校　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

備考
事業

主体

対策状況

数量 単位通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容

18 勝沼中

勝沼・坂本園第２駐車場看板前

ハッピードリンク付近

（市道下岩崎1号線）

R4.9.28 市道
・市道側に流れ出た砂利等の撤去

・駐車場管理者に舗装依頼
1 箇所 市道管理者 新規 R4年度対策済

20

勝沼中

（旧大和

中）

JR甲斐大和駅前（跨線橋）

（市道初鹿野1号線）
R3.9.9

県道

市道

・外側線塗装（市道管理者）

・グリーンベルト設置（市道管理者）

・駅に向かって「横断者注意」の路面標示

　　　　　　　　　（県道管理者）

1 箇所
県道管理者

市道管理者
継続 R5年度 R5年度対策済

22 勝沼中

生福寺（下岩崎1945）前十字

路

（県道田中勝沼線・県道３０６

号線、市道下岩崎25・26号）

R6.9.4
県道

市道

・「横断注意」の路面標示（県道管理者）

・ミラーに一時停止の標示設置

・「とまれ」足跡設置（市民課）

2 箇所
県道管理者

市民課
新規 〇

R6年度対策済

　　（市民課）

R6年度対策済

　（県道管理者）

駐車場の砂利が道路に流れてきて、危険である。自転車で来る

生徒が、転んでいる。

幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断

歩道を設置してほしい。観光会社のバスが駅の改札に平行して

止まることがある。そのため登校時にバスにより死角になり、道路

を横断するとき、車にはねられる危険がある。

生福寺前は細い道ですが、朝の通勤通学時は車が頻繁に通り

ます。　1区の飯島さんが毎朝立っていてくださっています。とても

ありがたいです。路面表示を設置してほしい。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

8
大和小

旧大和中

大和橋～徳波歩道橋

（国道20号線）
H27.10.5 国道

歩道の拡幅

・用地の確保が必要である
100 m 国道管理者 継続 未定

15
大和小

旧大和中

徳波歩道橋

（国道20号線）
R3.9.9 国道

歩道橋修繕→H25に階段部の補修工事を

行っている。

R5年度点検実施予定。点検結果を踏ま

え、錆び取り・塗装・滑り止め等対策検討

1 箇所 国道管理者 継続 5年以内

19 大和小

新初鹿野橋(跨線橋)から国道２

０号(初鹿野橋北詰信号）まで

（市道初鹿野1号線）

R4.9.28 市道

・外側線（両側）

・グリーンベルト設置（北側）

・路面標示対応済

1 箇所 市道管理者 継続 〇 R7年度
R７年度路面標示対

策済

20 大和小 鶴瀬地下道 R4.9.28 国道
・防犯カメラ設置不可

・防犯ミラー2カ所設置（市民課）
1 箇所 市民課 継続 未定 R７年度対策済

21 大和小

跨線橋（歩行者専用）

（甲斐大和駅の西側）

（市道初鹿野43号線）

R4.9.28 市道 西側欄干にアクリル板設置のためJRと協議 1 箇所 市道管理者 継続 未定

24 大和小
甲州市大和町初鹿野１４３４

付近（市道初鹿野18号線）
R6.9.6 市道

・転落防止柵の設置

・学校にて児童へ注意するよう安全指導
1 箇所

市道管理者

学校
継続 〇 R7年度 R7年度対策済

25 大和小
甲州市大和町初鹿野１４３４

付近（市道初鹿野18号線）
R6.9.6 市道 取り外し可能な転落防止柵の設置 1 箇所 市道管理者 継続 〇 R7年度 R7年度対策済

新 26 大和小
〒409-1203 山梨県甲州市大和

町初鹿野１６１３
R7.10.10 市道

街灯がもう少し増えると安全。

→区から総務課へ要望書の提出予定
学校 新規 区から要望予定

児童クラブへ向かう際に鶴瀬地下道を通るが，通路がクランク

状になっており死角になる。

児童の通学路になっているが，グリーンベルト，通学路・スクー

ルゾーンの標識がない。

歩道が狭く擦れ違いができない。歩道を広げてほしい。

歩道橋が古いためサビが目立つ。安全対策をしてほしい。何か

あってでは遅いと思う。階段の幅も低く雨の日は、滑りやすい。

跨線橋の欄干で，片帆はアクリル製の板が増設してあるが，も

う片方には既存の欄干のみ。

ガードレールと道路の間にすきまがあって子どもなら下に落ちそうで

危険。

No24の反対側に大きな穴のようなものがあるのにガードレール、

柵、フタ等なにもないので、下に落ちそうで危険。

初鹿野オートから上に上がる細い道路は外から見えにくく、夕方

には暗くなる。

備考

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容

学校名 大和小学校

数量 単位
事業

主体

対策状況



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

備考

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容

学校名 大和小学校

数量 単位
事業

主体

対策状況

1
大和小

旧大和中

景徳院前のバス停付近

（県道大菩薩初鹿野線）
H26.10.9 県道

横断歩道の設置

・H27上申したが、カーブ付近のため設置困

難

1 箇所 警察 対策なし

2 大和小 同上 H26.10.10 県道 路面標示等の設置 1 箇所 県道管理者 Ｈ26年度対策済

3 大和小
水野田地区内

（市道初鹿野3号線）
H26.10.10 市道 路面標示の設置 1 箇所 市道管理者 Ｈ26年度対策済

4
大和小

旧大和中

徳波歩道橋

（国道20号線）
H26.10.10 国道

歩道橋の補修

・階段部を補修
1 箇所 国道管理者 Ｈ26年度対策済

5 旧大和中

徳波歩道橋付近

（国道20号）

（県道甲斐大和停車場線）

H26.10.10 国道

減速注意喚起看板の設置

グリーンベルトを延伸

ポストコーンを設置

1 箇所 国道管理者 Ｈ27年度対策済

6 旧大和中 同上 H26.10.10 県道 国道対策後、必要に応じ検討 1 箇所 県道管理者 継続 未定 Ｈ28年度以降

7
大和小

旧大和中

大和橋

（国道20号線）
H27.10.5 国道 道路排水処理の対策 50 m 国道管理者 Ｈ27年度対策済

9 大和小
初日橋南詰入口付近

（市道鶴瀬7号線）
H28.9.16 市道 転落防止柵の設置 5 m 市道管理者 Ｈ28年度対策済

バス通学の生徒が横断するときに危険である。横断歩道を設

置してほしい。

橋南詰の西側にガードレールがないため車とすれ違う際に危険で

ある。転落防止柵を設置してほしい。

下り坂で車の速度が速く、カーブしているため歩行者が危険であ

る。注意喚起の標示をしてほしい。

降雨時に車道から水が飛んでくる。カバーを付けてほしい。

水野田地区の入口付近は車から歩行者が見えにくく危険であ

る。また水野田地区内は街灯が少なく暗い。

道路を横切る側溝の北側にはガードレールが設置されているが、

南側には設置されていない。児童が側溝を覗き込むなど非常に

危険。北側同様ガードレールを設置してほしい。

国道から上りの車が県道へ入る時にかなりスピードが出ていて危

険である。

国道から上りの車が県道へ入る時にかなりスピードが出ていて危

険である。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

備考

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容

学校名 大和小学校

数量 単位
事業

主体

対策状況

10
大和小

旧大和中

大和橋西詰交差点

（国道20号線）
R6.9.11 国道 歩道用信号機の設置 1 箇所 警察 Ｈ30年度対策済

11 大和小
大和橋西詰交差点西側

（国道20号線）
H28.9.16 国道 ラバーポールの設置 100 m 国道管理者 Ｈ28年度対策済

12 旧大和中
JR跨線橋「歩道橋」

（市道初鹿野43号線）
H28.9.16 市道

学校にて児童へ注意するよう指導

・転落防止柵の増設は困難
1 箇所 市道管理者 継続 対策なし

13 旧大和中
景徳院入口交差点

（国道20号線）
H30.9.27 国道

路面標示等の補修

（規制関係）
1 箇所 警察 継続 Ｈ30年度対策済

14 大和小
同上

（国道20号線）
R1.9.3 国道

道路排水処理の対策→R2大和橋の舗装や

り直し
100 m 国道管理者 継続 5年以内 R2年度対策済

16
大和小

旧大和中

JR甲斐大和駅前（跨線橋）

（市道初鹿野1号線）
R3.9.9

県道

市道

・外側線塗装（市道管理者）

・グリーンベルト設置（市道管理者）

・駅に向かって「横断者注意」の路面標示

（県道管理者）

1 箇所
県道管理者

市道管理者
継続 R5年度 R5年度対策済

17 大和小
大和橋西詰交差点南側歩道

（市道日影６号線）
R3.8.31 市道

・カーブミラーの設置困難

・ラバーポールの設置（市民生活課）

・注意喚起の標示設置（市道管理者）

1 箇所
市道管理者

市民生活課
新規 〇

R3年度対策済（ラバー

ポール）

注意喚起表示設置済

幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断

歩道を設置してほしい。観光会社のバスが駅の改札に平行して

止まることがある。そのため登校時にバスにより死角になり、道路

を横断するとき、車にはねられる危険がある。

上から軽トラや軽自動車が下ってくる。児童は細い道から左右

を見て渡ろうとするが、車との接触が心配である。ポールの設置

やカーブミラーを設置してほしい。

県道を横断する横断歩道が長いため、児童がいても車が右左

折する場合があり危険である。歩行者用信号機を設置してほし

い。

歩道が狭いため車との接触が心配である。ガードパイプまたは

ポールの設置をしてほしい。

幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断

歩道を設置してほしい。

降雨時に車道から水が飛んでくる。カバーを付けてほしい。H27に

対応いただいたが、橋全体に設置してほしい。

横断歩道や停止線が薄くなっている。路面標示（停止線・横

断歩道等）の引き直しをしてほしい。



令和７年１２月現在

継続

新規

今年度中に

対策終了予定

来年度以降に

対策終了予定

備考

　令和７年度　通学路安全対策箇所一覧表

番号 学校名

通学路における

危険箇所・住所

（路線名を記入）

通学路の状況・危険の内容
合同

点検日

道路

種別
対策内容

学校名 大和小学校

数量 単位
事業

主体

対策状況

18 大和小
徳波歩道橋から甲斐大和駅

（県道初鹿野停車場線）
R4.9.27 県道

路面標示の設置

・通学路注意（上下2カ所）

・横断者注意（駅に向かって1カ所）

指定30㎞速度規制検討⇒却下（警察）

1 箇所
警察

県道管理者
新規 〇

R4年度対策済

　　　(県道管理者)

22 大和小

大和小学校付近（東側・西側の

県道）

（県道初鹿野停車場線）

R5.12.8 県道 学校あり「路面標示」設置不可 2 箇所 県道管理者 新規 対策なし

23 大和小 大和小学校から県道へ － 学校敷地 学校敷地のため別途業者依頼 1 箇所 教育委員会 新規 R5年度対策済

現状；「スクルゾーンのポール」２本，標識３個

グリーンベルトはあるが，通学路・スクールゾーンの標識が少な

い。

令和4年度中に県道の路面標示していただいた。県外からの車

両が進入してくるため，学校があることを知らせるための路面標

示も必要。

停止線が短く，「とまれ」の塗料が欠け始めている


