

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度(令和元年度)				2020年度(令和2年度)				2021年度(令和3年度)				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
山梨県	甲州市	玉宮地区	玉宮集落		①	②	③・④	}								
		神金地区	神金集落		①	②	③・④									
		大藤地区	大藤集落		①	②	③・④									
		松里地区	松里集落		①	②	③・④									
		奥野田地区	奥野田集落		①				②					③・④		
		塩山地区	塩山集落		①				②					③・④		
		勝沼・大和地区	勝沼・大和集落		①				②					③・④		
		祝地区	祝集落		①				②					③・④		
		東雲地区	東雲集落		①				②					③・④		
		菱山地区	菱山集落		①				②					③・④		

2019年度に4地区
実質化済み

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施、取りまとめ
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い(座談会)
- ④ プランの取りまとめ手続(検討会)

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。