
グループ区分 橋梁の特徴
橋梁の重要度
の優先順位

区分 概算事業費（千円） 修繕概要 備考 優先順位 区分 R4反映（最新） ± 備考 優先順位 供用年数 供用年数区分 優先順位

127 湯の橋 ﾕﾉﾊﾞｼ 市道上於曽８０号線 河川 該当無 1970 9.50 1 RC R7 R12 R3設計・R4R5修繕 75,500 塗装塗替・断面修復他 1 Ⅲ Ⅲ 2 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 52 53 50年以上 1 1

136 松窪橋 ﾏﾂｸﾎﾞﾊｼ 市道上下小田原１５号線 河川 該当無 1972 58.30 3 鋼 R7 R12 R4設計・R5修繕 74,000 塗装塗替・断面修復他 低濃度PCBに該当
 ※

2 Ⅲ Ⅲ 2 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 86 51 50年以上 1 2

158 寺尾橋(北側) ﾃﾗｻﾜﾊﾞｼｷﾀｶﾞﾜ 市道上萩原１号線 河川 該当無 1960 6.80 1 RC R3 R8 R6修繕 8,000 橋面防水・橋台補修他 2 Ⅲ Ⅲ 2 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 92 63 50年以上 1 3

156 中組橋 ﾅｶｸﾞﾐﾊﾞｼ 市道上萩原１３号線 河川 該当無 1972 14.10 1 鋼 R7 R12 R7設計・R8修繕 138,800 塗装塗替・断面修復他 低濃度PCBに該当
 ※

2 Ⅲ Ⅲ 2 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 93 51 50年以上 1 4

58 牛奥橋 ｳｼｵｸﾊﾞｼ 市道牛奥２６号線 鉄道 該当無 1967 19.80 3 鋼 R7 R12 R5設計・R8修繕 210,000 塗装塗替・断面修復他 3 Ⅲ Ⅲ 2 A 跨線橋・跨道橋 2 56 50年以上 1 5

51 メガネ橋 ﾒｶﾞﾈﾊﾞｼ 市道下萩原22号線 鉄道 該当無 1968 29.24 3 鋼 R3 R8 H25設計・R9以降修繕 330,000 剥落防止・断面修復他 4 Ⅲ Ⅲ 2 A 跨線橋・跨道橋 5 55 50年以上 1 6

6 学校橋 ｶﾞｯｺｳﾊｼ 市道一ノ瀬高橋５号線 河川 該当無 1971 17.10 1 鋼 R7 R12 R6設計・R9以降修繕 66,600 断面修復・伸縮接手取替他 4 Ⅲ Ⅲ 2 C 迂回路無しの橋梁 26 52 50年以上 1 7

245 立合橋 ﾀﾁｱｲﾊﾞｼ 市道日影５号線 河川 該当無 1966 54.50 3 鋼 R7 R12 R9以降設計修繕 152,000 橋脚補修・支承補修他 4 Ⅲ Ⅲ 2 C 迂回路無しの橋梁 27 57 50年以上 1 8

14 高橋川橋 ﾀｶﾊｼｶﾞﾜﾊﾞｼ 市道一ノ瀬高橋６号線 河川 該当無 1961 13.70 1 RC R7 R12 R6設計・R9以降修繕 42,800 断面修復・橋台補修他 4 Ⅲ Ⅲ 2 C 迂回路無しの橋梁 29 62 50年以上 1 9

5 一之瀬橋 ｲﾁﾉｾﾊｼ 市道一ノ瀬高橋４号線 河川 該当無 1975 10.10 1 鋼 R7 R12 R9以降設計修繕 25,000 支承補修・断面修復他 4 Ⅲ Ⅲ 2 C 迂回路無しの橋梁 41 48 50年未満 2 10

12 犬切下橋 ｲﾇｷﾘｼﾀﾊｼ 市道一ノ瀬高橋６号線 河川 該当無 1980 13.10 1 鋼 R7 R12 R9以降設計修繕 25,000 支承補修・伸縮接手取替他 4 Ⅲ Ⅲ 2 C 迂回路無しの橋梁 43 43 50年未満 2 11

88 白井沢橋 ｼﾗｲｻﾜﾊﾞｼ 市道初鹿野２号線 河川 該当無 1975 12.50 1 鋼 R7 R12 R6設計・R7修繕 40,000 塗装塗替・支承補修他 4 Ⅲ Ⅲ 2 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 53 48 50年未満 2 12

139 番屋橋 ﾊﾞﾝﾔﾊﾞｼ 市道上下小田原９号線 河川 該当無 1960 7.60 1 RC R7 R12 R6設計・R9以降修繕 15,100 断面修復・伸縮接手取替他 4 Ⅲ Ⅲ 2 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 59 63 50年以上 1 13

223 初日橋 ﾊﾂﾋﾊｼ 市道鶴瀬７号線 河川 該当無 1973 38.80 2 鋼 R7 R12 R9以降設計修繕 104,000 塗装塗替・支承補修他 4 Ⅲ Ⅲ 2 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 65 50 50年以上 1 14

123 中央橋 ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ 市道上於曽３６号線 河川 該当無 1975 9.20 1 鋼 R7 R12 R9以降設計修繕 40,000 塗装塗替・支承補修他 4 Ⅲ Ⅲ 2 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 91 48 50年未満 2 15

172 祝橋 ｲﾜｲﾊﾞｼ 市道上萩原４号線 河川 該当無 1960 20.70 1 鋼 R3 R8 R9以降設計修繕 70,000 塗装塗替・支承補修他 4 Ⅲ Ⅲ 2 E その他の橋梁（橋長5m未満） 274 63 50年以上 1 16

90 川久保橋 ｶﾜｸﾎﾞﾊﾞｼ 市道初鹿野４３号線 鉄道 該当無 1973 33.40 1 鋼 R7 R12 R6設計・R7R8修繕 390,000 塗装塗替・剥落防止他 低濃度PCBに該当
 ※

4 Ⅱ Ⅱ － 3 A 跨線橋・跨道橋 6 50 50年以上 1 17

135 高芝橋 ﾀｶｼﾊﾞﾊﾞｼ 市道上下小田原１４号線 河川 該当無 1967 8.50 1 鋼 R7 R12 R6設計・R7修繕 7,000 塗膜除去 低濃度PCBに該当
 ※

4 Ⅰ Ⅰ 3 C 迂回路無しの橋梁 46 56 50年以上 1 18

71 城ヶ坂橋 ｼﾞｮｳｶﾞｻｶﾊｼ 市道熊野４０号線 河川 該当無 1970 56.90 2 鋼 R7 R12 R6設計・R7R8修繕 182,600 塗装塗替・断面修復他 低濃度PCBに該当
 ※

4 Ⅱ Ⅱ ＋ 鋼橋のⅡ+ 3 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 57 53 50年以上 1 19

206 的場橋 ﾏﾄﾊﾞﾊﾞｼ 市道竹森４０号線 河川 該当無 1972 36.90 2 鋼 R7 R12 R6設計・R7R8修繕 91,000 塗装塗替・断面修復他 低濃度PCBに該当
 ※

4 Ⅱ Ⅱ － 3 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 60 51 50年以上 1 20

173 中子沢橋 ﾅｶｺｻﾞﾜﾊｼ 市道上萩原９号線 河川 該当無 1971 14.50 1 鋼 R3 R8 R6設計・R7修繕 70,000 塗装塗替・支承補修他 低濃度PCBに該当
 ※

4 Ⅱ Ⅱ － 3 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 108 52 50年以上 1 21

160 梅窪橋 ｳﾒｸﾎﾞﾊﾞｼ 市道上萩原２４号線 河川 該当無 1972 20.30 1 鋼 R7 R12 R7設計・R8修繕 120,000 塗装塗替・断面修復他 低濃度PCBに該当
 ※

4 Ⅱ Ⅱ － 3 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 163 51 50年以上 1 22

235 西天徳橋 ﾆｼﾃﾝﾄｸﾊﾞｼ 市道藤井７号線 中央自動車道 該当無 1982 45.60 1 PC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ ＋ 剥落防止対策 4 A 跨線橋・跨道橋 11 41 50年未満 2 23

152 長尾橋 ﾅｶﾞｵﾊﾞｼ 市道上岩崎35号線 中央自動車道 該当無 1982 54.95 3 PC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ ＋ 剥落防止対策 4 A 跨線橋・跨道橋 12 41 50年未満 2 24

234 釈迦堂橋 ｼｬｶﾄﾞｳﾊﾞｼ 市道藤井12号線 中央自動車道 該当無 1982 58.30 2 PC R3 R8 事業計画なし  4 Ⅱ Ⅱ ＋ 剥落防止対策 4 A 跨線橋・跨道橋 13 41 50年未満 2 25

13 犬切橋 ｲﾇｷﾘﾊﾞｼ 市道一ノ瀬高橋６号線 河川 該当無 1980 9.10 1 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ ＋ 鋼橋のⅡ+ 5 C 迂回路無しの橋梁 40 43 50年未満 2 26

228 雨沢橋 ｱﾒｻﾞﾜﾊﾞｼ 市道田野９号線 河川 該当無 1971 9.44 1 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ ＋ 鋼橋のⅡ+ 5 C 迂回路無しの橋梁 48 52 50年以上 1 27

89 宮西橋 ﾐﾔﾆｼﾊﾞｼ 市道初鹿野３０号線 その他 該当無 1965 7.20 1 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ ＋ 鋼橋のⅡ+ 5 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 61 58 50年以上 1 28

85 宝橋 ﾀｶﾗﾊﾞｼ 市道初鹿野１号線 河川 該当無 1972 8.50 1 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ ＋ 鋼橋のⅡ+ 5 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 82 51 50年以上 1 29

212 下佐野川橋 ｼﾓｻﾉｶﾞﾜﾊﾞｼ 市道中萩原１３号線 河川 該当無 1969 15.00 2 鋼 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ ＋ 鋼橋のⅡ+ 5 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 109 54 50年以上 1 30

40 石原田上橋 ｲｼﾊﾗﾀﾞｶﾐﾊﾞｼ 市道下岩崎３４号線 河川 該当無 1967 7.04 2 鋼 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ ＋ 鋼橋のⅡ+ 5 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 135 56 50年以上 1 31

64 むつみ橋 ﾑﾂﾐﾊﾞｼ 市道牛奥５４号線 河川 該当無 1960 7.15 1 鋼 R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ ＋ 鋼橋のⅡ+ 5 E その他の橋梁（橋長5m未満） 265 63 50年以上 1 32

53 窪沢橋 ｸﾎﾞｻﾜﾊﾞｼ 市道下萩原22号線 河川 該当無 不明 13.60 1 PC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ ＋ PC橋のⅡ+ 6 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 154 不明 不明 3 33

10 1015橋 1015ﾊﾞｼ 市道一ノ瀬高橋６号線 その他 該当無 1960 5.00 1 RC R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ ＋ RC橋のⅡ+ 7 C 迂回路無しの橋梁 30 63 50年以上 1 34

80 田草川橋 ﾀｸｻｶﾞﾜﾊﾞｼ 市道山１号線 河川 該当無 1965 19.84 3 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ ＋ RC橋のⅡ+ 7 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 78 58 50年以上 1 35

229 三森橋 ﾐﾂﾓﾘﾊﾞｼ 市道等々力１号線 河川 該当無 1965 19.00 3 RC R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ ＋ RC橋のⅡ+ 7 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 85 58 50年以上 1 36

263 小田橋 ｵﾀﾞﾊﾞｼ 市道菱山4号線 河川 該当無 1966 6.60 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ ＋ RC橋のⅡ+ 7 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 98 57 50年以上 1 37

253 矢羽根橋 ﾔﾊﾈﾊﾞｼ 市道菱山1号線 河川 該当無 1967 8.54 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ ＋ RC橋のⅡ+ 7 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 111 56 50年以上 1 38

247 合併橋 ｶﾞｯﾍﾟｲﾊﾞｼ 市道菱山１３号線 河川 該当無 1961 13.26 2 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ ＋ RC橋のⅡ+ 7 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 152 62 50年以上 1 39

98 東漸橋 ﾄｳｾﾞﾝﾊﾞｼ 市道勝沼１号線 河川 該当無 1963 17.20 2 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ ＋ RC橋のⅡ+ 7 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 158 60 50年以上 1 40

67 熊野7号橋 ｸﾏﾆｵﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ 市道熊野２９号線 河川 該当無 1960 2.00 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ ＋ RC橋のⅡ+ 7 E その他の橋梁（橋長5m未満） 172 63 50年以上 1 41

115 東方1号橋 ﾄｳﾎｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道上井尻２７号線 河川 該当無 1960 2.03 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ ＋ RC橋のⅡ+ 7 E その他の橋梁（橋長5m未満） 175 63 50年以上 1 42

262 苦名2号橋 ﾆｶﾞﾅﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道菱山4号線 河川 該当無 1969 2.80 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ ＋ RC橋のⅡ+ 7 E その他の橋梁（橋長5m未満） 204 54 50年以上 1 43

110 馬渡橋 ｳﾏﾜﾀﾘﾊﾞｼ 市道小屋敷28号線 河川 該当無 不明 3.50 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ ＋ RC橋のⅡ+ 7 E その他の橋梁（橋長5m未満） 221 不明 不明 3 44

120 下塩後7号橋 ｼﾓｼｵｺﾞﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ 市道上於曽１１号線 河川 該当無 1960 3.70 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ ＋ RC橋のⅡ+ 7 E その他の橋梁（橋長5m未満） 226 63 50年以上 1 45

38 石尊2号橋 ｾｷｿﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道下岩崎27号線 河川 該当無 1971 3.90 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ ＋ RC橋のⅡ+ 7 E その他の橋梁（橋長5m未満） 232 52 50年以上 1 46

39 石原田下橋 ｲｼﾊﾗﾀﾞｼﾀﾊﾞｼ 市道下岩崎32号線 河川 該当無 1972 6.00 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ ＋ RC橋のⅡ+ 7 E その他の橋梁（橋長5m未満） 256 51 50年以上 1 47

42 田中2号橋 ﾀﾅｶﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道下岩崎38号線 河川 該当無 1971 6.30 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ ＋ RC橋のⅡ+ 7 E その他の橋梁（橋長5m未満） 258 52 50年以上 1 48

144 東大切橋 ﾋｶﾞｼﾀﾞｲｷﾘﾊﾞｼ 市道上岩崎２３号線 河川 該当無 1973 7.70 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ ＋ RC橋のⅡ+ 7 E その他の橋梁（橋長5m未満） 266 50 50年以上 1 49

233 亀の子橋 ｶﾒﾉｺﾊﾞｼ 市道等々力９号線 河川 該当無 1973 15.70 3 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ ＋ RC橋のⅡ+ 7 E その他の橋梁（橋長5m未満） 270 50 50年以上 1 50

255 菱山跨線橋 ﾋｼﾔﾏｺｾﾝｷｮｳ 市道菱山３１号線 鉄道 該当無 不明 16.45 1 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 A 跨線橋・跨道橋 1 不明 不明 3 51

126 塩山駅南北自由通路 ｴﾝｻﾞﾝｴｷﾅﾝﾎﾞｸｼﾞﾕｳﾂｳﾛ 市道上於曽63号線 鉄道 該当無 1986 35.40 2 鋼 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 A 跨線橋・跨道橋 8 37 50年未満 2 52

22 塩後跨線橋 ｼｵｺﾞｺｾﾝｷｮｳ 市道下塩後２６号線 鉄道 該当無 2004 192.00 8 PC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 A 跨線橋・跨道橋 9 19 50年未満 2 53

46 大築地橋 ｵｵﾂｷｼﾞﾊﾞｼ 市道下岩崎42号線 中央自動車道 該当無 1982 44.20 3 PC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 A 跨線橋・跨道橋 10 41 50年未満 2 54

130 無名橋(1320橋) ﾑﾒｲﾊﾞｼ（1320ﾊﾞｼ） 市道上於曽９６号線 道路 該当無 不明 18.60 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 A 跨線橋・跨道橋 15 不明 不明 3 55

34 伏木橋 ﾌｼｷﾊｼ 市道下岩崎1号線 河川 該当無 1978 15.90 1 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 B 緊急輸送道路上の橋梁 17 45 50年未満 2 56

29 町田橋 ﾏﾁﾀﾞﾊﾞｼ 市道下塩後７号線 河川 該当無 1979 16.81 1 鋼 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 B 緊急輸送道路上の橋梁 20 44 50年未満 2 57

128 新塩川橋 ｼﾝｼｵｶﾜﾊﾞｼ 市道上於曽８１号線 河川 市指定緊急輸送道路 1977 22.00 1 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 B 緊急輸送道路上の橋梁 21 46 50年未満 2 58

31 ぶどう橋 ﾌﾞﾄﾞｳﾊｼ 市道下岩崎1号線 河川 市指定緊急輸送道路 1979 49.40 2 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 B 緊急輸送道路上の橋梁 22 44 50年未満 2 59

96 万年橋 ﾏﾝﾈﾝﾊﾞｼ 市道初鹿野９号線 河川 該当無 1972 36.80 1 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 迂回路無しの橋梁 25 51 50年以上 1 60

222 鶴瀬橋 ﾂﾙｾﾊﾞｼ 市道鶴瀬２号線 河川 該当無 1973 87.00 3 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 迂回路無しの橋梁 28 50 50年以上 1 61

211 落合橋 ｵﾁｱｲﾊﾞｼ 市道中原６号線 河川 該当無 1968 32.00 4 RC R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 迂回路無しの橋梁 32 55 50年以上 1 62

18 1012橋 1012ﾊﾞｼ 市道一ノ瀬高橋７号線 その他 該当無 1960 3.00 1 RC R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 迂回路無しの橋梁 34 63 50年以上 1 63

15 二之瀬橋 ﾆﾉｾﾊｼ 市道一ノ瀬高橋６号線 河川 該当無 1970 14.50 1 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 迂回路無しの橋梁 44 53 50年以上 1 64

11 一之瀬下橋 ｲﾁﾉｾｼﾀﾊｼ 市道一ノ瀬高橋６号線 河川 該当無 1979 20.60 1 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 迂回路無しの橋梁 45 44 50年未満 2 65

103 祇園橋 ｷﾞｵﾝﾊﾞｼ 市道勝沼５２号線 河川 該当無 1996 27.90 1 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 迂回路無しの橋梁 47 27 50年未満 2 66

171 仙石橋 ｾﾝｺﾞｸﾊﾞｼ 市道上萩原３号線 河川 該当無 1984 21.45 1 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 迂回路無しの橋梁 49 39 50年未満 2 67

83 古部橋 ｺﾌﾞﾊﾞｼ 市道初鹿野１号線 河川 該当無 1970 9.00 1 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 50 53 50年以上 1 68

133 参宮司橋 ｻﾝｸﾞｳｼﾞﾊﾞｼ 市道上下粟生野７号線 河川 該当無 1978 33.50 1 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 51 45 50年未満 2 69

246 古道橋 ｺﾄﾞｳﾊﾞｼ 市道日影６号線 河川 該当無 1982 20.45 1 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 54 41 50年未満 2 70

225 落合橋 ｵﾁｱｲﾊﾞｼ 市道鶴瀬７号線 河川 該当無 1974 21.40 1 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 55 49 50年未満 2 71

132 請地橋 ｳｹﾁﾊﾞｼ 市道上下粟生野３号線 河川 該当無 1976 27.00 1 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 56 47 50年未満 2 72

226 雀堂橋 ｼﾞｬｸﾄﾞｳﾊﾞｼ 市道田野２号線 河川 該当無 1974 11.10 1 PC R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 62 49 50年未満 2 73

184 上西広門田橋 ｶﾐｶﾜﾀﾞﾊﾞｼ 市道西広門田３３号線 河川 該当無 1969 15.10 1 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 63 54 50年以上 1 74

182 下西広門田橋 ｼﾓｶﾜﾀﾞﾊﾞｼ 市道西広門田２９号線 河川 該当無 1965 18.25 1 鋼 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 66 58 50年以上 1 75

169 久保橋 ｸﾎﾞﾊﾞｼ 市道上萩原３２号線 河川 該当無 1973 37.50 2 鋼 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 67 50 50年以上 1 76

101 勝沼大橋側道橋 ｶﾂﾇﾏｵｵﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 市道勝沼４８号線 河川 該当無 不明 66.00 4 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 69 不明 不明 3 77

2 無名1号橋 ﾑﾒｲ1ｺﾞｳﾊｼ 市道上於曽９８号線 河川 該当無 2002 5.10 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 70 21 50年未満 2 78

102 太郎橋 ﾀﾛｳﾊﾞｼ 市道勝沼４９号線 河川 該当無 1974 30.00 1 鋼 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 71 49 50年未満 2 79

1 赤尾橋 ｱｶｵﾊﾞｼ 市道上於曽９８号線 河川 該当無 1960 47.00 2 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 72 63 50年以上 1 80

134 寄坂橋 ﾖﾘｻｶﾊﾞｼ 市道上下小田原１２号線 河川 該当無 1998 47.30 2 鋼 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 74 25 50年未満 2 81

167 下河原橋 ｼﾓｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ 市道上萩原３１号線 河川 該当無 1973 51.60 3 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 77 50 50年以上 1 82

163 萩原橋 ｵｷﾞﾊﾗﾊﾞｼ 市道上萩原28号線 河川 該当無 1969 40.00 2 鋼 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 79 54 50年以上 1 83

157 文珠橋 ﾓﾝｼﾞｭﾊﾞｼ 市道上萩原１５号線 河川 該当無 1970 14.10 1 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 84 53 50年以上 1 84

35 立広1号橋 ﾀﾃﾋﾛｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道下岩崎26号線 河川 該当無 1967 7.10 1 RC R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 89 56 50年以上 1 85

205 中島橋 ﾅｶｼﾞﾏﾊﾞｼ 市道竹森４０号線 河川 該当無 1971 16.50 1 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 94 52 50年以上 1 86

24 塩川橋 ｼｵｶﾜﾊﾞｼ 市道下塩後３４号線 河川 該当無 1969 15.60 1 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 96 54 50年以上 1 87

250 西田橋 ﾆｼﾀﾞﾊﾞｼ 市道菱山1号線 河川 該当無 1966 11.86 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 99 57 50年以上 1 88

199 中組橋 ﾅｶｸﾐﾊｼ 市道竹森28号線 河川 該当無 不明 12.00 1 鋼 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 100 不明 不明 3 89

168 新橋 ｼﾝﾊﾞｼ 市道上萩原３１号線 河川 該当無 1972 16.00 1 鋼 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 102 51 50年以上 1 90

100 祝橋 ｲﾜｲﾊﾞｼ 市道勝沼４５号線 河川 該当無 1930 58.90 1 PC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 103 93 50年以上 1 91

231 坂下橋 ｻｶｼﾀﾊｼ 市道等々力24号線 河川 該当無 1984 23.65 1 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 105 39 50年未満 2 92

213 青南橋 ｾｲﾅﾝﾊﾞｼ 市道中萩原１７号線 河川 該当無 1970 16.00 1 鋼 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 110 53 50年以上 1 93

201 窪橋 ｸﾎﾞﾊﾞｼ 市道竹森３２号線 河川 該当無 1963 16.00 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 113 60 50年以上 1 94

177 御所平橋 ｺﾞｼｮﾀﾞｲﾗﾊﾞｼ 市道深沢５号線 河川 該当無 1965 15.30 2 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 115 58 50年以上 1 95

188 下赤尾橋 ｼﾓｱｶｵﾊﾞｼ 市道赤尾３２号線 河川 該当無 1974 54.60 3 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 117 49 50年未満 2 96

197 乙木橋 ｵﾄｷﾊｼ 市道竹森２２号線 河川 該当無 1963 18.00 1 PC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 120 60 50年以上 1 97

274 平沢大橋 ﾋﾗｻﾜｵｵﾊｼ 市道平沢５号線 河川 該当無 1977 22.20 1 鋼 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 121 46 50年未満 2 98

241 新北沢橋 ｼﾝｷﾀｻﾞﾜﾊﾞｼ 市道藤木４６号線 河川 該当無 1992 39.50 1 鋼 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 122 31 50年未満 2 99

56 下柚木橋 ｼﾓﾕﾉｷﾊﾞｼ 市道下柚木３号線 河川 該当無 不明 57.00 3 鋼 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 123 不明 不明 3 100

227 中村橋 ﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ 市道田野７号線 河川 該当無 1990 6.70 1 PC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 130 33 50年未満 2 101

220 下堀橋 ｼﾓﾎﾘﾊﾞｼ 市道中萩原４３号線 河川 該当無 不明 7.00 1 PC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 133 不明 不明 3 102

148 随音2号橋 ｽﾞｲｵﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道上岩崎31号線 河川 該当無 不明 10.40 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 145 不明 不明 3 103

149 中丸2号橋 ﾅｶﾏﾙﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道上岩崎31号線 河川 該当無 不明 10.45 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 147 不明 不明 3 104

180 下塩川橋 ｼﾓｼｵｶﾜﾊﾞｼ 市道西広門田18号線 河川 該当無 不明 11.40 1 鋼 R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 148 不明 不明 3 105

26 柳田橋 ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾊﾞｼ 市道下塩後35号線 河川 該当無 1974 13.00 1 鋼 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 151 49 50年未満 2 106

107 倉庫橋 ｿｳｺﾊﾞｼ 市道小屋敷２７号線 河川 該当無 1980 14.65 1 鋼 R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 155 43 50年未満 2 107

196 千光橋 ｾﾝｺｳﾊﾞｼ 市道竹森14号線 河川 該当無 1973 16.10 1 鋼 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 156 50 50年以上 1 108

87 宝沢橋 ﾎｳｻﾞﾜﾊﾞｼ 市道初鹿野２２号線 河川 該当無 1979 16.44 1 鋼 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 157 44 50年未満 2 109

276 下田草川橋 ｼﾓﾀｸｻｶﾞﾜﾊﾞｼ 市道綿塚１７号線 河川 該当無 1971 18.06 1 鋼 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 159 52 50年以上 1 110

277 小山田橋 ｵﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ 市道綿塚５号線 河川 該当無 1966 18.22 3 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 160 57 50年以上 1 111

215 石河原橋 ｲｼｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ 市道中萩原３０号線 河川 該当無 1971 19.00 1 鋼 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 161 52 50年以上 1 112

272 立野山橋 ﾀﾃﾉﾔﾏﾊﾞｼ 市道平沢１０号線 河川 該当無 2000 20.00 1 鋼 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 162 23 50年未満 2 113

181 平成橋 ﾍｲｾｲﾊﾞｼ 市道西広門田18号線 河川 該当無 1994 20.70 1 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 164 29 50年未満 2 114

159 女橋 ｵﾝﾅﾊﾞｼ 市道上萩原１号線 河川 該当無 1960 24.00 1 PC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 165 63 50年以上 1 115

170 大久保橋 ｵｵｸﾎﾞﾊﾞｼ 市道上萩原33号線 河川 該当無 1998 24.10 1 鋼 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 166 25 50年未満 2 116

221 北原橋 ｷﾀﾊﾗﾊﾞｼ 市道中萩原８号線 河川 該当無 1980 25.00 1 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 167 43 50年未満 2 117

基本指標1

事業計画の有無

R7修繕R8修繕R9以降修繕
事業計画なし

橋梁
番号

橋梁名 ﾌﾘｶﾞﾅ 路線名称 橋梁種別
次回の

定期点検年度
（和暦）

路下条件 緊急輸送道路 建設年
橋長
(m)

径間数
直近の

定期点検年度
（和暦）

健全性の診断結果 橋梁の重要度 供用年数

Ⅳ：緊急措置段階　1
Ⅲ：早期措置段階　16
Ⅱ：予防保全段階　120

Ⅰ：健全　138

50年以上
50年未満
不明

対策優先順位

基本指標2 評価指標1 評価指標2



グループ区分 橋梁の特徴
橋梁の重要度
の優先順位

区分 概算事業費（千円） 修繕概要 備考 優先順位 区分 R4反映（最新） ± 備考 優先順位 供用年数 供用年数区分 優先順位

基本指標1

事業計画の有無

R7修繕R8修繕R9以降修繕
事業計画なし

橋梁
番号

橋梁名 ﾌﾘｶﾞﾅ 路線名称 橋梁種別
次回の

定期点検年度
（和暦）

路下条件 緊急輸送道路 建設年
橋長
(m)

径間数
直近の

定期点検年度
（和暦）

健全性の診断結果 橋梁の重要度 供用年数

Ⅳ：緊急措置段階　1
Ⅲ：早期措置段階　16
Ⅱ：予防保全段階　120

Ⅰ：健全　138

50年以上
50年未満
不明

対策優先順位

基本指標2 評価指標1 評価指標2

49 南沢橋 ﾐﾅﾐｻﾜﾊﾞｼ 市道下萩原１号線 河川 該当無 1976 30.00 1 鋼 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 168 47 50年未満 2 118

106 扇山橋 ｵｳｷﾞﾔﾏﾊﾞｼ 市道小屋敷２７号線 河川 該当無 1960 2.00 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 E その他の橋梁（橋長5m未満） 173 63 50年以上 1 119

72 1285橋 1285ﾊﾞｼ 市道熊野４１号線 河川 該当無 1960 2.10 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 E その他の橋梁（橋長5m未満） 177 63 50年以上 1 120

93 9014橋 9014ﾊﾞｼ 市道初鹿野６号線 河川 該当無 1970 2.35 1 鋼 R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 E その他の橋梁（橋長5m未満） 189 53 50年以上 1 121

218 土塚橋 ﾂﾁﾂﾞｶﾊﾞｼ 市道中萩原38号線 その他 該当無 不明 3.00 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 E その他の橋梁（橋長5m未満） 209 不明 不明 3 122

208 第1052橋 ﾀﾞｲ1052ﾊﾞｼ 市道竹森42号線 河川 該当無 不明 3.00 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 E その他の橋梁（橋長5m未満） 210 不明 不明 3 123

69 熊野3号橋 ｸﾏﾉｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道熊野３５号線 河川 該当無 1970 3.80 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 E その他の橋梁（橋長5m未満） 228 53 50年以上 1 124

131 糀屋橋 ｺｳｼﾞﾔﾊﾞｼ 市道上下栗生野15号線 河川 該当無 不明 3.80 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅱ － 8 E その他の橋梁（橋長5m未満） 229 不明 不明 3 125

117 1233橋 1233ﾊﾞｼ 市道上塩後１５号線 河川 該当無 1960 3.89 1 鋼 R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 E その他の橋梁（橋長5m未満） 231 63 50年以上 1 126

198 第1101号橋 ﾀﾞｲ1101ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道竹森23号線 河川 該当無 不明 4.20 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 E その他の橋梁（橋長5m未満） 241 不明 不明 3 127

251 早稲田橋 ﾜｾﾀﾞﾊﾞｼ 市道菱山1号線 河川 該当無 1966 4.90 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 E その他の橋梁（橋長5m未満） 253 57 50年以上 1 128

267 池之平1号橋 ｲｹﾉﾀﾞｲﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道菱山６５号線 河川 該当無 1974 5.00 1 鋼 R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 E その他の橋梁（橋長5m未満） 255 49 50年未満 2 129

95 9004橋 9004ﾊﾞｼ 市道初鹿野８号線 河川 該当無 1970 6.02 1 鋼 R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 E その他の橋梁（橋長5m未満） 257 53 50年以上 1 130

237 藤木2号橋 ﾌｼﾞｷﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道藤木25号線 河川 該当無 不明 7.10 1 鋼 R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 E その他の橋梁（橋長5m未満） 263 不明 不明 3 131

254 不動橋 ﾌﾄﾞｳﾊﾞｼ 市道菱山２号線 河川 該当無 1972 8.00 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 E その他の橋梁（橋長5m未満） 267 51 50年以上 1 132

94 徳波橋 ﾄｸﾅﾐﾊﾞｼ 市道初鹿野６号線 河川 該当無 1955 16.30 3 木 R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 E その他の橋梁（橋長5m未満） 271 68 50年以上 1 133

202 宮久保橋 ﾐﾔｸﾎﾞﾊﾞｼ 市道竹森38号線 河川 該当無 1973 17.50 2 鋼 R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 E その他の橋梁（橋長5m未満） 272 50 50年以上 1 134

161 瀬木橋 ｾｷﾞﾊﾞｼ 市道上萩原２６号線 河川 該当無 1976 22.20 1 鋼 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 E その他の橋梁（橋長5m未満） 275 47 50年未満 2 135

138 小田原橋歩道橋 ｵﾀﾞﾜﾗﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ 市道上下小田原２０号線 河川 該当無 1981 39.00 1 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ － 8 E その他の橋梁（橋長5m未満） 277 42 50年未満 2 136

265 黒橋 ｸﾛﾊﾞｼ 市道菱山６１号線 鉄道 該当無 1981 20.50 1 PC R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 A 跨線橋・跨道橋 3 42 50年未満 2 137

52 下萩橋 ｼﾓﾊｷﾞﾊﾞｼ 市道下萩原22号線 鉄道 該当無 2007 23.40 1 鋼 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 A 跨線橋・跨道橋 4 16 50年未満 2 138

84 新初鹿野橋 ｼﾝﾊｼﾞｶﾉﾊﾞｼ 市道初鹿野１号線 鉄道 該当無 2004 34.60 1 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 A 跨線橋・跨道橋 7 19 50年未満 2 139

186 1223橋 1223ﾊﾞｼ 市道赤尾１２号線 道路 該当無 2002 14.40 1 PC R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 A 跨線橋・跨道橋 14 21 50年未満 2 140

32 岩崎中田草川橋 ｲﾜｻｷﾅｶﾀｸｻｶﾞﾜﾊﾞｼ 市道下岩崎1号線 河川 市指定緊急輸送道路 1970 11.00 1 PC R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 B 緊急輸送道路上の橋梁 16 53 50年以上 1 141

118 於曽橋 ｵｿﾞﾊﾞｼ 市道上塩後２２号線 河川 該当無 1979 13.50 1 RC R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 B 緊急輸送道路上の橋梁 18 44 50年未満 2 142

129 一本橋 ｲｯﾎﾟﾝﾊﾞｼ 市道上於曽９４号線 河川 該当無 1975 12.00 1 鋼 R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅰ 9 B 緊急輸送道路上の橋梁 19 48 50年未満 2 143

179 熊野橋 ｸﾏﾉﾊﾞｼ 市道西広門田１７号線 河川 該当無 1982 91.60 4 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 B 緊急輸送道路上の橋梁 23 41 50年未満 2 144

33 穴田橋 ｱﾅﾀﾞﾊｼ 市道下岩崎1号線 河川 該当無 1978 39.00 2 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 補修済 9 B 緊急輸送道路上の橋梁 24 45 50年未満 2 145

9 1014橋 1014ﾊﾞｼ 市道一ノ瀬高橋６号線 その他 該当無 1960 6.00 1 RC R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 迂回路無しの橋梁 31 63 50年以上 1 146

8 1013橋 1013ﾊﾞｼ 市道一ノ瀬高橋６号線 その他 該当無 1960 6.00 1 RC R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 迂回路無しの橋梁 33 63 50年以上 1 147

17 1011橋 1011ﾊﾞｼ 市道一ノ瀬高橋７号線 河川 該当無 1960 6.10 1 RC R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 迂回路無しの橋梁 35 63 50年以上 1 148

7 1008橋 1008ﾊﾞｼ 市道一ノ瀬高橋６号線 その他 該当無 1970 6.20 1 RC R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 迂回路無しの橋梁 36 53 50年以上 1 149

3 1001橋 1001ﾊﾞｼ 市道一ノ瀬高橋１号線 河川 該当無 2014 8.00 2 木 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 迂回路無しの橋梁 37 9 50年未満 2 150

4 奥平第二橋 ｵｸﾀﾞｲﾗﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ 市道一ノ瀬高橋３号線 河川 該当無 1950 8.00 1 木 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 迂回路無しの橋梁 38 73 50年以上 1 151

16 1009橋 1009ﾊﾞｼ 市道一ノ瀬高橋７号線 その他 該当無 1950 8.10 3 木 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 迂回路無しの橋梁 39 73 50年以上 1 152

216 1189橋 1189ﾊﾞｼ 市道中萩原３１号線 河川 該当無 1970 13.00 1 RC R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 迂回路無しの橋梁 42 53 50年以上 1 153

224 白沢橋 ｼﾗｻﾜﾊﾞｼ 市道鶴瀬７号線 その他 該当無 1974 6.60 1 RC R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 58 49 50年未満 2 154

185 桜見橋 ｻｸﾗﾐﾊﾞｼ 市道西広門田３５号線 河川 該当無 2009 19.20 1 PC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 64 14 50年未満 2 155

47 鉢塚橋 ﾊﾁﾂﾞｶﾊﾞｼ 市道下岩崎４３号線 河川 該当無 1970 6.30 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 68 53 50年以上 1 156

81 鬢櫛橋 ﾋﾞﾝｸﾞｼﾊﾞｼ 市道山１号線 河川 該当無 1999 42.60 2 PC R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 73 24 50年未満 2 157

164 宮前橋 ﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ 市道上萩原29号線 河川 該当無 2001 17.70 1 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 75 22 50年未満 2 158

141 所面橋 ﾄｺﾛﾒﾝﾊﾞｼ 市道上岩崎１３号線 河川 該当無 1971 6.60 1 RC R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 76 52 50年以上 1 159

207 山の神橋 ﾔﾏﾉｶﾐﾊｼ 市道竹森４１号線 河川 該当無 1963 21.50 1 RC R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 80 60 50年以上 1 160

41 田中1号橋 ﾀﾅｶｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道下岩崎38号線 河川 該当無 1971 5.24 1 RC R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 81 52 50年以上 1 161

37 石尊1号橋 ｾｷｿﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道下岩崎27号線 河川 該当無 1988 9.40 1 PC R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 83 35 50年未満 2 162

209 第1070号橋 ﾀﾞｲ1070ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道竹森8号線 河川 該当無 不明 4.70 1 RC R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 87 不明 不明 3 163

140 古柏前橋 ｺﾊｸﾏｴﾊﾞｼ 市道上岩崎１３号線 河川 該当無 1970 5.20 1 RC R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 88 53 50年以上 1 164

92 上川久保橋 ｶﾐｶﾜｸﾎﾞﾊﾞｼ 市道初鹿野４号線 その他 該当無 1976 7.60 1 RC R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 90 47 50年未満 2 165

260 中居橋 ﾅｶｲﾊﾞｼ 市道菱山３号線 河川 該当無 1987 12.60 1 PC R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 92 36 50年未満 2 166

261 7037橋 7037ﾊﾞｼ 市道菱山4号線 河川 該当無 不明 7.00 1 PC R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 95 不明 不明 3 167

82 上野橋 ｳｴﾉﾊﾞｼ 市道山３１号線 河川 該当無 1973 56.30 7 RC R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 97 50 50年以上 1 168

232 田草川橋 ﾀｸｻｶﾞﾜﾊﾞｼ 市道等々力24号線 河川 該当無 不明 13.50 1 PC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 101 不明 不明 3 169

145 原下橋 ﾊﾗｼﾀﾊﾞｼ 市道上岩崎27号線 河川 該当無 1986 12.30 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 104 37 50年未満 2 170

155 天神原橋 ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞﾗﾊﾞｼ 市道上岩崎36号線 河川 該当無 1982 11.20 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 106 41 50年未満 2 171

97 日体橋 ﾆｯﾀｲﾊﾞｼ 市道勝沼13号線 河川 該当無 1975 12.70 2 PC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 107 48 50年未満 2 172

21 八反田橋 ﾊﾁﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ 市道下塩後２２号線 河川 市指定緊急輸送道路 2013 14.00 1 PC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅰ 9 B 緊急輸送道路上の橋梁 112 10 50年未満 2 173

219 上佐野川橋 ｶﾐｻﾉｶﾞﾜﾊﾞｼ 市道中萩原４２号線 河川 該当無 1960 18.20 1 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 114 63 50年以上 1 174

162 腰巻橋 ｺｼﾏｷﾊﾞｼ 市道上萩原28号線 河川 該当無 1972 17.10 2 鋼 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 116 51 50年以上 1 175

176 7078橋 7078ﾊﾞｼ 市道深沢５号線 その他 該当無 不明 10.50 1 鋼 R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 118 不明 不明 3 176

178 深沢1号橋 ﾌｶｻﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道深沢５号線 河川 該当無 1997 15.00 1 鋼 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 119 26 50年未満 2 177

73 通学橋 ﾂｳｶﾞｸﾊﾞｼ 市道熊野４１号線 河川 該当無 1969 64.50 3 鋼 R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 C 国道・県道へのアクセス性が高い橋梁 124 54 50年以上 1 178

191 千野3号橋 ﾁﾉｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道千野33号線 河川 該当無 不明 5.30 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 125 不明 不明 3 179

121 塩山橋 ｴﾝｻﾞﾝﾊﾞｼ 市道上於曽１５号線 河川 該当無 1960 5.74 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 126 63 50年以上 1 180

50 上南沢橋 ｶﾐﾐﾅﾐｻﾜﾊﾞｼ 市道下萩原２０号線 河川 該当無 1970 6.04 1 PC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 127 53 50年以上 1 181

200 第1056号橋 ﾀﾞｲ1066ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道竹森2号線 河川 該当無 不明 6.10 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 128 不明 不明 3 182

248 中原橋 ﾅｶhﾗﾊﾞｼ 市道菱山１３号線 河川 該当無 1986 6.10 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 129 37 50年未満 2 183

259 白橋 ｼﾛﾊﾞｼ 市道菱山３８号線 河川 該当無 1986 6.90 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 132 37 50年未満 2 184

146 所久保橋 ﾄｺﾛｸﾎﾞﾊﾞｼ 市道上岩崎31号線 河川 該当無 1970 7.00 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 134 53 50年以上 1 185

105 1021橋 1021ﾊﾞｼ 市道小屋敷２７号線 河川 該当無 1970 7.30 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 136 53 50年以上 1 186

256 前橋 ﾏｴﾊﾞｼ 市道菱山32号線 河川 該当無 1975 7.40 1 PC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 137 48 50年未満 2 187

75 第1148号橋 ﾀﾞｲ1148ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道三日市場15号線 その他 該当無 不明 7.55 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 138 不明 不明 3 188

217 小山橋 ｺﾔﾏﾊﾞｼ 市道中萩原３６号線 河川 該当無 1970 7.70 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 139 53 50年以上 1 189

54 久保川2号橋 ｸﾎﾞｶﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道下萩原３号線 河川 該当無 1970 8.40 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 140 53 50年以上 1 190

61 上牛奥橋 ｶﾐｳｼｵｸﾊﾞｼ 市道牛奥３６号線 道路 該当無 不明 9.05 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 141 不明 不明 3 191

153 随音橋 ｽﾞｲｵﾝｷｮｳ 市道上岩崎36号線 その他 該当無 1982 9.60 1 RC R7 R12 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 142 41 50年未満 2 192

91 新広河原橋 ｼﾝﾋﾛｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ 市道初鹿野４４号線 河川 該当無 1995 9.80 1 PC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 143 28 50年未満 2 193

36 立広2号橋 ﾀﾃﾋﾛﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道下岩崎26号線 河川 該当無 不明 10.00 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 144 不明 不明 3 194

150 天神原2号橋 ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道上岩崎31号線 河川 該当無 1970 10.45 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 146 53 50年以上 1 195

154 中丸1号橋 ﾅｶﾏﾙｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道上岩崎36号線 河川 該当無 1982 11.60 1 PC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅰ 9 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 149 41 50年未満 2 196

125 二之橋 ﾆﾉﾊｼ 市道上於曽58号線 河川 該当無 不明 12.00 1 鋼 R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 150 不明 不明 3 197

165 神部橋 ｶﾝﾍﾞﾊﾞｼ 市道上萩原29号線 河川 該当無 不明 13.34 1 鋼 R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 D 市管理の地域内橋（橋長5m以上、有効幅員3m以上） 153 不明 不明 3 198

109 第1111号橋 ﾀﾞｲ1111ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道小屋敷28号線 その他 該当無 不明 1.90 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 169 不明 不明 3 199

270 第1041号橋 ﾀﾞｲ1041ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道福生里6号線 河川 該当無 不明 2.00 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅱ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 170 不明 不明 3 200

70 熊野5号橋 ｸﾏﾉｺﾞｺﾞｳｷｮｳ 市道熊野３７号線 河川 該当無 1960 2.00 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 174 63 50年以上 1 201

113 1194橋 1194ﾊﾞｼ 市道上井尻１１号線 河川 該当無 1960 2.10 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 176 63 50年以上 1 202

78 第1159号橋 ﾀﾞｲ1159ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道三日市場25号線 河川 該当無 不明 2.10 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 178 不明 不明 3 203

242 藤木3号橋 ﾌｼﾞｷｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道藤木4号線 その他 該当無 不明 2.10 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 179 不明 不明 3 204

210 間藤橋 ﾏﾌｼﾞﾊﾞｼ 市道中原５号線 河川 該当無 1965 2.10 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 180 58 50年以上 1 205

236 第1060号橋 ﾀﾞｲ1060ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道藤木1号線 その他 該当無 不明 2.18 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 181 不明 不明 3 206

119 1231橋 1231ﾊﾞｼ 市道上塩後３１号線 河川 該当無 1960 2.20 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 182 63 50年以上 1 207

203 第1076号橋 ﾀﾞｲ1076ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道竹森38号線 河川 該当無 不明 2.20 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 183 不明 不明 3 208

230 寺町橋 ﾃﾗﾏﾁﾊﾞｼ 市道等々力23号線 河川 該当無 1972 2.25 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 184 51 50年以上 1 209

116 上塩後2号橋 ｶﾐｼｵｺﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道上塩後１３号線 河川 該当無 1960 2.27 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 185 63 50年以上 1 210

273 第1028号橋 ﾀﾞｲ1028ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道平沢3号線 河川 該当無 不明 2.30 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 186 不明 不明 3 211

79 第1158号橋 ﾀﾞｲ1158ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道三日市場29号線 その他 該当無 不明 2.30 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 187 不明 不明 3 212

28 1252橋 1252ﾊﾞｼ 市道下塩後６号線 河川 該当無 1960 2.30 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 188 63 50年以上 1 213

258 7025橋 7025ﾊﾞｼ 市道菱山３４号線 河川 該当無 1970 2.40 1 PC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 190 53 50年以上 1 214

30 1238橋 1238ﾊﾞｼ 市道下於曽４号線 河川 該当無 1960 2.40 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 191 63 50年以上 1 215

76 第1160号橋 ﾀﾞｲ1160ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道三日市場17号線 その他 該当無 不明 2.40 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 192 不明 不明 3 216

192 天神橋 ﾃﾝｼﾞﾊﾞｼ 市道千野3号線 その他 該当無 不明 2.45 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 193 不明 不明 3 217

66 西川橋 ﾆｼｶﾜﾊﾞｼ 市道熊野１９号線 河川 該当無 1960 2.50 1 石 R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 194 63 50年以上 1 218

59 1264橋 1264ﾊﾞｼ 市道牛奥３０号線 河川 該当無 1970 2.50 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 195 53 50年以上 1 219

240 三本木橋 ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞﾊﾞｼ 市道藤木39号線 その他 該当無 不明 2.52 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 196 不明 不明 3 220

238 宮の上2号橋 ﾐﾔﾉｳｴﾆｺﾞｳｷｮｳ9 市道藤木37号線 その他 該当無 不明 2.60 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 197 不明 不明 3 221

239 第1099橋 ﾀﾞｲ1099ﾊﾞｼ 市道藤木38号線 その他 該当無 不明 2.60 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 198 不明 不明 3 222

25 下塩後5号橋 ｼﾓｼｵｺﾞｺﾞｺﾞｳｷｮｳ 市道下塩後３４号線 河川 該当無 1960 2.65 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 199 63 50年以上 1 223

243 第1067号橋 ﾀﾞｲ1067ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道藤木5号線 河川 該当無 不明 2.65 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 200 不明 不明 3 224

187 下牛奥橋 ｼﾓｳｼｵｸﾊﾞｼ 市道赤尾３２号線 河川 該当無 1960 2.65 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 201 63 50年以上 1 225

68 熊野6号橋 ｸﾏﾉﾛｸｺﾞｳｷｮｳ 市道熊野３４号線 河川 該当無 1960 2.70 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 202 63 50年以上 1 226

19 下塩後8号橋 ｼﾓｼｵｺﾞﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道下塩後１４号線 河川 該当無 1960 2.70 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 203 63 50年以上 1 227

27 下塩後10号橋 ｼﾓｼｵｺﾞｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ 市道下塩後３６号線 河川 該当無 1960 2.80 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 205 63 50年以上 1 228

77 上井尻2号橋 ｶﾐｲｼﾞﾘﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道三日市場19号線 河川 該当無 不明 2.90 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 206 不明 不明 3 229

86 9021橋 9021ﾊﾞｼ 市道初鹿野２０号線 河川 該当無 1970 2.90 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 207 53 50年以上 1 230

204 第1080号橋 ﾀﾞｲ1080ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道竹森39号線 河川 該当無 不明 3.00 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 208 不明 不明 3 231

45 下大森橋 ｼﾓｵｵﾓﾘﾊﾞｼ 市道下岩崎41号線 河川 該当無 1973 3.00 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 211 50 50年以上 1 232

194 大花堂橋 ｵｵｶｵﾂﾞﾊﾞｼ 市道千野44号線 河川 該当無 不明 3.00 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 212 不明 不明 3 233

111 坂上橋 ｻｶｶﾞﾐﾊﾞｼ 市道小屋敷2号線 河川 該当無 不明 3.00 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 213 不明 不明 3 234
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183 熊野1号橋 ｸﾏﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道西広門田３２号線 河川 該当無 不明 3.00 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 214 不明 不明 3 235

20 下塩後6号橋 ｼﾓｼｵｺﾞﾛｸｺﾞｳｷｮｳ 市道下塩後２１号線 河川 該当無 1960 3.00 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 215 63 50年以上 1 236

257 立道橋 ﾀﾃﾐﾁﾊｼ 市道菱山３４号線 河川 該当無 1970 3.00 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 216 53 50年以上 1 237

271 第1046号橋 ﾀﾞｲ1046ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道福生里8号線 河川 該当無 不明 3.20 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 217 不明 不明 3 238

108 宮の上1号橋 ﾐﾔﾉｳｴｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道小屋敷28号線 河川 該当無 1960 3.20 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 218 63 50年以上 1 239

166 寺尾橋(南側) ﾃﾗｵﾊﾞｼﾐﾅﾐｶﾞﾜ 市道上萩原２号線 河川 該当無 1960 3.40 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 219 63 50年以上 1 240

264 苦名3号橋 ﾆｶﾞﾅｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道菱山50号線 河川 該当無 1969 3.50 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 220 54 50年以上 1 241

60 1271橋 1271ﾊﾞｼ 市道牛奥３４号線 河川 該当無 1970 3.50 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 222 53 50年以上 1 242

112 上井尻1号橋 ｶﾐｲｼﾞﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道小屋敷3号線 河川 該当無 不明 3.55 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 223 不明 不明 3 243

124 中澤橋 ﾅｶｻﾞﾜﾊﾞｼ 市道上於曽３７号線 河川 該当無 1929 3.60 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 224 94 50年以上 1 244

147 随音1号橋 ｽﾞｲｵﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道上岩崎31号線 河川 該当無 1973 3.65 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 225 50 50年以上 1 245

195 第1074号橋 ﾀﾞｲ1074ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道竹森12号線 河川 該当無 不明 3.80 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 227 不明 不明 3 246

62 上追出橋 ｶﾐｵｳﾃﾞﾊﾞｼ 市道牛奥４０号線 河川 該当無 1960 3.80 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 230 63 50年以上 1 247

142 境橋 ｶｶﾞﾐﾊﾞｼ 市道上岩崎15号線 河川 該当無 1969 3.92 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 233 54 50年以上 1 248

23 1290橋 1290ﾊﾞｼ 市道下塩後３１号線 河川 該当無 1960 3.95 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 234 63 50年以上 1 249

252 湯本橋 ﾕﾓﾄﾊﾞｼ 市道菱山1号線 河川 該当無 1965 4.00 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 235 58 50年以上 1 250

143 新田橋 ﾆｯﾀﾊﾞｼ 市道上岩崎20号線 河川 該当無 不明 4.00 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 236 不明 不明 3 251

190 千野2号橋 ﾁﾉﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道千野25号線 河川 該当無 不明 4.00 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 237 不明 不明 3 252

189 千野5号橋 ﾁﾉｺﾞｺﾞｳｷｮｳ 市道千野10号線 河川 該当無 不明 4.10 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 238 不明 不明 3 253

65 1260橋 1260ﾊﾞｼ 市道牛奥９号線 河川 該当無 1960 4.10 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 239 63 50年以上 1 254

174 下道1号橋 ｼﾀﾐﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ9 市道深沢１号線 河川 該当無 1960 4.10 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 240 63 50年以上 1 255

249 7020橋 7020ﾊﾞｼ 市道菱山１８号線 河川 該当無 1985 4.36 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 242 38 50年未満 2 256

74 1305橋 1305ﾊﾞｼ 市道熊野４３号線 河川 該当無 1970 4.40 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 243 53 50年以上 1 257

244 9039橋 9039ﾊﾞｼ 市道日影１０号線 その他 該当無 1970 4.42 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 244 53 50年以上 1 258

57 小立橋 ｺﾀﾁﾊﾞｼ 市道牛奥１号線 河川 該当無 1975 4.54 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 245 48 50年未満 2 259

137 上条橋 ｶﾐｼﾞｮｳﾊﾞｼ 市道上下小田原１６号線 河川 該当無 1960 4.60 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 246 63 50年以上 1 260

48 北沢橋 ｷﾀｻﾞﾜﾊﾞｼ 市道下萩原１７号線 河川 該当無 1960 4.60 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 247 63 50年以上 1 261

269 一本木1号橋 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞﾊﾞｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道菱山67号線 河川 該当無 不明 4.74 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 248 不明 不明 3 262

99 一心坊橋 ｲｯｼﾝﾎﾞｳﾊﾞｼ 市道勝沼２７号線 河川 該当無 1970 4.78 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 249 53 50年以上 1 263

214 柏原橋 ｶｼﾜﾊﾞﾗﾊﾞｼ 市道中萩原19号線 その他 該当無 不明 4.80 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 250 不明 不明 3 264

104 千野4号橋 ﾁﾉﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道小屋敷13号線 河川 該当無 不明 4.80 1 RC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 251 不明 不明 3 265

63 1301橋 1301ﾊﾞｼ 市道牛奥５３号線 河川 該当無 1970 4.80 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 252 53 50年以上 1 266

268 池之平2号橋 ｲｹﾉﾀﾞｲﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道菱山６５号線 河川 該当無 1973 4.90 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 254 50 50年以上 1 267

151 氷川下橋 ﾋｶﾜｼﾀﾊﾞｼ 市道上岩崎３３号線 河川 該当無 1974 6.40 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 259 49 50年未満 2 268

43 田中3号橋 ﾀﾅｶｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道下岩崎38号線 河川 該当無 1970 6.50 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 260 53 50年以上 1 269

175 深沢橋 ﾌｶｻﾜﾊﾞｼ 市道深沢４号線 河川 該当無 1975 6.60 1 PC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 261 48 50年未満 2 270

44 田中4号橋 ﾀﾅｶﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道下岩崎38号線 河川 該当無 1970 6.60 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 262 53 50年以上 1 271

266 女菱橋 ﾒﾋﾞｼﾊﾞｼ 市道菱山64号線 河川 該当無 1966 7.10 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 264 57 50年以上 1 272

122 町屋橋 ﾏﾁﾔﾊﾞｼ 市道上於曽２７号線 河川 該当無 1975 10.00 1 RC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 268 48 50年未満 2 273

193 千野1号橋 ﾁﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道千野44号線 河川 該当無 不明 11.56 1 PC R3 R8 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 269 不明 不明 3 274

275 舟宮橋 ﾌﾅﾐﾔﾊﾞｼ 市道平沢６号線 河川 該当無 1972 19.00 2 PC R4 R9 事業計画なし 4 Ⅰ Ⅰ 9 E その他の橋梁（橋長5m未満） 273 51 50年以上 1 275

55 柚木橋 ﾕﾉｷﾊﾞｼ 市道下柚木１号線 河川 該当無 1982 29.30 1 木 R4 R9 事業計画なし 4 Ⅱ Ⅳ 現在、通行止め 10 E その他の橋梁（橋長5m未満） 276 41 50年未満 2 276

※低濃度PCBに該当する橋梁は対策優先順位に関係なく、令和9年度までにRc－Ⅰによる全面塗替えを実施すること。


